

# Comisión para el Seguimiento del Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral Federal 2014-2015

Séptimo Informe de Seguimiento del Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral Federal 2014 – 2015 correspondiente al periodo del 10 de abril al 14 de mayo de 2015

# Contenido

Contenido .....	2
Íconos y nomenclatura .....	3
Introducción.....	4
Reporte General .....	5
Avance de actividades concluidas dentro de la etapa de preparación del PEF .....	5
Resumen General .....	7
Actividades del 10/04/2015 al 14/05/2015.....	7
Resumen por Unidad Responsable .....	10
Resumen de cambios solicitados por las Unidades Responsables .....	11
Desglose por tipo de actividades .....	12
Actividades concluidas del 10/04/2015 al 14/05/2015.....	12
Actividades en ejecución del 10/04/2015 al 14/05/2015 .....	24
Actividades desfasadas del 10/04/2015 al 14/05/2015 .....	49
Desglose de actividades transversales.....	50
Actividades en ejecución del 10/04/2015 al 14/05/2015 .....	50

## Íconos y nomenclatura

Íconos y nomenclatura de los contenidos del Informe:		
Actividades terminadas:	Indicadores	Temporalidad
<p>✓ : Conforme a lo programado</p> <p>👍 : Antes de lo programado</p> <p>✘ : Después de lo programado</p>	<p>■ Indica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Avance Físico.</b> El reporte se encuentra conforme a lo planeado, con base en el análisis de sensibilidad.</li> <li>▪ <b>Reporte de Avance.</b> No se reporta ninguna contingencia o riesgo en la ejecución de la actividad.</li> <li>▪ <b>Entregable.</b> En caso de que la actividad concluya en el periodo reportado el entregable fue presentado satisfactoriamente.</li> </ul> <p>■ Indica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Avance Físico.</b> El reporte presenta algún desfase conforme a lo planeado, con base en el análisis de sensibilidad.</li> <li>▪ <b>Reporte de Avance.</b> Se reporta alguna contingencia o riesgo en la ejecución de la actividad.</li> </ul> <p>■ Indica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Falta de información de soporte</li> <li>▪ No reportó</li> <li>▪ Representación de riesgo en la ejecución</li> <li>▪ Presentación de información inconsistente</li> </ul>	<p>FI: Fecha de Inicio</p> <p>FT: Fecha de término</p>

## Introducción

En el marco de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), el pasado 7 de octubre de 2014, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó con base en el **Acuerdo [INE/CG183/2014](#)** el Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral Federal 2014 – 2015 (PyCIPEF). En este documento se establece que el PyCIPEF constituye herramientas de planeación, coordinación, seguimiento y control, que apoyarán las actividades del Proceso Electoral Federal. Por lo anterior, su estructura se compone de 53 procesos, 160 subprocesos y 603 actividades.

En este sentido, con la finalidad de propiciar un seguimiento estructurado y controlado de las actividades incluidas en el PyCIPEF, el Consejo General aprobó mediante **Acuerdo [INE/CG190/2014](#)** crear una Comisión para su seguimiento. En el seno de ésta, el presente Informe da cuenta de 207 actividades desarrolladas entre el 10 de abril y el 14 de mayo del año en curso las cuales equivalen al 34.33% del PyCIPEF. En concreto, presenta:

### Actividades específicas

- 44 actividades concluidas (7.30 %)
- 94 actividades en ejecución (15.59 %)
- 3 actividades desfasadas (0.50 %)
- 0 actividades pendientes de aprobación por un órgano colegiado (0 %)

### Actividades transversales


- 66 actividades transversales (10.95 %)
- 0 actividades transversales concluidas (0 %)

Adicionalmente, identifica 1 solicitud de cambio requerida por una Unidad Responsable (UR) en el periodo, así como el estatus sobre su aprobación o rechazo.

## Reporte General

### Avance de actividades concluidas dentro de la etapa de preparación del PEF

El pasado 7 de octubre, inició el Proceso Electoral Federal 2014-2015 a partir del cual se elegirán a los 500 integrantes de la Cámara de Diputados y a las autoridades locales de 17 entidades federativas. De esta manera, en el marco de las actividades contenidas en el PyCIPEF 2014-2015, tomando en cuenta las actividades concluidas en el Informe sobre Antecedentes de Preparación (73 actividades concluidas), los Informes de Seguimiento del PyCIPEF presentados al Consejo General el 26 de noviembre de 2014 (40 actividades concluidas), 18 de diciembre de 2014 (36 actividades concluidas), 28 de enero (52 actividades concluidas), 12 de febrero (20 actividades), 12 de marzo (32 actividades concluidas), 29 de mayo (40 actividades concluidas y el presente Informe (44 actividades concluidas) se registra un avance del 55.89 % en su ejecución lo que representa 337 actividades concluidas dentro de la etapa de preparación del Proceso Electoral Federal.



Informes Mensuales	Temporalidad	No. de actividades específicas			Pendientes de aprobación por algún órgano colegiado del Instituto
		Concluidas	En ejecución	Desfasadas	
Antecedentes	Del 04/04/2014 al 06/10/2014	73	82	8	6
1ro.	Del 07/10/2014 al 20/11/2014	40	86	21	9
2do.	Del 21/11/2014 al 11/12/2014	36	94	12	3
3ro.	Del 12/12/2014 al 15/01/2015	52	97	3	1
4to.	Del 16/01/2015 al 12/02/2015	20	101	7	0
5to.	Del 13/02/2015 al 12/03/2015	32	96	6	0
6to.	Del 13/03/2015 al 09/04/2015	39	100	7	1
7o.	Del 10/04/2015 al 14/05/2015	44	94	3	0
<b>Total de actividades concluidas:</b>		<b>336</b>			


Informes Mensuales	Temporalidad	No. de actividades transversales		
		Concluidas	En ejecución	Desfasadas
Antecedentes	Del 04/04/2014 al 06/10/2014	0	0	0
1ro.	Del 07/10/2014 al 20/11/2014	0	28	0
2do.	Del 21/11/2014 al 11/12/2014	0	28	0
3ro.	Del 12/12/2014 al 15/01/2015	0	39	0
4to.	Del 16/01/2015 al 12/02/2015	0	39	0
5to.	Del 13/02/2015 al 12/03/2015	0	64	2
6to.	Del 13/03/2015 al 09/04/2015	1	66	0
7o.	Del 10/04/2015 al 14/05/2015	0	66	0
<b>Total de actividades concluidas:</b>		1		
<b>Total general de actividades concluidas:</b>		337		

Como bien señala el presente Informe, el Instituto ha concluido con la ejecución de 337 actividades contenidas en el PyCIPEF 2014-2015. Cabe destacar que para el día de la jornada electoral a celebrarse el 07 de junio de 2015, las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas habrán realizado 426 de las 603 actividades contenidas en el Plan y Calendario. Por lo anterior, si se consideran únicamente las 337 actividades concluidas al 14 de mayo del presente año, el INE lleva el 79.11% de avance en su ejecución.

## Resumen General

### Actividades del 10/04/2015 al 14/05/2015

Entre el 10 de abril y el 14 de mayo, la Comisión para el Seguimiento del PyCIPEF 2014-2015 registró el desarrollo de 207 actividades (34.33%). A continuación, se desagrega el contenido correspondiente al Séptimo Informe de Avance del PyCIPEF:



Dada la relevancia que implican los entregables de actividades que se identificaron como Acuerdos del Consejo General en su calidad de órgano superior de dirección del INE a lo largo de este periodo, a continuación se hace un breve recuento de sus contenidos y alcances:

Proceso	8. Resultados Preliminares
Subproceso	8.1 PREP
Actividades	<p>8.1.6 Elaborar y someter a consideración del CG el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se determina el día y la hora de inicio y cierre de la difusión de los Resultado Electorales Preliminares, los datos que se capturarán y publicarán, la frecuencia de tiempo mínimo de publicación de los mismos, así como la manera y periodicidad de publicación de los datos y las imágenes digitalizadas.</p> <p>8.2.5 Elaborar y someter a consideración del CG el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se emiten los Lineamientos a que</p>

se sujetarán los consejos locales y distritales para los simulacros y la ejecución del Programa de Resultados Electorales Preliminares en las elecciones federales.

En Sesión Extraordinaria del Consejo General celebrada el pasado 15 de abril del año en curso, los integrantes del órgano superior de dirección del Instituto aprobaron por votación unánime el **Acuerdo [INE/CG198/2015](#)** mediante el cual se aprueban el proceso técnico-operativo, los datos a capturar y publicar, así como los lineamientos a los que se sujetarán los consejos locales y distritales para la supervisión tanto de los simulacros como de la ejecución del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) en las elecciones federales 2015. En este contexto, cabe mencionar que el PREP es el mecanismo de información encargado de proveer los resultados preliminares y no definitivos, de carácter estrictamente informativo, lo cual se lleva a cabo a través de la captura, digitalización y publicación de los datos asentados en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas que se reciben en los Centros de Acopio y Transmisión de Datos autorizados por el Instituto.

Con base en el Acuerdo citado, la publicación de la captura de datos podrá iniciar a las 20:00 horas, considerando las zonas de husos horarios más occidentales del territorio nacional, quedando prohibido publicar o difundir por cualquier medio, los resultados electorales preliminares antes de la hora señalada. Asimismo, dicta que el cierre de operaciones será después de un plazo máximo de veinticuatro horas, contadas a partir de la hora de inicio de la publicación. Por otra parte, el Acuerdo señala la obligatoriedad de tres simulacros como mínimo durante el mes previo a la Jornada Electoral, los cuales se ejecutarán con la finalidad de verificar que cada una de las fases de la operación del PREP funcione adecuadamente y prever riesgos y/o contingencias posibles durante el desarrollo del mismo.

<b>Proceso</b>	<b>Proceso: 18.Verificación, Diagnóstico y Validez del Padrón Electoral</b>
<b>Subproceso</b>	18.3 Validez y definitividad del Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía
<b>Actividad</b>	18.3.2 Elaborar y someter a consideración del CG el proyecto de Acuerdo por el que se declara que el Padrón Electoral y los Listados Nominales de Electores que serán utilizados en la jornada electoral del 7 de junio del 2015, son válidos y definitivos.

El 6 de mayo de 2015, el Consejo General aprobó en Sesión Extraordinaria mediante votación unánime el **Acuerdo [INE/CG237/2015](#)** a través del cual se declara que el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores que serán utilizados para las elecciones federales y locales del 7 de junio de 2015, son válidos y definitivos. Es de destacar, que el Padrón Electoral del Registro Federal de Electores se forma mediante las acciones siguientes: a) la aplicación de la técnica censal total o parcial; b) la inscripción directa y personal de los ciudadanos, y c) la incorporación de los datos que aporten las autoridades competentes relativos a fallecimientos o habilitaciones, inhabilitaciones y rehabilitaciones de derechos políticos de los ciudadanos. Por su parte, las Listas Nominales de Electores son las relaciones elaboradas por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE) que contienen el nombre de las personas incluidas en el Padrón Electoral, agrupadas por distrito y sección, a quienes se ha expedido y entregado su credencial para votar hasta el 1 de marzo de 2015. A partir de las múltiples acciones emprendidas por la DERFE sobre el particular, el Padrón Electoral quedó integrado por 87'244,921







ciudadanos inscritos y la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía se conforma por 83'563,190 ciudadanos que podrán emitir su voto en la Jornada Electoral del 7 de junio de 2015.

<b>Proceso</b>	<b>49.Periodo de Veda</b>
<b>Subproceso</b>	49.1 Restricciones Electorales
<b>Actividad</b>	49.1.1 Acuerdo del CG por el que se ordena la difusión pública de las condiciones y restricciones electorales vigentes durante el periodo comprendido entre el 4 y el 7 de junio.

Durante la Sesión Extraordinaria celebrada el 13 de mayo del año en curso, el Consejo General aprobó el **Acuerdo** (nomenclatura en proceso de definición) por el que se ordena la difusión pública de las condiciones y restricciones electorales vigentes durante el periodo comprendido del 4 al 7 de junio de 2015, correspondiente al Proceso Electoral Federal 2014-2015. Con base en el Acuerdo anterior, en el periodo de reflexión que comprende los tres días previos a la Jornada Electoral (4, 5 y 6 de junio de 2015) y durante la propia Jornada Comicial del 7 de junio del mismo año, queda prohibida la celebración de reuniones o actos públicos de campaña, de propaganda o de proselitismos electorales; y queda prohibida su difusión por cualquier medio, incluyendo radio y televisión. Adicionalmente, los partidos políticos y sus candidatos, así como las y los candidatos independientes, deberán retirar su propaganda electoral que se encuentre en un radio de 50 metros de los lugares donde se instalarán las casillas electorales. Adicionalmente, durante este periodo permanece vigente la suspensión total de la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia. Asimismo, queda prohibida la publicación y difusión de resultados de encuestas o sondeos de opinión que tengan por objeto dar a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos. Cabe destacar que podrán hacerse públicas aquellas que se realicen el día de la Jornada Electoral a partir de la hora del cierre oficial de las casillas.

## Resumen por Unidad Responsable

Actividades correspondientes al periodo del 10/04/2015 al 14/05/2015			
Concluidas: pág. 12	En ejecución: pág. 24	Desfasadas: pág. 48	Transversales en ejecución: pág. 49
<b>7.30 %</b> 44 actividades	<b>15.59 %</b> 94 actividades	<b>0.50 %</b> 3 actividades	<b>10.95 %</b> 66 actividades
			
<b>UR</b>	<b>UR</b>	<b>UR</b>	<b>UR</b>
CAI 2	CAI 5	CAI 2	CGE 2
CNCS 3	CNCS 7	DEOE 1	CNCS 6
DEOE 20	DECEYEC 13		DEA 8
DECEYEC 3	DEOE 34		DECEYEC 1
DEPPP 1	DEPPP 13		DEPPP 35
DERFE 9	DERFE 8		DESPEN 1
UNICOM 4	DESPEN 1		DJ 5
UTF 2	UNICOM 8		UTCE 3
	UTF 5		UTF 3
			UTIGyND 2

A la fecha del presente corte, se cuenta con 44 actividades concluidas por 8 UR, 94 actividades en ejecución a cargo de 9 UR, 3 actividades desfasadas bajo la responsabilidad de 2 UR y 66 actividades transversales en ejecución por parte de 10 UR.

## Resumen de cambios solicitados por las Unidades Responsables

UR	Total de cambios solicitados	Cambios aprobados	Cambios rechazados
UTIGyND	1	1	0
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

Con base en el Manual de Gestión, Seguimiento y Cambio de Actividades contenidas en el PyCIPEF 2014-2015, en el periodo que ocupa el reporte actual se transmitió 1 solicitud de cambio la cual fue aprobada<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Véase Anexo 1 del presente Informe para el desglose detallado de los cambios solicitados así como de los criterios utilizados para su aprobación o rechazo.

## Desglose por tipo de actividades

Actividades concluidas del 10/04/2015 al 14/05/2015		
Actividad	Responsable	Entregable
Proceso: 1.Materiales Electorales		
Subproceso: 1.7 Supervisión de la producción		
1.7.2 Dar seguimiento a la producción de los materiales electorales, conforme al Manual de control de calidad y los requerimientos del Instituto. <b>FI:</b> 01/12/2014 <b>FT:</b> 30/04/2015 ✓	DEOE	Reporte
<b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.		
<p><b>Nota UR:</b> Al 28 de abril de 2015, las empresas: SERIPLAST DE MÉXICO, S.A. DE C.V.; PRODUCCIONES CONTI, S.A. DE C.V.; CARTON PLAST, S.A. DE C.V.; MAPED SILCO, S.A. DE C.V. Y CONSULTORES Y PROVEEDORES EN MATERIALES ELECTORALES, S.A. DE C.V., proveedoras de materiales electorales, concluyeron al 100% con la producción de los materiales electorales que les fueron adjudicados mediante Licitación Pública o adjudicación directa, suministrando dichos materiales a la bodega de la DEOE en la cantidad y con la calidad solicitadas por el Instituto.</p> <p>La empresa PLÁSTICOS Y METALES MYC, S.A. DE C.V., terminó con la producción de las bases portaurna SIMULACRO y para la elección federal al 100%. Actualmente produce y entrega las bases portaurna a los Organismos Públicos Locales, la cual esta programada para concluirse el 9 de mayo. Cabe señalar que este material ya no corresponde al INE. Para los OPLEs se tiene 100% de la producción en las siguientes entidades:</p> <p>Baja California Sur, Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí, Tabasco, Yucatán.</p> <p>Se encuentran en proceso de producción las bases portaurna correspondientes a los OPLEs de Jalisco (12,665), Guerrero (14,805) y Querétaro (7,499).</p> <p>La Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional entregó el 25 de abril al INE los 152,928 aplicadores restantes de líquido indeleble, por lo que se concluye la producción al 100% de este material electoral.</p>		
Proceso: 2.Capacitación Electoral		
Subproceso: 2.2 Materiales Didácticos		
2.2.5 Producir los materiales de Observadores electorales, Reclutamiento SE y CAE, Primera y Segunda etapa de capacitación SE y CAE, Capacitación ciudadanos insaculados, Primera y Segunda etapa de capacitación funcionarios de mesa directiva de casilla y Simulacros de la Jornada Electoral. * <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 07/06/2015 👍	DECEYEC	Informe
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014. Terminada antes de lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Se concluyó la producción de la Guía para clasificación de votos. La actividad se da por concluida.		
Subproceso: 2.4 Capacitación Electoral		
2.4.2 Elaborar el informe sobre el desarrollo de la primera etapa de capacitación electoral que se presenta al CG, a la Comisión de Capacitación y Organización	DECEYEC	Informe

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio ↑

Actividades concluidas del 10/04/2015 al 14/05/2015		
Actividad	Responsable	Entregable
Electoral y a los Consejos Locales y Distritales. <b>FI:</b> 01/04/2015 <b>FT:</b> 30/04/2015 ✘		
<b>Nota Comisión:</b> Terminada después de lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Se concluyó el informe sobre el desarrollo de la primera etapa de capacitación electoral.		
3.1.10 Analizar, diseñar, desarrollar, probar e implementar el sistema de Información de la Jornada Electoral (SIJE). <b>FI:</b> 02/01/2015 <b>FT:</b> 31/05/2015 👍	UNICOM	Sistema
<b>Nota Comisión:</b> Terminada antes de lo programado.		
<b>Nota UR:</b> El 13 de abril de 2015 se concluyó el desarrollo, las pruebas internas y la instalación del sistema conforme a lo planeado, por lo que fue liberado. Se llevaron a cabo las pruebas con las Juntas Distritales y la capacitación, los días 15, 16 y 17 de abril. El 3 de mayo se llevó a cabo el primer simulacro en coordinación con DEOE, el cual se desarrolló sin contratiempos. Se tiene programado un segundo simulacro el 24 de mayo.		
Proceso: 4. Insumos de Información Registral para el Proceso Electoral Federal y apoyo a los Procesos Electorales Locales		
Subproceso: 4.4 Captar y resolver las Instancias Administrativas y Demandas de Juicio que presentan los ciudadanos en los MAC durante el PEF		
4.4.1 Recibir y resolver las solicitudes de expedición de credencial de los ciudadanos que habiendo cumplido los requisitos y trámites no hubiesen obtenido su Credencial para Votar con fotografía durante el Proceso Electoral Federal 2014 - 2015. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 15/04/2015 ✔	DERFE	Informe
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/09/2014. Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Las cifras preliminares de la recepción y resolución de la expedición de Credencial son: 1,414 Solicitudes de Expedición de Credencial para Votar, de las cuales 804 fueron procedentes, 204 resultaron improcedentes, 211 sobreseídas y 195 se encuentran en trámite. Se consolidarán las cifras y se elaborará el informe final.		
Proceso: 5. Sistema Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE)		
Subproceso: 5.5 Realización de pruebas y simulacros del SIJE		
5.5.1 Elaborar lineamientos para pruebas de captura y simulacros. <b>FI:</b> 01/03/2015 <b>FT:</b> 30/04/2015 ✔	DEOE	Lineamientos
<b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Mediante la Circular INE/DEOE/0022/2015, dirigida a los vocales ejecutivos de juntas locales ejecutivas, se remitieron los Lineamientos para la realización de los Simulacros del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) 2015, asimismo se encuentran disponibles en el Centro de Ayuda del SIJE 2015.		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).





Ir al inicio ↑

Actividades concluidas del 10/04/2015 al 14/05/2015		
Actividad	Responsable	Entregable
5.5.2 Primer prueba de captura y simulacro. FI: 03/05/2015 FT: 03/05/2015 ✓	DEOE	Base de datos
<b>Nota Comisión:</b> Inicio de actividad. Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> El domingo 3 de mayo se realizó el primer simulacro nacional del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) 2015, en las 332 juntas ejecutivas locales y distritales del país, conforme a los lineamientos para la realización de los simulacros del SIJE 2015 que fueron remitidos a través de la Circular INE/DEOE/0022/2015.		
Proceso: 6.Documentación electoral		
Subproceso: 6.3 Seguimiento de la producción		
6.3.1 Dar seguimiento a la producción de la documentación electoral sin emblemas de la elección de Diputados Federales conforme a las especificaciones técnicas. * FI: 20/11/2014 FT: 30/04/2015 ✗	DEOE	Informe
<b>Nota Comisión:</b> Terminada después de lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Finalizó la producción de la documentación sin emblemas con el Acta de electores en tránsito para casillas especiales que se entregó a la Bodega Central de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral.		
6.3.3 Dar seguimiento a la producción de la documentación electoral con emblemas de la elección de Diputados Federales conforme a las especificaciones técnicas. * FI: 01/02/2015 FT: 07/05/2015 ✓	DEOE	Informe
<b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Se concluyó la producción de las plantillas Braille en la versión "con candidatos independientes", así como de las Guías de apoyo para la clasificación para los votos. Se entregó a la Bodega Central de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral la documentación electoral con emblemas correspondiente a las siguientes entidades: Sinaloa, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Michoacán, Jalisco, Colima, Nayarit, Hidalgo, San Luis Potosí, Puebla, Veracruz, Tlaxcala y Oaxaca, para efectos de su distribución.		
6.3.6 Dar seguimiento a la producción de las boletas electorales de la elección de Diputados Federales conforme a las especificaciones técnicas. * FI: 06/04/2015 FT: 04/05/2015 ✓	DEOE	Informe
<b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Concluyó la producción de las boletas electorales en las instalaciones del impresor. El 2 de mayo se hizo la última entrega de boletas a la DEOE.		
Proceso: 8.Resultados Preliminares		
Subproceso: 8.1 PREP		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Actividades concluidas del 10/04/2015 al 14/05/2015		
Actividad	Responsable	Entregable
8.1.1 Analizar, diseñar, desarrollar, probar e implementar el Sistema Informático. FI: 07/10/2014 FT: 30/04/2015 ✘	UNICOM	Sistema
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 04/04/2014. Terminada después de lo programado.		
<b>Nota UR:</b> El sistema está terminado conforme a lo planeado y funcionando aun cuando no está en operación, se realizan actividades de auditoría, pruebas y simulacros de las cuales se pueden derivar ajustes, se trabajara en esto hasta el día 4 de junio fecha en la que se cierra el código en un evento conjunto donde participa la UNAM la oficialía electoral y un notario público.		
8.1.6 Elaborar y someter a consideración del CG el Proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se determina el día y la hora de inicio y cierre de la difusión de los Resultado Electorales Preliminares, los datos que se capturarán y publicarán, la frecuencia de tiempo mínimo de publicación de los mismos, así como la manera y periodicidad de publicación de los datos y las imágenes digitalizadas. * FI: 01/04/2015 FT: 30/04/2015 👍	UNICOM	Acuerdo
<b>Nota Comisión:</b> Terminada antes de lo programado.		
<b>Nota UR:</b> En la Sesión Extraordinaria del Consejo General del INE, del pasado 15 de abril se aprobó por unanimidad el "Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban: elProceso Técnico-Operativo, los datos a capturar y publicar, así como los lineamientos a los que se sujetarán los consejos locales y distritales para la supervisión tanto de los simulacros como de la ejecución del programa de resultados electorales preliminares en las elecciones federales 2015".		
Subproceso: 8.2 Normatividad		
8.2.5 Elaborar y someter a consideración del CG el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se emiten los Lineamientos a que se sujetarán los consejos locales y distritales para los simulacros y la ejecución del Programa de Resultados Electorales Preliminares en las elecciones federales. * FI: 01/04/2015 FT: 30/04/2015 👍	UNICOM	Acuerdo
<b>Nota Comisión:</b> Terminada antes de lo programado.		
<b>Nota UR:</b> En la Sesión Extraordinaria del Consejo General del INE, del pasado 15 de abril se aprobó por unanimidad el "Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban: el Proceso Técnico-Operativo, los datos a capturar y publicar, así como los lineamientos a los que se sujetarán los consejos locales y distritales para la supervisión tanto de los simulacros como de la ejecución del programa de resultados electorales preliminares en las elecciones federales".		
Proceso: 9.Distribución		
Subproceso: 9.2 Envíos custodiados		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Actividades concluidas del 10/04/2015 al 14/05/2015		
Actividad	Responsable	Entregable
9.2.5 Presentar el informe final sobre la distribución de los envíos no custodiados. <b>FI:</b> 23/04/2015 <b>FT:</b> 11/05/2015 	DEOE	Informe
<b>Nota Comisión:</b> Terminada antes de lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Se concluyó el informe final sobre la distribución de los envíos no custodiados, el cual se presentó a la consideración de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, durante su séptima sesión extraordinaria, celebrada el 7 de mayo de 2015.		
9.2.6 Dar seguimiento a la distribución no custodiada, desde la llegada de los vehículos a la bodega central, durante los traslados y su arribo a los consejos distritales. * <b>FI:</b> 07/04/2015 <b>FT:</b> 23/04/2015 	DEOE	Reporte
<b>Nota Comisión:</b> Terminada después de lo programado.		
<b>Nota UR:</b> El 25 de abril de 2015, se concluyó la distribución no custodiada de la documentación y materiales electorales de manera directa a los 300 consejos distritales, se dio seguimiento a los vehículos por medio de rastreo satelital y teléfono celular. Así mismo, se informó a los órganos desconcentrados sobre la ubicación de los vehículos y se confirmó la hora de llegada de todos los vehículos a los consejos distritales.		
Subproceso: 9.3 Envíos custodiados		
9.3.1 Enviar a las JELyD el calendario de los envíos custodiados. * <b>FI:</b> 16/04/2015 <b>FT:</b> 04/05/2015 	DEOE	Informe
<b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Mediante la Circular INE/DEOE/021/2015, se enviaron a las juntas locales y distritales ejecutivas los calendarios de los envíos custodiados.		
Proceso: 10. Acciones internacionales en el marco del Proceso Electoral Federal -		
Subproceso: 10.3 Fondo de Apoyo a la Observación Electoral		
10.3.1 Formalizar el Fondo de Apoyo a la Observación Electoral. * <b>FI:</b> 30/10/2014 <b>FT:</b> 30/01/2015 	CAI	Convenio
<b>Nota Comisión:</b> Terminada después de lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Derivado de la respuesta emitida por Naciones Unidas, recibida el 16 de marzo pasado, mediante la cual informó su decisión de no participar en la administración y operación de este esquema de apoyo para la observación electoral, y ante la proximidad de la jornada electoral, las instancias nacionales invitaron al Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) a desarrollar dichas acciones. Con base en los instrumentos que formalizan este mecanismo, se solicita modificar su nomenclatura a "Programa de Apoyo para la Observación Electoral", para lo cual se substituiría únicamente la primera palabra. Es importante señalar que el cambio de denominación no afecta a las características de este		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).



Actividades concluidas del 10/04/2015 al 14/05/2015		
Actividad	Responsable	Entregable
<p>mecanismo de apoyo, simplemente se trata de una adecuación al nombre del mismo. El día 6 de mayo se llevó a cabo la formalización del Convenio entre la Secretaría de Gobernación, el TEPJF, el INE y el IIDH.</p>		
<p>10.3.3 Emitir y difundir convocatoria dirigida a instancias interesadas en obtener apoyo financiero del Fondo. *</p> <p><b>FI:</b> 02/02/2015 <b>FT:</b> 13/03/2015 ✘</p>	CAI	Informe
<p><b>Nota Comisión:</b> Terminada después de lo programado.</p>		
<p><b>Nota UR:</b> La Convocatoria se publicó el día 4 de mayo, según la cual, las solicitudes se aceptarán del 4 al 12 de mayo. El dictamen se dará el día 16 de mayo. Las ONG's recibirán la primera ministración entre el 18 y el 20 de mayo.</p>		
<p>Proceso: 12.Voto Electrónico</p>		
<p>Subproceso: 12.1 Coordinar la preparación e instalación de equipos de boletas electrónicas el día de la jornada electoral del PEF 2014-2015</p>		
<p>12.1.2 Preparar sistema informático para descarga de resultados.</p> <p><b>FI:</b> 06/04/2015 <b>FT:</b> 24/04/2015 ✔</p>	DEOE	Prueba de operación
<p><b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.</p>		
<p><b>Nota UR:</b> Se concluyó la página web para mostrar los resultados de la descarga en la intranet del Instituto, de lo almacenado en los Instrumentos de Votación Electrónica (IVE).</p>		
<p>12.1.3 Capacitar al personal en las JDE.</p> <p><b>FI:</b> 16/04/2015 <b>FT:</b> 27/04/2015 ✔</p>	DEOE	Reporte
<p><b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.</p>		
<p><b>Nota UR:</b> Se realizó una video conferencia con el personal de las JDE que participaran en la prueba piloto, con el propósito de reforzar la capacitación sobre el uso de los IVE.</p>		
<p>12.1.4 Capacitar al personal en las JDE en la utilización de la aplicación para el envío de los resultados a través del dispositivo móvil.</p> <p><b>FI:</b> 27/04/2015 <b>FT:</b> 04/05/2015 ✔</p>	DEOE	Documento
<p><b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.</p>		
<p><b>Nota UR:</b> Se concluyó la capacitación al siguiente personal de las JDE para la utilización de la aplicación para el envío de resultados a través del dispositivo móvil:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Vocal de Organización Electoral</li> <li>-Supervisor de Instrumento de Votación Electrónica</li> <li>-Auxiliares de Instrumento de Votación Electrónica</li> <li>-Auxiliar de Transmisión de Resultados.</li> </ul>		
<p>12.1.5 Seleccionar a los ciudadanos que participarán como operadores de los equipos de BE en la casilla.</p> <p><b>FI:</b> 27/04/2015 <b>FT:</b> 04/05/2015 ✔</p>	DEOE	Documento

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio 

Actividades concluidas del 10/04/2015 al 14/05/2015		
Actividad	Responsable	Entregable
<b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Se concluyó y envió un documento señalando las acciones de la prueba y haciendo énfasis sobre la forma de seleccionar a los operadores de los equipos. Esta selección está a cargo del personal asignado al proyecto de las JDE participantes en la prueba piloto.		
12.1.6 Realizar simulacro de la prueba piloto para el personal de las JDE utilizando la aplicación para el envío de los resultados a través del dispositivo móvil. <b>FI:</b> 04/05/2015 <b>FT:</b> 07/05/2015 ✘	DEOE	Prueba de operación
<b>Nota Comisión:</b> Terminada después de lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Se realizó el simulacro de envío de resultados en campo a partir de la verificación de la transmisión de una muestra del 50% de 664 domicilios donde se instalarán los Instrumentos de Votación Electrónica. De la muestra de domicilios inicialmente proyectados, se realizó el envío en 409 domicilios, es decir, un 23% más de los domicilios proyectados, obteniendo un envío exitoso en el 90% de los casos.		
12.1.7 Realizar simulacro de la prueba piloto para las personas de las JDE. <b>FI:</b> 04/05/2015 <b>FT:</b> 07/05/2015 ✘	DEOE	Prueba de operación
<b>Nota Comisión:</b> Terminada después de lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Se concluyó con la actividad de simulacro en las Juntas Distritales Ejecutivas sobre pruebas de votación en los tres distritos electorales donde se llevará a cabo la prueba piloto.		
12.1.8 Realizar materiales de capacitación para el uso de la aplicación para la transmisión de los resultados a través del dispositivo móvil. <b>FI:</b> 05/05/2015 <b>FT:</b> 12/05/2015 ✔	DEOE	Manual
<b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Se realizó un manual de capacitación dirigido a los operadores de la aplicación para su correcta operación en la transmisión de los resultados a través del dispositivo móvil.		
Proceso: 16.Conformación, Integración y Actualización de la Cartografía Electoral		
Subproceso: 16.4 Georreferenciación de ciudadanos respecto a casillas extraordinarias		
16.4.2 Elaborar los archivos de conformación de casillas extraordinarias y asignación de ciudadanos mal referenciados y entregar al área de sistemas para la impresión del Listado Nominal para el Proceso Electoral. <b>FI:</b> 16/04/2015 <b>FT:</b> 30/04/2015 ✔	DERFE	Informe
<b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Concluyó la actividad de conformación de casillas extraordinarias y resolución de Ciudadanos Mal Referenciados (CMR) en el Portal de Servicios Cartográficos. Respecto a los avances en la resolución de CMR, se concluyó al 100 por ciento con 1,079,749 registros resueltos. Al cierre se contabilizaron 4,010 secciones con casilla extraordinaria.		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio ↑

Actividades concluidas del 10/04/2015 al 14/05/2015		
Actividad	Responsable	Entregable
Proceso: 17.Integración de Mesas directivas de casillas		
Subproceso: 17.3 Integración de Mesas Directivas de Casilla (Primera insaculación y Preparación de la Segunda insaculación).		
17.3.19 Realizar la primera publicación de las listas de integrantes de mesas directivas de casilla. <b>FI:</b> 10/04/2015 <b>FT:</b> 10/04/2015 ✓	DECEYEC	Reporte
<b>Nota Comisión:</b> Inicio de actividad. Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Se dio seguimiento a la publicación que realizaron las juntas distritales de las listas de los integrantes de mesas directivas de casilla.		
Proceso: 18.Verificación, Diagnóstico y Validez del Padrón Electoral		
Subproceso: 18.1 Verificación Nacional Muestral		
18.1.10 Estimar Indicadores y elaborar el Informe de resultados. <b>FI:</b> 09/03/2015 <b>FT:</b> 10/04/2015 ✓	DERFE	Informe
<b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> El 10 de abril concluyó la estimación de indicadores y elaboración del Informe de Resultados de la Verificación Nacional Muestral 2015, el cual se entregó a los representantes de los partidos políticos acreditados ante la CNV el 13 de abril, así como los informes de las encuestas de Cobertura y de Actualización.		
Subproceso: 18.2 Diagnóstico al Padrón Electoral		
18.2.3 Dar seguimiento al desarrollo y entrega de los estudios y del informe integrado del Comité Técnico del Padrón Electoral 2014-2015. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 31/03/2015 ✗	DERFE	Informe
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014. Terminada después de lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Se proporcionó a los miembros de la Comisión del Registro Federal de Electores el informe integrado, así como los 7 estudios realizados por los miembros del CTPE. El 20 de abril en sesión extraordinaria será presentado el informe de resultados.		
Subproceso: 18.3 Validez y definitividad del Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía		
18.3.2 Elaborar y someter a consideración del CG el proyecto de Acuerdo por el que se declara que el Padrón Electoral y los Listados Nominales de Electores que serán utilizados en la jornada electoral del 7 de junio del 2015, son válidos y definitivos. <b>FI:</b> 01/04/2015 <b>FT:</b> 29/04/2015 ✗	DERFE	Acuerdo
<b>Nota Comisión:</b> Terminada después de lo programado.		



\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Actividades concluidas del 10/04/2015 al 14/05/2015		
Actividad	Responsable	Entregable
<p><b>Nota UR:</b> El Consejo General, en sesión extraordinaria del 6 de mayo de 2015, aprobó el Proyecto de Acuerdo por el que se declara que el Padrón Electoral y los Listados Nominales de Electores que serán utilizados en la jornada electoral del 7 de junio del 2015, son válidos y definitivos.</p>		
Proceso: 20.Cómputos		
Subproceso: 20.2 Cómputo distrital		
<p>20.2.2 Coordinar y dar la capacitación nacional a los integrantes de las juntas y consejos para el adecuado desarrollo de los cómputos distritales.</p> <p><b>FI:</b> 01/04/2015 <b>FT:</b> 31/05/2015 </p>	DEOE	Informe
<p><b>Nota Comisión:</b> Terminada antes de lo programado.</p>		
<p><b>Nota UR:</b> En sesión celebrada el 30 de marzo, la Comisión de Capacitación y Organización Electoral aprobó el proyecto de Acuerdo por el que se emiten los Manuales de Capacitación sobre cómputos distritales, mismos que fueron aprobados, con engrose, por el Consejo General el 1 de abril de 2015. En este sentido, desde el 15 de abril se llevó a cabo la capacitación presencial para los miembros del servicio profesional electoral y los consejeros electorales de los consejos locales y distritales, en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica y la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, el cual se concluyó el 01 de mayo de 2015.</p>		
Proceso: 21.Almacenamiento		
Subproceso: 21.2 Acondicionamiento y equipamiento de la bodega		
<p>21.2.6 Llevar a cabo el acondicionamiento y equipamiento de la Bodega Central de Organización Electoral para el Proceso Electoral Federal 2014-2015. *</p> <p><b>FI:</b> 02/01/2015 <b>FT:</b> 27/03/2015 </p>	DEOE	Reporte
<p><b>Nota Comisión:</b> Terminada después de lo programado.</p>		
<p><b>Nota UR:</b> Se concluyó la colocación del muro divisorio en la bodega central y la instalación del circuito cerrado de televisión, con lo anterior se da por terminado el acondicionamiento y equipamiento de la Bodega Central de Organización Electoral.</p>		
Proceso: 23.Emisión de Listados Nominales de Electores		
Subproceso: 23.2 Entrega y distribución		
<p>23.2.6 Entregar las Listas Nominales de Electores Definitivas con fotografía, para su distribución a los Consejos Locales.</p> <p><b>FI:</b> 20/04/2015 <b>FT:</b> 06/05/2015 </p>	DERFE	Reporte
<p><b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.</p>		
<p><b>Nota UR:</b> El 6 de mayo se concluyó con la entrega de la LNEDE de los estados de Campeche, Chiapas, Morelos, Yucatán, Guerrero, Nuevo León, México, Sonora, Michoacán, Jalisco y Distrito Federal, por lo que se cumplió con lo establecido en el Plan de Generación, Impresión y Distribución para el Proceso Electoral Federal y Procesos Electorales Locales Coincidentes 2014-2015.</p>		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Actividades concluidas del 10/04/2015 al 14/05/2015		
Actividad	Responsable	Entregable
Subproceso: 23.3 Análisis de observaciones a la Lista Nominal de Electores para Revisión		
23.3.2 Analizar las observaciones formuladas por los partidos políticos a las Listas Nominales de Revisión, así como elaborar y presentar el Informe al CG del INE y a la CNV respecto de las observaciones de dichos partidos políticos y de las modificaciones legalmente procedentes. <b>FI:</b> 15/02/2015 <b>FT:</b> 15/04/2015 ✓	DERFE	Informe
<b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> El 15 de abril de 2015, se entregó al Consejo General y a la Comisión Nacional de Vigilancia el Informe que rinde la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, respecto del análisis realizado a las observaciones formuladas por los partidos políticos, en términos de lo previsto en el artículo 151 de la LGIPE.		
Subproceso: 23.4 Impresión de Listados Nominales de Electores		
23.4.2 Realizar la impresión de las Listas Nominales de Electores Definitivas con Fotografía, conforme al número de tantos definido para tal efecto. <b>FI:</b> 01/04/2015 <b>FT:</b> 30/04/2015 ✓	DERFE	Reporte
<b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Se concluyó la impresión de la LNEDE de las 32 entidades, incluyendo los tantos adicionales para Candidatos Independientes en el ámbito federal. De igual manera, para el caso de las entidades con Proceso Electoral Concurrente, se realizó la impresión de la LNEDE para su distribución y entrega a los Organismos Públicos Locales, a través de las Juntas Locales Ejecutivas.		
Proceso: 27. Estrategia de Comunicación Social para el Proceso Electoral		
Subproceso: 27.1 Imagen Institucional		
27.1.3 Evaluar la imagen del Instituto. 3o levantamiento del Proceso Electoral Federal 2014- 2015. <b>FI:</b> 01/04/2015 <b>FT:</b> 30/04/2015 ✓	CNCS	Reporte
<b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> El estudio ha sido analizado y sus resultados se han hecho públicos.		
Subproceso: 27.2 Medios impresos e internet		
27.2.8 Actualizar el Catálogo Nacional de Medios Impresos e Internet 2015. <b>FI:</b> 01/04/2015 <b>FT:</b> 30/04/2015 ✓	CNCS	Catálogo
<b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> La actualización del Catálogo fue aprobada en la Junta General Ejecutiva del pasado 27 de abril y será publicada en breve en la intranet del Instituto.		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Actividades concluidas del 10/04/2015 al 14/05/2015		
Actividad	Responsable	Entregable
Subproceso: 27.3 Macrosala y feria de medios		
27.3.3 Realizar el registro de medios que participan en la Feria de Medios. <b>FI:</b> 01/04/2015 <b>FT:</b> 15/05/2015 	CNCS	Reporte
<b>Nota Comisión:</b> Terminada antes de lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Se registraron 35 medios a los que se han atendido en proporcionar espacios para la instalación de sus stands y equipos de transmisión.		
Proceso: 39.Fiscalización		
Subproceso: 39.1 Gastos de precampaña		
39.1.8 Presentar a consideración del CG el Dictamen Consolidado y proyecto de resolución de los Informes de Precampaña. <b>FI:</b> 08/04/2015 <b>FT:</b> 10/04/2015 	UTF	Dictamen
<b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado. Presentación a Consejo General en Sesión Extraordinaria celebrada el 15 de abril de 2015.		
Subproceso: 39.3 Gastos de campaña		
39.3.1 Delimitar los alcances de revisión de los informes de campaña. <b>FI:</b> 01/04/2015 <b>FT:</b> 15/06/2015 	UTF	Proyecto
<b>Nota Comisión:</b> Terminada antes de lo programado.		
<b>Nota UR:</b> En la Novena Sesión Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización celebrada el 21 de abril de 2015, se aprobó el Acuerdo de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral por el que se determinan los alcances de revisión de los informes de campaña de los partidos políticos nacionales y locales, coaliciones, así como de los informes de ingresos y egresos de los candidatos independientes correspondientes al Proceso Electoral Federal y Local 2014-2015; con las erratas circuladas en la sesión y se ordenó un engrose a dichos proyectos.		
Proceso: 42.Proyecto de Comunicación en las juntas ejecutivas distritales		
Subproceso: 42.2 Simulacros de funcionamiento de medios de comunicación		
42.2.1 Elaborar de lineamientos para la contratación y uso de medios de comunicación <b>FI:</b> 01/03/2015 <b>FT:</b> 30/04/2015 	DEOE	Lineamientos
<b>Nota Comisión:</b> Terminada antes de lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Se remitieron los oficios INE/DEOE/0404/2015 de fecha 20 de abril, dirigidos a los vocales ejecutivos de las juntas locales ejecutivas, a través de los cuales se informa la entrega de los teléfonos satelitales y que están a su disposición los Lineamientos para la distribución y el uso de los teléfonos satelitales.		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Actividades concluidas del 10/04/2015 al 14/05/2015		
Actividad	Responsable	Entregable
Proceso: 44.Ubicación e instalación de casillas		
Subproceso: 44.1 Aprobación		
44.1.2 Dar seguimiento, a la aprobación de las listas que contengan la ubicación de las casillas electorales con base en los criterios señalados en el manual respectivo. <b>FI:</b> 01/03/2015 <b>FT:</b> 15/04/2015 ✓	DEOE	Reporte
<b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> En la sesión extraordinaria celebrada el 2 de abril, los consejos distritales aprobaron 67,645 casillas básicas y 73,637 contiguas. Asimismo, se realizaron ajustes en 53 casillas extraordinarias y 1 especial.		
Proceso: 48.Depuración del Padrón Electoral		
Subproceso: 48.1 Procesar Notificaciones y Aplicar Bajas		
48.1.4 Concluir con la verificación de domicilios irregulares. <b>FI:</b> 08/04/2015 <b>FT:</b> 21/04/2015 ✓	DERFE	Informe
<b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Al 21 de abril de 2015, se concluyó la actividad con la presentación del "Informe de Resultados del Tratamiento de Registros con Datos de Domicilio Irregulares en Diversas Entidades Federativas. Flujos de domicilios seleccionados mediante criterios estadísticos. Abril de 2015", en el Grupo de Trabajo de Operación en Campo de la CNV en su reunión ordinaria del 22 de abril de 2015.		
Proceso: 49.Periodo de Veda		
Subproceso: 49.1 Restricciones Electorales		
49.1.1 Acuerdo del CG por el que se ordena la difusión pública de las condiciones y restricciones electorales vigentes durante el periodo comprendido entre el 4 y el 7 de junio. <b>FI:</b> 01/04/2015 <b>FT:</b> 30/04/2015 ✗	DEPPP	Acuerdo
<b>Nota Comisión:</b> Terminada después de lo programado. El Acuerdo fue presentado y aprobado por el Consejo General el 13 de mayo del 2015 en sesión extraordinaria.		

Sigue: Actividades en ejecución. ▾

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Actividades en ejecución del 10/04/2015 al 14/05/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
Proceso: 1.Materiales Electorales		
Subproceso: 1.7 Supervisión de la producción		
1.7.3 Elaborar los informes mensuales y final de los trabajos de supervisión y control de calidad en la producción de los materiales electorales. <b>FI:</b> 01/01/2015 <b>FT:</b> 30/06/2015	DEOE	■
<p><b>Nota UR:</b> Se evalúa la información contenida en los reportes de control de calidad al producto en proceso y producto terminado para su incorporación al informe final en el que se describirán los trabajos de diseño y producción de los materiales electorales del PEF 2014-2015. En dicho informe, también, se incorporarán las cantidades de materiales producidos y entregados a la bodega, así como los trabajos de supervisión en las diferentes empresas, en donde se identificaron áreas de oportunidad que deberán ser atendidas en el siguiente proceso productivo, mismos que impactarán en la aplicación de mejoras al manual de calidad y los formatos.</p>		
Proceso: 2.Capacitación Electoral		
Subproceso: 2.2 Materiales Didácticos		
2.2.6 Distribuir los materiales de Observadores electorales, Reclutamiento SE y CAE, Primera y Segunda etapa de capacitación SE y CAE, Capacitación ciudadanos insaculados, Primera y Segunda etapa de capacitación funcionarios de mesa directiva de casilla y Simulacros de la Jornada Electoral.* <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 07/06/2015	DECEYEC	■
<p><b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.</p>		
<p><b>Nota UR:</b> Se está distribuyendo a nivel nacional la Guía de clasificación de votos. La distribución concluirá el 18 de mayo.</p>		
Subproceso: 2.4 Capacitación Electoral		
2.4.1 Impartir y supervisar los cursos de capacitación, preparación o información a observadores electorales. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 15/05/2015	DECEYEC	■
<p><b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 06/10/2014.</p>		
<p><b>Nota UR:</b> Se continúa con el seguimiento a las juntas que iniciaron con la capacitación a observadores electorales. Las juntas han capacitado a 16,413 observadores electorales.</p>		
Proceso: 3.Sistemas Informáticos para PEF		
Subproceso: 3.1 Organización Electoral		
3.1.3 Analizar, diseñar, desarrollar, probar e implementar el sistema de Información de Cómputos Distritales y de Circunscripción. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 30/04/2015	UNICOM	■
<p><b>Nota Comisión:</b> <b>Nota Comisión:</b> En el marco de la celebración de la 8. Sesión Extraordinaria de la Comisión de Seguimiento del PyCIPEF efectuada el 21 de mayo del presente, la Unidad informó la ejecución</p>		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).



Actividades en ejecución del 10/04/2015 al 14/05/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
satisfactoria y efectiva del segundo simulacro (19 de mayo). Por lo tanto, ésta se reportará como concluida en el 30. Informe Semanal.		
<b>Nota UR:</b> El sistema informático fue entregado en tiempo y forma al área usuaria. Se llevó a cabo el simulacro del pasado 8 de mayo sin contratiempos y el simulacro programado para el día 13 fue reprogramado por lo que se llevará a cabo el próximo 19 de mayo por acuerdo de DEOE y UNICOM.		
Subproceso: 3.2 Capacitación		
3.2.5 Analizar, diseñar, desarrollar, probar e implementar el sistema de Información de Evaluación de Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes Segunda Etapa. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 30/05/2015	UNICOM	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/09/2014. Porcentaje de avance de actividad por debajo del umbral de tolerancia.		
<b>Nota UR:</b> Continúa el desarrollo y pruebas del sistema. El 28 de abril, UNICOM recibió un nuevo requerimiento que aumentó 3 paquetes de trabajo y otro cambio en un nuevo requerimiento del 5 de mayo el cual impactó en 4 paquetes de trabajo.		
3.2.8 Analizar, diseñar, desarrollar, probar e implementar el sistema de Información de Desempeño de Funcionarios de Casilla. <b>FI:</b> 02/01/2015 <b>FT:</b> 30/06/2015	UNICOM	■
<b>Nota UR:</b> Continúa el desarrollo del sistema.		
Subproceso: 3.4 Desarrollo Democrático		
3.4.1 Desarrollar el Sistema de Información Ejecutiva del Proceso Electoral Federal 2014 - 2015. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 31/05/2015	UNICOM	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 04/04/2014.		
<b>Nota UR:</b> Continúan las pruebas del sistema. Se están atendiendo las observaciones de la Auditoría de la UNAM.		
Subproceso: 3.6 Registro Federal de Electores		
3.6.1 Analizar, diseñar, desarrollar, probar e implementar el sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE). <b>FI:</b> 02/01/2015 <b>FT:</b> 31/05/2015	UNICOM	■
<b>Nota UR:</b> Continúan las pruebas del sistema. Inició la capacitación a los operadores del SICCE en las 300 Juntas Distritales.		
Proceso: 4.Insumos de Información Registral para el Proceso Electoral Federal y apoyo a los Procesos Electorales Locales		
Subproceso: 4.2 Apoyo para elaboración y validación de Anexos Técnicos y Financieros		
4.2.1 Realizar el control, seguimiento y desarrollo de las actividades establecidas para el apoyo a los Procesos Electorales Locales Coincidentes, así como participar en la entrega	DERFE	■

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio 

Actividades en ejecución del 10/04/2015 al 14/05/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
de los diversos productos y servicios electorales, tales como Cartas y Listados de Insaculados, Listas Nominales de Exhibición / Revisión, Listas Nominales de Electores Definitivas, Libro Blanco y Listados Adicionales (Adenda). <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 31/08/2015		
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/09/2014.		
<b>Nota UR:</b> Entre el 7 y 14 de mayo de 2015, se entregó a las Juntas Locales Ejecutivas la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía (LNEDF) de los estados de Baja California Sur, Nuevo León, Distrito Federal, Campeche, Sonora, Tabasco, Yucatán, Guanajuato, San Luis Potosí, Guerrero, Querétaro, Morelos, Michoacán, México y Jalisco, producto de las solicitudes realizadas por los Organismos Públicos Locales Electorales, así como a los Candidatos Independientes y/o Partidos Políticos Locales Electorales, a fin de que las Juntas Locales Ejecutivas efectuaran la entrega correspondiente a cada Organismo Público Local Electoral.		
Subproceso: 4.3 Orientación Ciudadana		
4.3.1 Presentar informes sobre orientación ciudadana, respecto de la atención proporcionada a los ciudadanos, de manera personal o telefónica, en el Centro de Atención Ciudadana y Centros Estatales de Consulta Electoral y Orientación Ciudadana, así como de acceso permanente a los ciudadanos para consultar su situación registral. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 30/06/2015	DERFE	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/09/2014.		
<b>Nota UR:</b> Del 1 de septiembre del 2014 al 10 de mayo de 2015, la Dirección de Atención Ciudadana a través de INETEL, los 31 CECEOC y los 300 CEDIC, proporcionó 2,945,526* atenciones ciudadanas. Asimismo, derivado de la consulta permanente a la Lista Nominal de Electores, se obtuvo un total de 16,439,006 consultas, de las cuales 10,027 ciudadanos realizaron la consulta a través de INETEL, 2,557 en los CECEOC, 35,928 mediante los CEDIC y 16,390,494 en el Portal Institucional (esta cifra se actualiza mensualmente). Del total, se encontraron incluidos en la Lista Nominal de Electores 14,277,639 registros ciudadanos, 2,158,220 no estaban incluidos, de 1,293 no existía registro y 1,854 fueron clasificados como otro. *No incluye consultas a Lista Nominal de Portal Institucional		
Subproceso: 4.4 Captar y resolver las Instancias Administrativas y Demandas de Juicio que presentan los ciudadanos en los MAC durante el PEF		
4.4.3 Recibir y tramitar las Demandas de Juicio para la Protección de los derechos político-electorales que el ciudadano respecto a la resolución negativa o no contestación en tiempo de una solicitud de rectificación a la Lista Nominal o de expedición de Credencial, presente conforme a la LGSMIME, la cual no señala plazo para la interposición de dichas demandas a efecto de garantizar el derecho al sufragio de los ciudadanos. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 06/06/2015	DERFE	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/09/2014.		
<b>Nota UR:</b> Del 1 de septiembre de 2014 al 10 de mayo de 2015, se recibieron 80 requerimientos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con motivo de la interposición de Juicios para la Protección de los Derechos Políticos - Electorales del Ciudadano, de los cuales cinco se encuentran en trámite. Asimismo, se interpusieron 101 Demandas de Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales, de las cuales en 41 se revocó la resolución, en 40 se confirmó la resolución impugnada, una fue sobreesida, ocho		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Actividades en ejecución del 10/04/2015 al 14/05/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
se desecharon, una se resolvió como improcedente y 10 están en espera de la resolución por parte del TEPJF.		
Proceso: 6.Documentación electoral		
Subproceso: 6.3 Seguimiento de la producción		
6.3.7 Elaborar los reportes mensuales e informe final de los trabajos de supervisión de la producción de la documentación electoral. * <b>FI:</b> 01/12/2014 <b>FT:</b> 30/06/2015	DEOE	■
<b>Nota UR:</b> Se elaboró el reporte semanal correspondiente al periodo del 8 al 13 de mayo de 2015. Se trabajó también en el reporte mensual de mayo con un avance del 40% y en el informe final de los trabajos de supervisión de la producción de la documentación electoral con un avance del 15%.		
Proceso: 8.Resultados Preliminares		
Subproceso: 8.1 PREP		
8.1.3 Implementar una auditoría en materia de tecnologías de la información y comunicación. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 01/06/2015	UNICOM	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/08/2014.		
<b>Nota UR:</b> El 11 de mayo se realizaron las siguientes entregas por parte del Instituto: -Entrega de la aplicación de recomendaciones de las pruebas de penetración por parte del Instituto en infraestructura del PREP 2015. -Entrega de aplicación de recomendaciones de la revisión de configuraciones del PREP 2015.		
8.1.4 Operar el Comité Técnico Asesor para el Programa de Resultados Electorales (COTAPREP). <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 30/06/2015	UNICOM	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/08/2014.		
<b>Nota UR:</b> El pasado 8 de mayo se realizó la segunda reunión formal de trabajo con partidos políticos y posteriormente la sexta sesión ordinaria del COTAPREP, teniendo como invitados a los y las asesores/as de Consejeros/as Electorales. En la primera reunión se presentó el avance de la auditoría por parte de la UNAM. Se informó de los cambios realizados a las bases de datos y al procedimiento técnico-operativo solicitados en la segunda reunión de trabajo, el informe de avances del PREP y los tiempos estimados para la recepción y procesamiento del PREP. Finalmente, los representantes de partidos políticos solicitaron las bases de datos y la metodología con la que se estimaron los tiempos del PREP, la presentación de la UNAM y un informe de las pruebas y posibles fallas de desconexión eléctrica de los equipos. Por su parte, los miembros de COTAPREP explicaron que la tarea del PREP es presentar la información de la elección tal como se va registrando y no hacer proyecciones sobre los resultados, por lo que las estimaciones se dan únicamente sobre los tiempos esperados para la jornada electoral. En la sexta sesión ordinaria, se hicieron nuevas solicitudes al documento de estimaciones de los tiempo del PREP como la caracterización del avance acumulado del acopio de Actas por distrito y la petición a la Secretaría Técnica para que solicite las bases de datos a DEOE para estar en condiciones de realizar una estimación del número de Actas que se podrán procesar y las que no se acopiarán en las 24 horas de		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Actividades en ejecución del 10/04/2015 al 14/05/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
duración del PREP, a partir de los nuevos mecanismos de traslado que serán utilizados en la presente elección.		
8.1.5 Realización de ejercicios y simulacros. (Bajas). <b>FI:</b> 13/04/2015 <b>FT:</b> 06/06/2015	UNICOM	■
<b>Nota UR:</b> Se realizaron pruebas de autenticación con los 300 CATDs.		
Proceso: 9.Distribución		
Subproceso: 9.3 Envíos custodiados		
9.3.6 Dar seguimiento a la distribución custodiada, desde la llegada de los vehículos a la bodega central, durante los traslados y su arribo a los consejos distritales. * <b>FI:</b> 05/05/2015 <b>FT:</b> 20/05/2015	DEOE	■
<b>Nota UR:</b> El 6 de mayo de 2015, se inició la distribución custodiada de la documentación y materiales electorales de manera directa a los 300 consejos distritales. Se da seguimiento a los vehículos por medio de rastreo satelital y teléfono celular. Como una nueva modalidad de informar a los consejos distritales sobre el avance de los vehículos, se ha implementado el servidor de la Dirección de Estadística y Documentación Electoral para almacenar los archivos con la geolocalización de los vehículos al cual pueden acceder los órganos desconcentrados.		
Proceso: 10.Acciones internacionales en el marco del Proceso Electoral Federal -		
Subproceso: 10.2 Atención a visitantes extranjeros		
10.2.3 Difundir la Convocatoria para visitantes extranjeros y el formato de acreditación, junto con el Acuerdo del CG, entre audiencias potencialmente interesadas. * <b>FI:</b> 15/11/2014 <b>FT:</b> 30/05/2015	CAI	■
<b>Nota UR:</b> La Convocatoria se sigue difundiendo a través de la página de internet del INE y por correo electrónico a aquellos que lo solicitan.		
10.2.4 Notificar a los interesados la resolución a la solicitud de acreditación como visitante extranjero. * <b>FI:</b> 15/11/2014 <b>FT:</b> 30/05/2015	CAI	■
<b>Nota UR:</b> Se ha notificado a todos aquellos solicitantes que han enviado sus documentos por correo electrónico.		
10.2.5 Recibir y dictaminar las solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros. * <b>FI:</b> 15/11/2014 <b>FT:</b> 26/05/2015	CAI	■
<b>Nota UR:</b> Se han recibido 183 solicitudes de visitantes extranjeros, de las cuales se han aprobado 148 y 2 han sido rechazados. Los 33 restantes no han entregado su documentación completa por lo que siguen pendientes.		
10.2.6 Elaborar y entregar gafetes de acreditación e información institucional a los visitantes extranjeros. * <b>FI:</b> 15/11/2014 <b>FT:</b> 06/06/2015	CAI	■

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Actividades en ejecución del 10/04/2015 al 14/05/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
<b>Nota UR:</b> Se han elaborado los gafetes de los visitantes extranjeros acreditados. Asimismo, se ha dispuesto ya la mecánica para la entrega en el módulo de atención para los visitantes extranjeros que se encontrará en el Hotel Radisson Perisur.		
10.2.7 Presentar informes mensuales al CG sobre las actividades realizadas por la CAI sobre la atención a visitantes extranjeros. <b>FI:</b> 02/03/2015 <b>FT:</b> 28/08/2015	CAI	■
<b>Nota UR:</b> Se está preparando el informe para entregar a fin de mes.		
Proceso: 11.Observadores electorales		
Subproceso: 11.1 Acreditación		
11.1.2 Dar seguimiento a la recepción de solicitudes de registro para participar como observadores electorales, a la capacitación, a la aprobación de registro y a la entrega de acreditaciones aprobadas por los consejos correspondientes. * <b>FI:</b> 01/11/2014 <b>FT:</b> 30/06/2015	DEOE	■
<b>Nota UR:</b> A la fecha, INE, Agrupaciones y OPLE han capacitado a 14,438 ciudadanos; asimismo, se han aprobado 10,073 solicitudes de observadores electorales a nivel nacional, de las cuales 8,284 son individuales y 1,789 corresponden a 136 agrupaciones.		
Proceso: 12.Voto Electrónico		
Subproceso: 12.1 Coordinar la preparación e instalación de equipos de boletas electrónicas el día de la jornada electoral del PEF 2014-2015		
12.1.9 Capacitar a ciudadanos participantes en la prueba piloto 2015 en la utilización de la aplicación para el envío de los resultados a través del dispositivo móvil. <b>FI:</b> 05/05/2015 <b>FT:</b> 22/05/2015	DEOE	■
<b>Nota UR:</b> Se solicitó a los distritos participantes en la prueba piloto, la elaboración de una lista preliminar de los ciudadanos que participarán en la capacitación para la utilización de la aplicación de envío de resultados, para su posterior selección.		
12.1.10 Capacitar a ciudadanos participantes en la prueba piloto 2015. <b>FI:</b> 05/05/2015 <b>FT:</b> 22/05/2015	DEOE	■
<b>Nota UR:</b> Los supervisores y auxiliares realizan en cada distrito electoral la capacitación de los operadores de Boleta Electrónica, con apoyo del manual de operación, los equipos enviados y la cápsula de video. Se elaboró un formato de informe para solicitar a las Juntas Distritales Ejecutivas el avance en la capacitación, mismo que se estará informando la siguiente semana.		
12.1.11 Aplicar reparación, en caso, de daños por transportación. <b>FI:</b> 11/05/2015 <b>FT:</b> 22/05/2015	DEOE	■
<b>Nota Comisión:</b> Inicio de actividad.		
<b>Nota UR:</b> Se publicaron los manuales de reparación en la página interna diseñada para la prueba piloto.		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Actividades en ejecución del 10/04/2015 al 14/05/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
12.1.12 Preparar el servidor de aplicaciones para la recepción de los resultados a través del dispositivo móvil (ambiente de producción). <b>FI:</b> 11/05/2015 <b>FT:</b> 28/05/2015	DEOE	■
<b>Nota Comisión:</b> Inicio de actividad.		
<b>Nota UR:</b> Se habilitó un servicio de almacenamiento externo escalable de RedHat (OpenShift) para la realización de las pruebas de rendimiento en un ambiente de producción.		
12.1.13 Revisar equipos de BE en las JDE. <b>FI:</b> 11/05/2015 <b>FT:</b> 22/05/2015	DEOE	■
<b>Nota Comisión:</b> Inicio de actividad.		
<b>Nota UR:</b> Derivado de que las JDE aún no cuentan con los equipos en sus distritos, la realización de esta actividad, se iniciará con la llegada de los mismos. Sin embargo, se publicaron los manuales de reparación en la página interna diseñada para la prueba piloto.		
12.1.14 Seleccionar boletas electrónicas para la prueba piloto 2015 y de contingencia. <b>FI:</b> 11/05/2015 <b>FT:</b> 22/05/2015	DEOE	■
<b>Nota Comisión:</b> Inicio de actividad.		
<b>Nota UR:</b> Se preparó el 23% de un archivo con todos los equipos que se enviarán a las Juntas Distritales Ejecutivas, en el cual se señalan los que servirán para la prueba y los que serán usados como contingencia.		
12.1.15 Reportar el estado de los equipos de BE. <b>FI:</b> 13/05/2015 <b>FT:</b> 22/05/2015	DEOE	■
<b>Nota Comisión:</b> Inicio de actividad.		
<b>Nota UR:</b> Se preparó el formato para el envío del reporte del estado de los equipos por parte de las Juntas Distritales Ejecutivas participantes en la prueba piloto.		
Subproceso: 12.4 Aplicar mantenimiento correctivo y preventivo a las boletas electrónicas		
12.4.8 Dar seguimiento a los trabajos de mantenimiento y configuración de las boletas electrónicas para la prueba piloto. * <b>FI:</b> 12/01/2015 <b>FT:</b> 16/05/2015	DEOE	■
<b>Nota UR:</b> Se dio el visto bueno del diseño de la plantilla aprobada para su impresión y se realizaron las pruebas de coincidencia de impresión con el panel de boleta electrónica, de la cual resultó correcto el ajuste entre botones y plantilla.		
Subproceso: 12.5 Distribuir las Boletas Electrónicas a las tres Juntas Distritales Ejecutivas para la aplicación de la prueba piloto		
12.5.5 Dar seguimiento al envío y distribución de boletas electrónicas a las JDE participantes en la prueba piloto. * <b>FI:</b> 04/05/2015 <b>FT:</b> 12/06/2015	DEOE	■
<b>Nota UR:</b> Se solicitó el vehículo para el primer envío hacia el distrito 02 de Chihuahua, con fecha del 19 de mayo de 2015.		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio 

Actividades en ejecución del 10/04/2015 al 14/05/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
Proceso: 13.Custodia		
Subproceso: 13.2 Implementación de la custodia		
13.2.5 Dar seguimiento a la instrumentación de la custodia en las diferentes etapas acordadas con las fuerzas armadas. * <b>FI:</b> 16/01/2015 <b>FT:</b> 31/10/2015	DEOE	■
<p><b>Nota UR:</b> Se concluyó la entrega de la documentación electoral de las siguientes rutas y entidades federativas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruta 1 Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora;</li> <li>- Ruta 2 Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit;</li> <li>- Ruta 3 Hidalgo, Puebla y Veracruz; Ruta 4 Puebla, Tlaxcala y Veracruz.</li> </ul> <p>Por otra parte, las siguientes rutas se encuentran en tránsito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruta 5 Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas;</li> <li>- Ruta 6 Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas.</li> <li>- Ruta 7 salió de bodega el 14 de mayo del presente año con documentación de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco Veracruz y Yucatán.</li> </ul>		
Proceso: 14.Monitoreo de programas que difunden noticias		
Subproceso: 14.1 Desarrollar el sistema de monitoreo de noticieros		
14.1.4 Implementación del Sistema. * <b>FI:</b> 10/01/2015 <b>FT:</b> 03/06/2015	DEPPP	■
<p><b>Nota UR:</b> El sistema se encuentra operando normalmente, por el personal de la UNAM.</p>		
14.1.6 Elaboración y publicación del informe de monitoreo de noticieros en campaña (conforme a la metodología). * <b>FI:</b> 06/04/2015 <b>FT:</b> 03/06/2015	DEPPP	■
<p><b>Nota UR:</b> El personal de la UNAM elaboró el cuarto informe de campaña el cual corresponde al periodo del 27 de abril al 03 de mayo, mismo que fue publicado el 11 de mayo en el portal del INE. Para mayor referencia se adjunta la liga de acceso <a href="http://monitoreo2015.ine.mx">http://monitoreo2015.ine.mx</a>.</p>		
Subproceso: 14.4 Generación y publicación de informes		
14.4.2 Elaboración y publicación del informe de monitoreo de noticieros en campaña (conforme a la metodología). * <b>FI:</b> 05/04/2015 <b>FT:</b> 03/06/2015	DEPPP	■
<p><b>Nota UR:</b> El personal de la UNAM elaboró el cuarto informe de campaña el cual corresponde al periodo del 27 de abril al 03 de mayo, mismo que fue publicado el 11 de mayo en el portal del INE. Para mayor referencia se adjunta la liga de acceso <a href="http://monitoreo2015.ine.mx">http://monitoreo2015.ine.mx</a>.</p>		
Proceso: 15.Servicio Profesional Electoral		
Subproceso: 15.1 Ocupación de cargos		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Actividades en ejecución del 10/04/2015 al 14/05/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
15.1.4 Gestionar la ocupación de cargos y puestos vacantes exclusivos del SPEN en Oficinas Centrales y Órganos Desconcentrados de Instituto Nacional Electoral. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 30/09/2015	DESPEN	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.		
<b>Nota UR:</b> Del periodo del 8 al 14 de mayo, no se reporta ningún cambio. No obstante, en fecha próxima la DESPEN gestionará la designación de personal del Instituto como encargados de despacho para cubrir dos plazas vacantes.		
Proceso: 16.Conformación, Integración y Actualización de la Cartografía Electoral		
Subproceso: 16.2 Generación y reproducción de productos cartográficos		
16.2.2 Actualizar las bases geográficas digitales de las 32 entidades del país con la ubicación correcta de los rasgos relevantes en materia de organización electoral, actividad que se lleva a cabo en conjunto con DEOE, mediante el Portal de Servicios Cartográficos. <b>FI:</b> 01/12/2014 <b>FT:</b> 30/05/2015	DERFE	■
<b>Nota UR:</b> Los trabajos de revisión y digitalización de los rasgos relevantes en materia de organización electoral en el Portal de Servicios Cartográficos concluyeron el 5 de mayo. Sin embargo, debido a que se presentaron cambios de domicilios por causas supervinientes y a solicitud expresa de la Dirección de Operación Regional de la DEOE, el Portal fue rehabilitado durante los días 7 y 8 de mayo para la correcta ubicación de los nuevos domicilios aprobados por los Consejos Distritales. Conforme a lo anterior, los Vocales Distritales de Organización Electoral presentan un total de 146,937 rasgos revisados, los Vocales del RFE 146,932 y los JOCE 146,933 de un total de 149,338 lo que representa un avance del 98.39 por ciento a nivel nacional, considerando el avance de los Vocales de Organización Electoral. Por su parte, los TAC y JOCE han sincronizado 147,168 casillas de un total de 148,966 aprobadas por los Consejos Distritales, que representa un avance del 98.79 por ciento.		
16.2.3 Elaborar archivos de impresión de Croquis-Cartel que se utilizarán en el Proceso Electoral Federal 2014-2015 para publicar la ubicación de casillas extraordinarias de zona urbana y zonas con afectación al Marco Geográfico Electoral. <b>FI:</b> 16/04/2015 <b>FT:</b> 31/05/2015	DERFE	■
<b>Nota UR:</b> En la Dirección de Cartografía Electoral se elaboraron los archivos de impresión de Croquis-Cartel de 151 secciones (representadas en 155 archivos de impresión), correspondientes a Durango, Guerrero, Hidalgo y Nayarit. Se aplicó el control de calidad a las cuatro entidades antes mencionadas, así como a los estados de Aguascalientes y Colima. En total se liberaron y enviaron a las seis entidades 182 secciones (representadas en 191 archivos de impresión). Por otra parte, se elaboraron Croquis-Cartel para 1,235 secciones (representadas en 1,259 archivos de impresión), de 12 entidades: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Guanajuato, México, Morelos, Quintana Roo, Sonora, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Una vez que se concluya el control de calidad de los archivos de impresión, estos serán enviados a las entidades correspondientes para su impresión y publicación.		
Subproceso: 16.3 Publicación de la cartografía en sitio web		
16.3.1 Integrar el sistema de consulta de la ubicación de las casillas, el cual funcionará el día de la jornada electoral del año 2015. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 31/05/2015	DERFE	■

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).



Actividades en ejecución del 10/04/2015 al 14/05/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.		
<b>Nota UR:</b> Continúan los trabajos de ubicación de las casillas electorales en el Sistema Ubicatuscilla en Google, a partir de los trabajos de revisión y digitalización de rasgos relevantes en materia de organización electoral. Al cierre de la semana anterior, se presentaron cambios por causas supervinientes con lo que se redujo el avance anterior. Actualmente, se ha revisado la ubicación geográfica de 147,168 casillas de un total de 148,966 aprobadas por los Consejos Distritales, que representa un avance del 98.79 por ciento. Respecto al sistema informático que se utilizará previo y durante la jornada electoral para la publicación de las casillas, se tiene un avance del 80 por ciento en su desarrollo.		
Subproceso: 16.4 Georreferenciación de ciudadanos respecto a casillas extraordinarias		
16.4.3 Notificar a los ciudadanos que fueron afectados por los programas de reseccionamiento e integración seccional, así como por la creación de municipios o modificación de límites municipales hasta el año 2014 y que no han corregido su situación registral, a fin de informarles la casilla en donde podrán emitir su voto en la jornada electoral federal a celebrarse en junio de 2015. <b>FI:</b> 01/05/2015 <b>FT:</b> 31/05/2015	DERFE	■
<b>Nota UR:</b> Del 1 al 11 de mayo 2015, se han visitado 200,257 ciudadanos que no han corregido su situación registral para informarles respecto de la ubicación de la casilla en donde podrán emitir su voto en la jornada electoral federal del 7 de junio.		
Proceso: 17.Integración de Mesas directivas de casillas		
Subproceso: 17.2 Contratación de Supervisores Electorales (SE) y Capacitadores-Asistentes Electorales (CAE).		
17.2.2 Coordinar, dar seguimiento y supervisar los procedimientos de reclutamiento, selección, contratación, capacitación y evaluación de los SE y CAE y el desarrollo de las actividades en materia de capacitación y asistencia electoral que realicen. <b>FI:</b> 16/10/2014 <b>FT:</b> 15/06/2015	DECEYEC	■
<b>Nota UR:</b> De acuerdo con la información registrada en el Multisistema ELEC2015 se realizó la evaluación curricular de 140,122 aspirantes, de los cuales 135,146 contaron con plática de inducción, se aplicó el examen de conocimientos, habilidades y actitudes a 111,956 aspirantes en las 32 entidades del país y se ha entrevistado a los aspirantes a SE y CAE. Las juntas han realizado 17,881 entrevistas para SE y 87,067 para CAE. El número de aspirantes asignados es para SE 5,600 y para CAE 33,185, de un total de aprobados de 5,601 y 33,192, respectivamente. En las juntas distritales se cuenta con una lista de reserva de aspirantes con calificación mayor a 6 de 3,726 para SE y 40,714 para CAE. Las juntas han realizado un total de 7,041 sustituciones de SE y CAE. Se continúa con el seguimiento y supervisión de las etapas del proceso de reclutamiento y selección de SE y CAE en los 71 distritos en donde se abrieron nuevas convocatorias, las juntas que abrieron segundas convocatorias son: 07 Baja California, 01 Baja California Sur, 05 Chiapas, 07 Chihuahua, 01, 03 y 07 Coahuila, 03, 13 y 20 Distrito Federal, 03 Durango, 04 Guanajuato, 05, 06, 07 y 08 Guerrero, 14 Jalisco, 02, 03 y 10 Michoacán, 08 y 09 Nuevo León, 01 Querétaro, 03 de Quintana Roo, 06 y 07 Sinaloa, 01, 03 y 04 Tabasco y 03 Tamaulipas. Asimismo, las juntas distritales que abrieron una tercera convocatoria: 02 Baja California Sur, 02 Campeche, 16 Distrito Federal, 22 Estado de México, 01, 04 y 07 Michoacán, 02, 03, 07, y 12 Nuevo León, 02 Querétaro, 05 Sinaloa y 02, 03 y 04 Sonora. Distritos que abrieron cuarta convocatoria: 02 y 08 de Baja California, 05 y 08 Chihuahua, 05, 11, 12 y 17 Distrito Federal, 11 Michoacán, 11 Nuevo León, 05 y 06 Tamaulipas y 05 Sonora.		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Actividades en ejecución del 10/04/2015 al 14/05/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
<p>Distritos que abrieron quinta convocatoria: 09 Chihuahua, 04 y 10 Distrito Federal, 12 Michoacán, 01 Nuevo León, 04 Querétaro y 05 y 06 Tabasco.</p> <p>Distritos que abrieron sexta convocatoria: 01 Chihuahua, 15 Distrito Federal y 05 Nuevo León.</p> <p>Distrito con una séptima convocatoria: 10 de Nuevo León.</p> <p>Los cargos faltantes de asignar corresponden a las juntas 24 Coyoacán - Distrito Federal (1: Sustitución por incapacidad), 04 Durango - Durango (1: Sustitución por promoción), 22 Naucalpan - México, (1: Sustitución por promoción), 10 Monterrey - Nuevo León (2: Sustitución por motivos personales), 12 Cadereyta de Jiménez - Nuevo León (1: Sustitución por promoción), 01 Macuspana - Tabasco, (1: Sustitución por otras causas), 08 Tampico - Tamaulipas (1: Sustitución por incapacidad) y 04 Mérida - Yucatán (1: Sustitución por incapacidad).</p> <p>Entre las principales situaciones por las cuales las juntas distritales han tenido que abrir nuevas convocatorias para contar con el número suficiente de SE y CAE en las diferentes entidades, se encuentran las siguientes: mejor oferta laboral, renuncia, militantes de partido político, poca respuesta de los ciudadanos, no les gustó el trabajo, sueldo bajo inseguridad, falta de pago enfermedad, baja productividad, recorren distancias muy largas, excesivo cobro de ISR, los ciudadanos desisten a participar, declinación, excesiva carga de trabajo, baja por falsedad y población flotante.</p>		
Subproceso: 17.3 Integración de Mesas Directivas de Casilla (Primera insaculación y Preparación de la Segunda insaculación).		
17.3.1 Coordinar la aplicación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral y del Programa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 31/07/2015	DECEYEC	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.		
<p><b>Nota UR:</b> Se continúa con el acompañamiento a las juntas sobre la aplicación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2014-2015, así como al Programa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral, durante la segunda etapa de capacitación, la cual inició el 9 de abril. Derivado de la segunda insaculación, fueron designados 1,209,989 ciudadanos como funcionarios de mesa directiva de casilla, de 1,210,056 requeridos. Las juntas distritales han entregado 1,119,739 nombramientos a los funcionarios de mesa directiva de casilla, de los cuales han sido capacitados 1,008,875.</p>		
17.3.15 Periodo de sustituciones de integrantes de mesas directivas de casillas. <b>FI:</b> 09/04/2015 <b>FT:</b> 06/06/2015	DECEYEC	■
<p><b>Nota UR:</b> Las juntas distritales se encuentran con apoyo de los SE y CAE realizando la entrega de nombramientos a los ciudadanos que resultaron designados como funcionarios de mesa directiva de casilla, y realizando las sustituciones de los ciudadanos que por alguna razón no podrán participar como funcionarios de mesas directivas de casilla. De acuerdo con los datos registrados en el Multisistema ELEC2015 se han realizado 254,482 sustituciones.</p>		
17.3.16 Supervisar la entrega de nombramientos a funcionarios de mesas directivas de casilla. <b>FI:</b> 09/04/2015 <b>FT:</b> 06/06/2015	DECEYEC	■
<p><b>Nota UR:</b> Se lleva a cabo la supervisión del avance en la entrega de nombramientos de los 1,209,989 ciudadanos que resultaron designados como funcionarios de mesa directiva de casilla, actividad que inició el 9 de abril. Las juntas distritales han entregado 1,119,739 nombramientos a los funcionarios de mesa directiva de casilla.</p>		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Actividades en ejecución del 10/04/2015 al 14/05/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
17.3.17 Supervisar la segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesas directivas de casilla y simulacros. <b>FI:</b> 09/04/2015 <b>FT:</b> 06/06/2015	DECEYEC	■
<p><b>Nota UR:</b> Se lleva a cabo la supervisión del avance en la entrega de nombramientos y la capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla de los 1,209,989 ciudadanos que resultaron designados como funcionarios de mesa directiva de casilla, actividad que inició el 9 de abril. Las juntas distritales han entregado 1,119,739 nombramientos a los funcionarios de mesa directiva de casilla, de los cuales han sido capacitados 1,008,875.</p>		
17.3.18 Supervisar la sustitución de funcionarios de mesas directivas de casilla. <b>FI:</b> 09/04/2015 <b>FT:</b> 06/06/2015	DECEYEC	■
<p><b>Nota UR:</b> Se lleva a cabo la supervisión de las sustituciones realizadas por las juntas distritales de los ciudadanos designados como funcionarios de mesa directiva de casilla. De acuerdo con los datos registrados en el Multisistema ELEC2015 se han realizado 254,482 sustituciones.</p>		
Subproceso: 17.4 Verificaciones		
17.4.1 Verificar la fase de reclutamiento, selección, contratación y capacitación de Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes Electorales. <b>FI:</b> 17/10/2014 <b>FT:</b> 31/01/2015	DECEYEC	■
<p><b>Nota Comisión:</b> Con base en la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral del INE aprobada mediante Acuerdo INE/CG101/2014, la DECEYEC elaboró el Manual de Contratación de Supervisores Electorales (SE) y Capacitadores Asistentes Electorales (CAE) el cual constituye una herramienta esencial para que el Instituto contrate al personal auxiliar que en su desempeño logre con certeza, legalidad, transparencia y eficacia operativa la aplicación del procedimiento para integrar las mesas directivas de casilla y las actividades de capacitación y asistencia electoral. Con base en este Manual, en caso de no contar con un número suficiente de SE, CAE o hasta 10 aspirantes en lista de reserva para cubrir las vacantes que se generen por eventuales renunciaciones o rescisiones de contrato, los consejos distritales podrán determinar, a partir del 20 de enero y hasta el 15 de mayo de 2015 la publicación de nuevas convocatorias. Dado que la etapa de verificación de la fase de reclutamiento, selección, contratación y capacitación concluyó el pasado 31 de enero y debido a que el número actual de CAE a sustituir (9 vacantes) no pone en riesgo el periodo electoral es posible dar por normalizada la actividad referida.</p>		
<p><b>Nota UR:</b> De acuerdo con lo señalado en el Manual de Contratación de Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes Electorales, en caso de no contar con un número suficiente de SE, CAE o hasta 10 aspirantes en lista de reserva para cubrir las vacantes que se generen por eventuales renunciaciones o rescisiones de contrato, los consejos distritales podrán determinar, a partir del 20 de enero y hasta el 15 de mayo de 2015, de acuerdo al formato autorizado por el Consejo General, la publicación de nuevas convocatorias, el número de veces que sea necesario.</p> <p>Se continúa con el seguimiento y supervisión de las etapas del proceso de reclutamiento y selección de SE y CAE en los 71 distritos en donde se abrieron nuevas convocatorias, las juntas que abrieron segundas convocatorias son: 07 Baja California, 01 Baja California Sur, 05 Chiapas, 07 Chihuahua, 01, 03 y 07 Coahuila, 03, 13 y 20 Distrito Federal, 03 Durango, 04 Guanajuato, 05, 06, 07 y 08 Guerrero, 14 Jalisco, 02, 03 y 10 Michoacán, 08 y 09 Nuevo León, 01 Querétaro, 03 de Quintana Roo, 06 y 07 Sinaloa, 01, 03 y 04 Tabasco y 03 Tamaulipas.</p> <p>Asimismo, las juntas distritales que abrieron una tercera convocatoria: 02 Baja California Sur, 02 Campeche, 16 Distrito Federal, 22 Estado de México, 01, 04 y 07 Michoacán, 02, 03, 07, y 12 Nuevo León, 02 Querétaro, 05 Sinaloa y 02, 03 y 04 Sonora.</p>		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Actividades en ejecución del 10/04/2015 al 14/05/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
<p>Distritos que abrieron cuarta convocatoria: 02 y 08 de Baja California, 05 y 08 Chihuahua, 05, 11, 12 y 17 Distrito Federal, 11 Michoacán, 11 Nuevo León, 05 y 06 Tamaulipas y 05 Sonora.</p> <p>Distritos que abrieron quinta convocatoria: 09 Chihuahua, 04 y 10 Distrito Federal, 12 Michoacán, 01 Nuevo León, 04 Querétaro y 05 y 06 Tabasco.</p> <p>Distritos que abrieron sexta convocatoria: 01 Chihuahua, 15 Distrito Federal y 05 Nuevo León.</p> <p>Distrito con una séptima convocatoria: 10 de Nuevo León.</p> <p>Los cargos faltantes de asignar corresponden a las juntas 24 Coyoacán - Distrito Federal (1: Sustitución por incapacidad), 04 Durango - Durango (1: Sustitución por promoción), 22 Naucalpan - México, (1: Sustitución por promoción), 10 Monterrey - Nuevo León (2: Sustitución por motivos personales), 12 Cadereyta de Jiménez - Nuevo León (1: Sustitución por promoción), 01 Macuspana - Tabasco, (1: Sustitución por otras causas), 08 Tampico - Tamaulipas (1: Sustitución por incapacidad) y 04 Mérida - Yucatán (1: Sustitución por incapacidad).</p> <p>Entre las principales situaciones por las cuales las juntas distritales han tenido que abrir nuevas convocatorias para contar con el número suficiente de SE y CAE en las diferentes entidades, se encuentran las siguientes: mejor oferta laboral, renuncia, militantes de partido político, poca respuesta de los ciudadanos, no les gustó el trabajo, sueldo bajo inseguridad, falta de pago enfermedad, baja productividad, recorren distancias muy largas, excesivo cobro de ISR, los ciudadanos desisten a participar, declinación, excesiva carga de trabajo, baja por falsedad y población flotante.</p>		
<p>17.4.3 Verificar la instrumentación del procedimiento de integración de mesas directivas de casilla, en la segunda etapa de capacitación.</p> <p><b>FI:</b> 09/04/2015 <b>FT:</b> 06/06/2015</p>	DECEYEC	■
<p><b>Nota UR:</b> Se lleva a cabo la verificación del avance en la entrega de nombramientos de los 1,209,989 ciudadanos que resultaron designados como funcionarios de mesa directiva de casilla, actividad que inició el 9 de abril. Las juntas distritales han entregado 1,119.739 de nombramientos a los funcionarios de mesa directiva de casilla, de los cuales han sido capacitados en la segunda etapa 1,008,875. Personal de la Dirección de Capacitación Electoral acudió del 05 al 09 de mayo para realizar actividades de apoyo y verificación correspondientes a la segunda etapa de capacitación en los distritos 03 y 14 de Veracruz, 07 y 09 de Chihuahua, 02 y 12 del Distrito Federal, 03 de Guerrero y 01, 05, 06 y 08 de Jalisco, así como en el 05 con cabecera en Tlapa en el estado de Guerrero del 05 de mayo al 12 de junio. Se prepara una segunda salida del 15 al 19 de mayo a los distritos 02 de Morelos, 06, 09 y 12 de Nuevo León, 04 de Querétaro, 01 de Quintana Roo, 02 y 04 de San Luis Potosí, 02 y 03 de Sonora, 02 de Baja California, 12 de Veracruz y 05 de Tabasco.</p>		
Proceso: 19.Acondicionamiento y equipamiento de las bodegas distritales y espacios de custodia		
Subproceso: 19.2 Dar seguimiento al equipamiento de las bodegas distritales y espacios de custodia		
<p>19.2.4 Dar seguimiento al equipamiento de las bodegas y espacios de custodia en los consejos distritales. *</p> <p><b>FI:</b> 01/02/2015 <b>FT:</b> 31/05/2015</p>	DEOE	■
<p><b>Nota UR:</b> Se recabó información de los consejos distritales acerca de las peticiones que ya fueron atendidas, para la llegada del personal de custodia. Inició la elaboración del informe de la actividad.</p>		
Proceso: 20.Cómputos		
Subproceso: 20.2 Cómputo distrital		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Actividades en ejecución del 10/04/2015 al 14/05/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
20.2.3 Dar seguimiento a la capacitación que los órganos desconcentrados brindan a personal de la Junta sobre los cómputos distritales. <b>FI:</b> 01/04/2015 <b>FT:</b> 30/06/2015	DEOE	■
<b>Nota UR:</b> Las juntas ejecutivas así como los consejos locales y distritales han comenzado a impartir el curso conforme a programación y logística previstas.		
Proceso: 21.Almacenamiento		
Subproceso: 21.3 Operación de la bodega		
21.3.9 Recibir, clasificar y almacenar la documentación y materiales electorales en la Bodega Central de Organización Electoral, y cargar los vehículos para su distribución. * <b>FI:</b> 05/01/2015 <b>FT:</b> 20/05/2015	DEOE	■
<p><b>Nota UR:</b> Se recibieron del 6 al 12 de mayo los siguientes documentos y materiales en la Bodega Central, los cuales se clasificaron y almacenaron por entidad y distrito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acta de la jornada electoral 13,399;</li> <li>- Acta de escrutinio y cómputo de casilla de Diputados Federales de Mayoría Relativa 184,513;</li> <li>- Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial de Diputados Federales de Mayoría Relativa 1,410;</li> <li>- Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial de Diputados Federales de Representación Proporcional 1,387;</li> <li>- Acta de electores en tránsito para casillas especiales 5,268;</li> <li>- Hoja de incidentes 13,442;</li> <li>- Recibo de copia legible de las actas de casilla entregadas a los representantes de los partidos políticos 107,231;</li> <li>- Constancia de clausura de casilla y remisión del paquete electoral al Consejo Distrital 105,718;</li> <li>- Plantilla braille de Diputados Federales 60,287;</li> <li>- Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo de Diputados Federales para casillas básicas, contiguas y extraordinarias 106,503;</li> <li>- Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo de Diputados Federales para casillas especiales 728;</li> <li>- Cartel de resultados de la votación en esta casilla 84,732;</li> <li>- Cartel de resultados de la votación en casilla especial 728;</li> <li>- Guía de apoyo para la clasificación de los votos 90,170;</li> <li>- Cartel de resultados preliminares de las elecciones en el distrito. 435;</li> <li>- Cartel de resultados de cómputo distrital 435;</li> <li>- Cartel de resultados de cómputo de circunscripción plurinominal de Diputados Federales de Representación Proporcional 15;</li> <li>- Constancia individual de resultados electorales de punto de recuento 64,432.</li> </ul>		
Proceso: 23.Emisión de Listados Nominales de Electores		
Subproceso: 23.2 Entrega y distribución		
23.2.7 Elaborar y presentar el Informe, respecto al procedimiento aplicado en los Consejos Distritales, para la verificación de la autenticidad de las Listas Nominales de Electores Definitivas con Fotografía, en el acto de entrega a los partidos políticos. <b>FI:</b> 07/05/2015 <b>FT:</b> 21/05/2015	DERFE	■

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Actividades en ejecución del 10/04/2015 al 14/05/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
<p><b>Nota UR:</b> En cumplimiento al Acuerdo INE/CG58/2015, el 7 de mayo de 2015 se realizaron las sesiones de los 300 Consejos Distritales para la entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía conforme a lo establecido en el procedimiento respectivo. De los 300 Distritos Electorales, en cinco distritos (2 y 5 de Guanajuato; 4 y 8 de Guerrero y 4 de Sonora) se realizó el procedimiento en forma manual, en razón de que no se registraron lecturas del Código Verificador de Producción en el sistema. Con el fin de llevar a cabo el control y seguimiento de la ejecución del procedimiento para la verificación de la autenticidad de las LNEDE, la Dirección de Productos y Servicios Electores de la DERFE, integró cinco informes de seguimiento en un horario de 10:00 a 22:00 horas el día 7 de mayo de 2015. Asimismo, se elaboró un Informe preliminar sobre el desarrollo de la aplicación del Procedimiento en los Consejos Distritales, respecto del acceso, control y utilización del elemento de seguridad.</p>		
Proceso: 24.Integración y funcionamiento de los consejos locales y distritales		
Subproceso: 24.2 Integración de los consejos locales y distritales		
24.2.3 Dar seguimiento a la sustitución de los representantes de los partidos políticos ante los consejos locales y distritales. * <b>FI:</b> 30/10/2014 <b>FT:</b> 31/07/2015	DEOE	■
<p><b>Nota UR:</b> A la fecha se han realizado un total de 4,015 sustituciones de representantes de partidos políticos ante consejos locales y distritales.</p> <p>En los consejos locales:</p> <p>PAN: 14 propietarios y 17 suplentes.                      PRI: 8 propietarios y 8 suplentes.                      PRD: 14 propietarios y 18 suplentes.                      PT: 7 propietarios y 10 suplentes.                      PVEM: 6 propietarios y 12 suplentes.                      Movimiento Ciudadano: 11 propietarios y 11 suplentes.                      NA: 9 propietarios y 11 suplentes.                      MORENA: 12 propietarios y 11 suplentes.                      PH: 16 propietarios y 15 suplentes.                      ES: 17 propietarios y 17 suplentes.</p> <p>En los consejos distritales:</p> <p>PAN: 224 propietarios y 238 suplentes.                      PRI: 71 propietarios y 108 suplentes.                      PRD: 225 propietarios y 222 suplentes.                      PT: 160 propietarios y 163 suplentes.                      PVEM: 173 propietarios y 163 suplentes.                      Movimiento Ciudadano: 230 propietarios y 213 suplentes.                      NA: 146 propietarios y 138 suplentes.                      MORENA: 165 propietarios y 166 suplentes.                      PH: 253 propietarios y 172 suplentes.                      ES: 293 propietarios y 248 suplentes.</p>		
24.2.4 Dar seguimiento a las inasistencias de los representantes partidistas acreditados en los consejos locales y distritales, para que se informe al CG con el propósito de que se entere a los representantes de los partidos políticos. * <b>FI:</b> 30/10/2014 <b>FT:</b> 31/07/2015	DEOE	■
<p><b>Nota UR:</b> A la fecha, los siguientes partidos políticos tienen una inasistencia sin justificar en la última sesión celebrada:</p>		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Actividades en ejecución del 10/04/2015 al 14/05/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
<p>PAN en 4 consejos locales y en 6 consejos distritales;                      PRI en 1 consejo local y en 1 consejo distrital;                      PRD en 7 consejos distritales;                      PT en 3 consejos locales y en 13 consejos distritales;                      PVEM en 1 consejo local y en 10 consejos distritales;                      Movimiento Ciudadano en 6 consejos locales y en 25 consejos distritales;                      NA en 5 consejos locales y en 17 consejos distritales;                      MORENA en 2 consejos locales y en 17 consejos distritales;                      PH en 4 consejos locales y en 43 consejos distritales;                      ES en 5 consejos locales y en 48 consejos distritales.                      Los siguientes partidos tienen dos inasistencias consecutivas sin justificar:                      PAN en 1 consejo distrital;                      PT en 9 consejos distritales;                      PVEM en 5 consejos distritales;                      Movimiento Ciudadano en 1 consejo local y 3 consejos distritales;                      NA en 7 consejos distritales;                      MORENA en 6 consejos distritales;                      PH en 4 consejos locales y en 16 consejos distritales;                      ES en 4 consejos locales y en 14 consejos distritales.                      Los siguientes partidos tienen tres inasistencias consecutivas sin justificar:                      PAN en 1 consejo distrital;                      PVEM en 3 consejos distritales;                      Movimiento Ciudadano en 2 consejos distritales;                      MORENA en 1 consejo distrital;                      PH en 6 consejos distritales;                      ES en 2 consejos distritales.                      Los siguientes partidos han perdido registro por inasistencias consecutivas:                      NA en 1 consejo distrital;                      PH en 5 consejos distritales;                      ES en 2 consejos distritales.</p>		
<p>24.2.6 Dar seguimiento a la generación de vacantes de los integrantes de los consejos locales y distritales.  <b>FI:</b> 31/10/2014 <b>FT:</b> 31/07/2015</p>	DEOE	■
<p><b>Nota UR:</b> Derivado del seguimiento realizado, se reporta que a la fecha se registra que en los consejos locales se tiene 1 vacante de Consejero Propietario y 4 de consejeros suplentes. En cuanto a los consejos distritales, se tienen 3 vacantes de consejeros propietarios y 137 de consejeros suplentes.</p>		
<p>24.2.7 Dar seguimiento a la integración y funcionamiento de las comisiones de consejeros electorales que sean necesarias para vigilar y organizar el adecuado ejercicio de las funciones de los consejos.  <b>FI:</b> 31/10/2014 <b>FT:</b> 31/07/2015</p>	DEOE	■

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Actividades en ejecución del 10/04/2015 al 14/05/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
<p><b>Nota UR:</b> Se reporta que en los consejos locales se han aprobado 117 comisiones, en las cuales se han presentado un total de 342 informes. En cuanto a los consejos distritales, se han aprobado 821 comisiones que han rendido un total de 2,793 informes.</p>		
Subproceso: 24.3 Celebración de sesiones de los consejos locales y distritales		
24.3.1 Dar seguimiento al desarrollo de las sesiones de consejos locales y distritales. * <b>FI:</b> 30/10/2014 <b>FT:</b> 31/07/2015	DEOE	■
<p><b>Nota UR:</b> A partir del inicio del Proceso Electoral Federal, los consejos locales han celebrado 201 sesiones ordinarias y 113 extraordinarias; en tanto que los consejos distritales han realizado 1,799 sesiones ordinarias, 2,729 extraordinarias y 299 especiales.</p>		
Proceso: 26. Estadística electoral		
Subproceso: 26.5 Desarrollo del Sistema de Consulta		
26.5.2 Construir, codificar e integrar los módulos identificados en el cronograma. <b>FI:</b> 01/03/2015 <b>FT:</b> 30/06/2015	DEOE	■
<p><b>Nota UR:</b> Se tiene el siguiente avance en la codificación e integración de los módulos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Módulo principal (Gráficas, Tablas, Mapas): 75%</li> <li>-Módulo Google Maps: 70%</li> <li>-Módulo VotoMex: 70%</li> <li>-Módulo Recuentos: 55%</li> <li>-Módulo de Votación Histórica: 50%</li> <li>-Módulo de Cámaras: 60%</li> </ul>		
Proceso: 27. Estrategia de Comunicación Social para el Proceso Electoral		
Subproceso: 27.3 Macrosala y feria de medios		
27.3.1 Cubrir las actividades del Instituto relacionadas con el Proceso Electoral Federal 2014-2015. <b>FI:</b> 01/01/2015 <b>FT:</b> 30/06/2015	CNCS	■
<p><b>Nota UR:</b> Se registraron 8 actividades foros, gira y eventos de firmas de convenio en Monterrey, Veracruz y San Luis Potosí.</p>		
27.3.4 Acreditar a representantes de los medios de comunicación nacionales, locales e internacionales para cubrir la jornada electoral. <b>FI:</b> 01/05/2015 <b>FT:</b> 07/06/2015	CNCS	■
<p><b>Nota UR:</b> El proceso de acreditación en línea para la Jornada Electoral inició a nivel Oficinas Centrales y en las delegaciones estatales. A esta fecha se ha registrado alrededor de 2000 representantes de medios de comunicación y funcionarios del INE. La liga de Internet es: <a href="https://ineacreditacion2015mx">https://ineacreditacion2015mx</a>. A partir del 18 de mayo inicia la entrega de gafetes de acreditación. (Precisión: al proveedor del sistema de acreditación en línea se le pagará en un plazo no mayor a 20 días después del 7 de junio, con base en el contrato establecido para este servicio.)</p>		
Subproceso: 27.4 Actualización a medios		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).



Actividades en ejecución del 10/04/2015 al 14/05/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
27.4.1 Realizar la Reunión Nacional de Coordinadores y Enlaces de Comunicación Social. FI: 01/05/2015 FT: 31/05/2015	CNCS	■
<p><b>Nota UR:</b> Para la realización del Taller Nacional de Periodistas como para la Reunión Nacional de Coordinadores Estatales de Comunicación Social, se lleva a cabo el proceso de invitación de representantes de medios de comunicación estatales. De igual forma se realiza la cotización de boletos de avión y la cotización de gastos de quienes viajarán por la vía terrestre. Además se procesa la cotización referente al hospedaje de los periodistas y coordinadores estatales de comunicación. El taller Nacional de Periodistas como la Reunión Nacional de Coordinadores Estatales de Comunicación se llevarán a cabo el 3 de junio en la Macrosala de Prensa en oficinas centrales.</p>		
27.4.2 Realizar el Primer taller de actualización a medios de comunicación. FI: 01/05/2015 FT: 31/05/2015	CNCS	■
<p><b>Nota UR:</b> Para la realización del Taller Nacional de Periodistas como para la Reunión Nacional de Coordinadores Estatales de Comunicación Social, se lleva a cabo el proceso de invitación de representantes de medios de comunicación estatales. De igual forma se realiza la cotización de boletos de avión y la cotización de gastos de quienes viajarán por la vía terrestre. Además se procesa la cotización referente al hospedaje de los periodistas y coordinadores estatales de comunicación. El taller Nacional de Periodistas como la Reunión Nacional de Coordinadores Estatales de Comunicación se llevarán a cabo el 3 de junio en la Macro sala de Prensa en oficinas centrales.</p>		
27.4.3 Realizar el Segundo taller de actualización a medios de comunicación. FI: 01/05/2015 FT: 31/05/2015	CNCS	■
<p><b>Nota UR:</b> Para la realización del Taller Nacional de Periodistas como para la Reunión Nacional de Coordinadores Estatales de Comunicación Social, se lleva a cabo el proceso de invitación de representantes de medios de comunicación estatales. De igual forma se realiza la cotización de boletos de avión y la cotización de gastos de quienes viajarán por la vía terrestre. Además se procesa la cotización referente al hospedaje de los periodistas y coordinadores estatales de comunicación. El taller Nacional de Periodistas como la Reunión Nacional de Coordinadores Estatales de Comunicación se llevarán a cabo el 3 de junio en la Macrosala de Prensa en oficinas centrales.</p>		
27.4.4 Realizar el Tercer taller de actualización a medios de comunicación. FI: 01/05/2015 FT: 31/05/2015	CNCS	■
<p><b>Nota UR:</b> Para la realización del Taller Nacional de Periodistas como para la Reunión Nacional de Coordinadores Estatales de Comunicación Social, se lleva a cabo el proceso de invitación de representantes de medios de comunicación estatales. De igual forma se realiza la cotización de boletos de avión y la cotización de gastos de quienes viajarán por la vía terrestre. Además se procesa la cotización referente al hospedaje de los periodistas y coordinadores estatales de comunicación. El taller Nacional de Periodistas como la Reunión Nacional de Coordinadores Estatales de Comunicación se llevarán a cabo el 3 de junio en la Macrosala de Prensa en oficinas centrales.</p>		
Subproceso: 27.5 Transmisión Jornada		
27.5.1 Firma de convenio de producción. FI: 01/05/2015 FT: 31/05/2015	CNCS	■
<p><b>Nota UR:</b> El convenio ya está elaborado. Se encuentra en proceso de firma.</p>		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Actividades en ejecución del 10/04/2015 al 14/05/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
Proceso: 28.Estrategia de Educación Cívica para la Promoción de la Participación Ciudadana en el PEF		
Subproceso: 28.1 Educación Cívica		
28.1.1 Coordinar la implementación de Estrategia de Educación Cívica para la Promoción de la Participación Ciudadana en el Proceso Electoral Federal 2014-2015. FI: 07/10/2014 FT: 31/12/2015	DECEYEC	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.		
<p><b>Nota UR:</b> Las vocalías ejecutivas y las vocalías de capacitación electoral y educación cívica continúan realizando acciones orientadas a promover la participación ciudadana entre la población. De la revisión y captura de la información aportada por las juntas con corte al 14 de mayo, se registran 1,726 acciones entre las que se encuentran talleres, pláticas, conferencias y otras actividades de promoción llevadas a cabo en medios de comunicación. Con estas acciones se tiene un registro de 35,680 personas atendidas por 227 de las 332 oficinas de la estructura desconcentrada, de 30 entidades del país, siendo el Estado de México y Tamaulipas las entidades que tienen pendiente la entrega de los reportes correspondientes. En el contexto de la promoción del ejercicio del voto libre y razonado y la prevención de delitos electorales, se llevaron a cabo en el Estado de México 16 presentaciones de la obra teatro ¿Somos el cambio? Respecto de la Convocatoria a las organizaciones ciudadanas para colaborar en la promoción del Voto y de la participación ciudadana durante el Proceso Electoral 2014-2015, se recibieron un total de 75 solicitudes de registro, de las cuales se confirmó la procedencia de su solicitud a 65 organizaciones (entre las que se encuentra una que declinó su participación). Continúa pendiente la respuesta a cinco organizaciones de las cuales se verifican documentos y antecedentes y a las 5 restantes se les envió correo para notificar como no procedente su solicitud por encontrar información que las vincula a la organización o a sus representantes con algún partido político o candidato, o bien porque no completaron la entrega de los documentos que establece como requisito la convocatoria.</p>		
28.1.2 Coordinar la implementación, en el marco del Proceso Electoral Federal 2014 - 2015, de la Consulta Infantil y Juvenil a nivel nacional, con la participación de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas. FI: 07/10/2014 FT: 31/12/2015	DECEYEC	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.		
<p><b>Nota UR:</b> Con la finalidad de hacer de la Consulta Infantil y Juvenil 2015 un ejercicio inclusivo, se realizaron gestiones con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) para realizar la traducción de las boletas a lenguas indígenas y utilizarlas en una fase piloto en algunos distritos del país, acordándose realizar esta acción considerando cinco variantes lingüísticas: Maya, Purépecha, Mayo, Náhuatl del Centro Alto y Otomí del Valle del Mezquital. En este mismo contexto se realizaron gestiones con instancias especializadas para la adaptación del contenido de las boletas al sistema de lectura y escritura braille y con ello facilitar condiciones para la participación de niñas, niños y adolescentes con discapacidad visual. Por su parte, la estructura desconcentrada continúa realizando acciones de difusión de la Consulta, así como gestiones de concertación de espacios para la instalación de casillas y para obtener el apoyo de voluntarios que las atiendan.</p>		
Proceso: 30.Integración y funcionamiento de juntas locales y distritales		
Subproceso: 30.1 Integración de las Juntas Ejecutivas		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio 

Actividades en ejecución del 10/04/2015 al 14/05/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
30.1.1 Dar seguimiento a la generación de vacantes de vocales y a su oportuna ocupación. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 31/07/2015	DEOE	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.		
<b>Nota UR:</b> Derivado del seguimiento realizado, se detectó que a la fecha se encuentra vacante 1 Vocalía Ejecutiva Distrital, así como 2 Vocalías de Registro Federal de Electores Distrital.		
Subproceso: 30.2 Celebración de sesiones de juntas ejecutivas		
30.2.1 Dar seguimiento al desarrollo de las sesiones de juntas ejecutivas locales y distritales respecto de las actividades del Proceso Electoral Federal 2014-2015. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 31/07/2015	DEOE	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.		
<b>Nota UR:</b> Del 3 de noviembre a la fecha se han realizado 192 sesiones ordinarias y 21 extraordinarias de juntas locales ejecutivas; asimismo, se han celebrado 1,801 sesiones ordinarias y 1,225 extraordinarias en las juntas distritales ejecutivas.		
Proceso: 31.Mecanismos de recolección		
Subproceso: 31.1 Seguimiento a los mecanismos de recolección		
31.1.2 Dar seguimiento a la aprobación y operación de los mecanismos para la recolección de los paquetes electorales, en su caso. * <b>FI:</b> 01/03/2015 <b>FT:</b> 30/06/2015	DEOE	■
<b>Nota UR:</b> Derivado de la aprobación de los mecanismos de recolección por parte de los consejos distritales, se ha actualizado la información en los módulos correspondientes del Sistema de Documentación y Materiales Electorales. Con el propósito de informar a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, se ha elaborado un informe detallado de los mecanismos de recolección aprobados a nivel nacional.		
31.1.3 Dar seguimiento a las medidas necesarias para que los paquetes con los expedientes de las elecciones sean entregados dentro de los plazos establecidos y sean recibidas de manera simultánea, así como la aprobación de la ampliación de los plazos, en su caso. * <b>FI:</b> 01/03/2015 <b>FT:</b> 30/06/2015	DEOE	■
<b>Nota UR:</b> Durante el período que se reporta se ha actualizado la información del Portal de Servicios Cartográficos para ubicar los rasgos relevantes correspondientes a los Centros de Recepción y Traslado Fijos que se han aprobado por parte de los Consejos Distritales.		
Proceso: 32.Registro de Candidatos		
Subproceso: 32.2 Registro de Candidatos		
32.2.5 Llevar a cabo las sustituciones y cancelaciones de candidatos. Elaborar los anteproyectos de Acuerdo respectivos así como en acatamiento a las resoluciones emitidas por el TEPJF, en relación con el registro de candidatos. <b>FI:</b> 05/04/2015 <b>FT:</b> 07/06/2015	DEPPP	■

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Actividades en ejecución del 10/04/2015 al 14/05/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
<b>Nota UR:</b> Con fecha 13 de mayo de 2015, el Consejo General aprobó diversas sustituciones presentadas por los partidos y coaliciones.		
Subproceso: 32.5 Registro de los Candidatos Independientes		
32.5.1 Llevar el Libro de Registro de los Candidatos Independientes. <b>FI:</b> 04/04/2015 <b>FT:</b> 15/05/2015	DEPPP	■
<b>Nota UR:</b> La Sala Regional del Distrito Federal resolvió el día jueves 7 de mayo la impugnación presentada por un aspirante a candidato independiente, por lo que esta Dirección se encuentra en condiciones de aperturar el libro de registro de candidatos independientes y proceder a la inscripción de los mismos.		
Proceso: 37.Memoria Gráfica del PEF -		
Subproceso: 37.1 Memoria Gráfica		
37.1.1 Levantar acervo fotográfico. <b>FI:</b> 01/02/2015 <b>FT:</b> 10/06/2015	DECEYEC	■
<b>Nota UR:</b> Continúa el levantamiento fotográfico en distintas entidades, así como la redacción de textos, edición y diseño de la Memoria Gráfica.		
Proceso: 38.Asistencia electoral		
Subproceso: 38.1 CAE y supervisores electorales		
38.1.1 Dar seguimiento al desarrollo de las actividades en materia de asistencia electoral que realicen los supervisores y capacitadores-asistentes electorales. <b>FI:</b> 01/02/2015 <b>FT:</b> 31/07/2015	DEOE	■
<b>Nota UR:</b> Concluyó la entrega de notificaciones a los propietarios y/o responsables de los inmuebles donde se ubicarán las casillas electorales, por parte de los SE y los CAE. En su caso, recaban nuevas anuencias en aquellos casos de declinación. Asimismo, participaron en la realización del primer simulacro del SIJE que se llevó a cabo el 3 de mayo.		
38.1.2 Dar seguimiento al proceso de evaluación de los supervisores y capacitadores-asistentes electorales. <b>FI:</b> 01/03/2015 <b>FT:</b> 31/07/2015	DEOE	■
<b>Nota UR:</b> Las siguientes actividades serán consideradas para la evaluación de los SE y CAE, correspondiente a la segunda etapa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entrega de notificaciones a propietarios donde se instalarán casillas,</li> <li>- Apoyo, recepción, conteo, sellado y enfajillado de boletas electorales,</li> <li>- Entrega de material y documentación electoral a los presidentes de mesa directiva de casillas,</li> <li>- Participación en actividades del SIJE,</li> <li>- Entrega de paquetes electorales en sede del Consejo Distrital,</li> <li>- Entrega de reconocimientos a propietarios de los inmuebles donde se instalaron casillas.</li> </ul>		
Proceso: 39.Fiscalización		
Subproceso: 39.2 Monitoreo de propaganda		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio 

Actividades en ejecución del 10/04/2015 al 14/05/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
<p>39.2.1 Realizar monitoreo de anuncios espectaculares colocados en la vía pública, correspondiente a las precampañas y campañas de los candidatos, aspirantes, partidos políticos y coaliciones.  <b>FI:</b> 15/12/2014 <b>FT:</b> 07/06/2015</p>	UTF	■
<p><b>Nota UR:</b> De conformidad con el Acuerdo CF/014/2015 del 9 de marzo de 2015, se llevó a cabo el monitoreo de anuncios espectaculares y demás propaganda colocada en la vía pública relativo a las campañas electorales en las entidades con elecciones concurrentes y no concurrentes, con apoyo de las Juntas Ejecutivas Locales y Distritales, en cumplimiento con la circular No. INE/SE/013/2014 signada por el Secretario Ejecutivo.</p> <p>En las entidades con elecciones no concurrentes que no celebrarán elecciones locales, se terminó la primera etapa que comprendió del 5 al 30 de abril de 2015, iniciando la segunda etapa del 1 de mayo al 7 de junio de 2015. A la fecha del presente informe se encuentra en proceso de invitación a los sujetos obligados, para la segunda etapa.</p> <p>En las entidades con elecciones concurrentes, se realizará en tres etapas; la primera etapa comprendió del 5 al 28 de abril, iniciando la segunda etapa del 29 de abril al 15 de mayo; y finalmente, del 16 de mayo al 7 de junio se realizará la última etapa de monitoreo. A la fecha del presente informe se encuentra en proceso, la segunda etapa.</p> <p>Los resultados de dichos monitoreos serán incluidos en los Dictámenes que se presenten a la Comisión de Fiscalización.</p>		
<p>39.2.2 Realizar monitoreo en medios impresos de la propaganda de las precampañas y campañas de los candidatos, aspirantes, partidos políticos y coaliciones.  <b>FI:</b> 15/12/2014 <b>FT:</b> 12/06/2015</p>	UTF	■
<p><b>Nota UR:</b> A la fecha, se está realizando el monitoreo de medios impresos relativo a las campañas electorales, notificándose el resultado a los sujetos obligados mediante oficio de errores y omisiones el día 17 de mayo del año en curso, comprendiendo el primer periodo de treinta días de que dio inicio la campaña.</p>		
<p>39.2.4 Realizar visitas de verificación a los Distritos Electorales durante los periodos de Campañas Electorales, a cargo del personal de la UTF, con el auxilio de la Junta Local o Distrital correspondiente, para corroborar el cumplimiento de las obligaciones de los Partidos Políticos, coaliciones y candidatos, en la veracidad de sus Informes, a efecto de fortalecer la legalidad y equidad del Proceso Electoral Federal 2014-2015.  <b>FI:</b> 05/04/2015 <b>FT:</b> 07/06/2015</p>	UTF	■
<p><b>Nota UR:</b> Se llevó a cabo la primera etapa de visitas de verificación a los partidos políticos en su totalidad, levantándose las actas de visita de verificación correspondientes. Se están llevando a cabo a las visitas de verificación a los partidos políticos respecto de la segunda etapa, por lo que se levantarán actas de visita de verificación para documentarlas y los resultados serán incluidos en los Dictámenes que se presenten a la Comisión de Fiscalización.</p>		
Subproceso: 39.3 Gastos de campaña		
<p>39.3.2 Recibir los Informes de Campaña de los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes por periodos de 30 días contados a partir del inicio de la campaña, los cuales se deberán de entregar dentro de los siguientes tres días concluido cada periodo.  <b>FI:</b> 05/04/2015 <b>FT:</b> 06/06/2015</p>	UTF	■

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Actividades en ejecución del 10/04/2015 al 14/05/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
<b>Nota UR:</b> Se recibieron el día 7 de mayo de 2015, los informes de campaña por los sujetos obligados, respecto del primer periodo de 30 días (del 5 de abril al 4 de mayo de 2015).		
39.3.3 Revisar los informes de campaña de los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes. <b>FI:</b> 05/04/2015 <b>FT:</b> 16/06/2015	UTF	■
<b>Nota UR:</b> Se está llevando a cabo la revisión del primer informe de campaña presentado por los sujetos obligados el día 7 de mayo de 2015, contando esta UTF con 10 días para realizar la revisión; siendo el plazo para su vencimiento el día 17 de mayo del año en curso.		
Proceso: 41.Oficinas Municipales		
Subproceso: 41.1 Seguimiento de oficinas municipales		
41.1.4 Dar seguimiento a la instalación, equipamiento y funcionamiento de las oficinas municipales que apruebe el CG. * <b>FI:</b> 01/01/2015 <b>FT:</b> 15/08/2015	DEOE	■
<b>Nota UR:</b> Las oficinas municipales se encuentran en funcionamiento. Sólo está pendiente la conexión de la línea telefónica en 5 oficinas.		
Proceso: 42.Proyecto de Comunicación en las juntas ejecutivas distritales		
Subproceso: 42.2 Simulacros de funcionamiento de medios de comunicación		
42.2.2 Desarrollar simulacros. <b>FI:</b> 03/05/2015 <b>FT:</b> 24/05/2015	DEOE	■
<b>Nota UR:</b> Derivado de la realización del primer simulacro, se recibieron y atendieron los reportes de los órganos desconcentrado respecto al funcionamiento de la telefonía satelital. Asimismo, se analizó la base de datos del consumo de minutos de tiempo aire de telefonía satelital remitida por el proveedor del servicio. Se elabora el documento de precisiones para el segundo simulacro del SIJE 2015, que incluye un apartado con recomendaciones para asegurar el uso eficiente de los medios de comunicación.		
Proceso: 43.Monitoreo y verificación de pautas en radio y televisión		
Subproceso: 43.2 Generación y publicación de informes		
43.2.1 Cargar informes en el portal de informes de monitoreo. * <b>FI:</b> 10/01/2015 <b>FT:</b> 07/06/2015	DEPPP	■
<b>Nota UR:</b> El décimo sexto informe de monitoreo fue publicado el pasado 13 de abril, conforme al calendario aprobado.		
43.2.2 Elaboración de informes para el CRT. * <b>FI:</b> 10/01/2015 <b>FT:</b> 07/06/2015	DEPPP	■
<b>Nota UR:</b> Los informes de monitoreo se elaboran y publican conforme al calendario establecido.		
43.2.3 Validación de la transmisión del día anterior y cierre de etapas en el sistema. * <b>FI:</b> 10/01/2015 <b>FT:</b> 07/06/2015	DEPPP	■

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio 

Actividades en ejecución del 10/04/2015 al 14/05/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
<b>Nota UR:</b> Desde el inicio del proceso se han validado completamente y cerrado las etapas de las transmisiones de los 143 CEVEM's.		
Proceso: 44.Ubicación e instalación de casillas		
Subproceso: 44.1 Aprobación		
44.1.5 Registrar a los representantes generales y de casilla de los partidos políticos y los Candidatos Independientes. <b>FI:</b> 10/04/2015 <b>FT:</b> 25/05/2015	DEOE	■
<b>Nota UR:</b> Se continúa con la captura en el Sistema de Registro de Representantes de los Partidos Políticos y de Candidatos Independientes. En el caso de Registro ante las Mesas Directivas de Casilla en este corte se reportan 24 entidades que han capturado registros y 22 entidades han capturado el registro de representantes generales.		
Subproceso: 44.3 Difusión		
44.3.4 Dar seguimiento a la primera publicación de las listas de ubicación de casillas electorales y, en su caso, a la segunda publicación derivada de los ajustes por causas supervenientes, en los edificios y lugares públicos más concurridos del distrito; así como la publicación de las listas que contengan la integración de las mesas directivas de casilla con los domicilios en que se instalarán, en los periódicos de circulación local o regional. * <b>FI:</b> 01/04/2015 <b>FT:</b> 15/06/2015	DEOE	■
<b>Nota UR:</b> En las sesiones ordinaria del 28 de abril y extraordinaria del 7 de mayo se han realizado ajustes a la ubicación de las casillas por causas supervenientes. De acuerdo con lo anterior a partir del 12 y hasta el 16 de mayo las juntas distritales ejecutivas llevarán a cabo la actualización de los rasgos de casillas en el Portal de Servicios Cartográficos, previo a la segunda publicación de las listas de integración de mesas directivas casillas.		
Subproceso: 44.4 Equipamiento		
44.4.1 Dar seguimiento a los requerimientos de equipamiento de los lugares donde se instalarán casillas electorales en la jornada electoral. <b>FI:</b> 01/05/2015 <b>FT:</b> 31/05/2015	DEOE	■
<b>Nota UR:</b> En relación al equipamiento de casillas, a la fecha se tiene registro de avance en el Sistema de Ubicación de Casillas con respecto a los requerimientos siguientes: Accesorios eléctricos: 46% Carpas: Requerido 48% Lonas: Requerido 51% Lámparas o equivalentes: 51% Mesas: Requerido 63% Sanitarios: Requerido 84% Sillas: Requerido 65% Toldos: Requerido 48%.		
Proceso: 46.Elaboración y notificación de requerimientos a las emisoras		
Subproceso: 46.1 Verificación de transmisión de reprogramaciones		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Actividades en ejecución del 10/04/2015 al 14/05/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
46.1.1 Capturar oficios de avisos de reprogramación que envían las emisoras de manera voluntaria. * <b>FI:</b> 10/01/2015 <b>FT:</b> 07/06/2015	DEPPP	■
<b>Nota UR:</b> Esta actividad se hace diariamente en cada CEVEM. La cantidad de oficios capturados se reporta en el Informe de monitoreo.		
46.1.2 Remitir reporte de materiales no transmitidos. * <b>FI:</b> 10/01/2015 <b>FT:</b> 07/06/2015	DEPPP	■
<b>Nota UR:</b> Los reportes de monitoreo de incumplimientos se elaboran y envían conforme al calendario establecido.		
Proceso: 50.Monitoreo de debates		
Subproceso: 50.1 Generación de reportes sobre la transmisión de debates		
50.1.1 Definición de fechas de debates y revisión del catálogo de estaciones de radio y televisión. * <b>FI:</b> 05/04/2015 <b>FT:</b> 03/06/2015	DEPPP	■
<b>Nota UR:</b> El CG no ha definido fechas de celebración de debates en razón de que las presentes son elecciones intermedias.		
50.1.2 Generación del reporte de monitoreo y testigos de grabación de la transmisión. * <b>FI:</b> 05/04/2015 <b>FT:</b> 03/06/2015	DEPPP	■
<b>Nota UR:</b> A la fecha no se ha solicitado ningún reporte de monitoreo y/o testigos de grabación de las transmisiones de debates llevados a cabo.		
50.1.3 Generación y remisión del informe final a la Secretaría Ejecutiva. * <b>FI:</b> 05/04/2015 <b>FT:</b> 03/06/2015	DEPPP	■
<b>Nota UR:</b> A la fecha no se ha generado ningún informe del tema, toda vez que no se ha solicitado ningún reporte de monitoreo y/o testigos de grabación de las transmisiones de debates llevados a cabo.		

Sigue: Actividades desfasadas. 

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio 



Actividades desfasadas del 10/04/2015 al 14/05/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
Proceso: 10. Acciones internacionales en el marco del Proceso Electoral Federal -		
Subproceso: 10.3 Fondo de Apoyo a la Observación Electoral		
10.3.2 Entregar recursos a instancia responsable de la operación. * FI: 02/02/2015 FT: 27/02/2015	CAI	■
<p><b>Nota UR:</b> El IIDH recién ha informado sobre el número de cuenta donde recibirá los recursos de las tres instancias participantes. El día de hoy se está iniciando el trámite para solicitar el traspaso de los recursos, según quedó estipulado en el acuerdo.</p> <p><b>Nota Comisión:</b> En el marco de la celebración de la 8. Sesión Extraordinaria de la Comisión de Seguimiento del PyCIPEF efectuada el 21 de mayo del presente, la Coordinación informó la transferencia de \$11'500,000 pesos al Instituto Interamericano de Derechos Humanos el pasado 18 de mayo. Por lo tanto, ésta se reportará como concluida en el 30. Informe Semanal.</p>		
10.3.4 Emitir dictamen acerca de los proyectos presentados para recibir apoyo financiero del Fondo. * FI: 15/03/2015 FT: 31/03/2015	CAI	■
<p><b>Nota UR:</b> La entrega de los proyectos terminó el pasado día martes 12 de mayo. Se recibieron en total 48 proyectos. En estos momentos, el Comité Técnico de Evaluación se encuentra trabajando para emitir su dictamen el próximo día sábado 16.</p> <p><b>Nota Comisión:</b> En el marco de la celebración de la 8. Sesión Extraordinaria de la Comisión de Seguimiento del PyCIPEF efectuada el 21 de mayo del presente, la Coordinación informó el otorgamiento de apoyos financieros a 39 proyectos de un total de 81 proyectos analizados (17 de mayo). Por lo tanto, ésta se reportará como concluidas en el 30. Informe Semanal.</p>		
Subproceso: 12.4 Aplicar mantenimiento correctivo y preventivo a las boletas electrónicas		
12.4.9 Realizar los trabajos necesarios para habilitar la transmisión y recepción de resultados electorales a través de los dispositivos móviles. * FI: 23/03/2015 FT: 15/05/2015	DEOE	■
<p><b>Nota UR:</b> Actualmente, se trabaja en el desarrollo de un esquema de servicio de host externo en RedHAT.</p> <p><b>Nota Comisión:</b> En el marco de la celebración de la 8. Sesión Extraordinaria de la Comisión de Seguimiento del PyCIPEF efectuada el 21 de mayo del presente, la Dirección informó la ejecución de las acciones necesarias para habilitar la transmisión y recepción de resultados electorales a través de dispositivos móviles. Dichos trabajos se efectuaron en esquema de servicio de Host externo en RedHAT de Openshift, mismos que ya se tienen concluidos al 100%. Por lo anterior, ésta se reportará como concluida en el 30. Informe Semanal.</p>		

Sigue: Desglose de actividades transversales en ejecución. 

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

## Desglose de actividades transversales

Actividades en ejecución del 10/04/2015 al 14/05/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
Proceso: 0.Transversal		
Subproceso: 0.1 Capacitación y Educación Cívica		
0.1.1 Producir y difundir los materiales de la Campaña de difusión institucional. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 21/06/2015	DECEYEC	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 16/06/2014.		
<b>Nota UR:</b> Al 14 de mayo se tiene un avance del 8% en la producción y difusión de los materiales de la Campaña Institucional relacionados con el Proceso Electoral, sumando así un 92%. Los materiales están disponibles en el acervo digital de la DDyCI.		
Subproceso: 0.2 Dirección Jurídica		
0.2.1 Participar en la contratación de los auxiliares jurídicos para apoyo en las tareas que desarrollan Juntas Ejecutivas Distritales. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 31/07/2015	DJ	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 15/08/2014.		
<b>Nota UR:</b> En el periodo comprendido del 1 al 30 de abril del presente año, se ha tenido la ocupación de todas y cada una de las mismas. No obstante lo anterior, se informa que hubo modificaciones en las siguientes: 1.-Junta 07 Distrital en el estado de Nuevo León 2.- Junta 13 Distrital en el estado de Guanajuato 3.- Junta 05 Distrital en el estado de Veracruz 4.- Junta 07 Distrital en el estado de Hidalgo 5.- Junta 11 Distrital en el estado de Michoacán 6.- Junta 11 Distrital en el estado de Oaxaca 7.- Junta 10 Distrital en el estado de Chiapas 8.- Junta 33 Distrital en el estado de México.		
Subproceso: 0.2 Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral		
0.2.2 Asesorar a los órganos desconcentrados del INE en la atención del procedimiento especial sancionador durante el Proceso Electoral Federal 2014-2015. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 31/07/2015	UTCE	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.		
<b>Nota UR:</b> Durante el periodo que se reporta se atendieron 586 consultas realizadas por personal de las Juntas Locales y Distritales del Instituto Nacional Electoral.		
Subproceso: 0.2 Dirección Jurídica		
0.2.3 Atender y asesorar a los órganos centrales y desconcentrados del Instituto, respecto de las consultas que en materia jurídico-electoral, se generen con motivo	DJ	■

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio 

Actividades en ejecución del 10/04/2015 al 14/05/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
del Proceso Electoral Federal 2014 - 2015. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 31/08/2015		
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.		
<b>Nota UR:</b> Durante el periodo del 1 al 30 de abril del presente año, se brindó atención y asesoría a los órganos centrales y desconcentrados del Instituto en 40 consultas en materia jurídico electoral generadas con motivo del proceso electoral 2014-2015.		
0.2.4 Revisar y en su caso validar los convenios de coordinación y colaboración con los organismos Públicos Locales. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 31/08/2015	DJ	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.		
<b>Nota UR:</b> En el periodo comprendido del 1 al 30 de abril del presente año se reporta que en cuanto a las revisiones y validaciones de convenios de coordinación y colaboración con los organismos públicos locales 30 fueron sometidos a revisión o validación.		
0.2.5 Sustanciar los recursos de revisión que se interpongan en contra de los órganos desconcentrados del Instituto. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 31/08/2015	DJ	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.		
<b>Nota UR:</b> Durante el periodo comprendido del 1 al 30 de abril de 2015, se presentó 1 recurso de revisión en contra de actos de los órganos desconcentrados. Durante el periodo comprendido del 1 al 30 de abril de 2015, se presentaron 31 recursos de revisión del procedimiento especial sancionador.		
0.2.6 Tramitar en forma expedita los recursos de apelación y juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano que se presenten. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 31/08/2015	DJ	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.		
<b>Nota UR:</b> Durante el periodo comprendido del 1 al 30 de abril de 2015, se tramitaron 66 recursos de apelación. Asimismo, en el periodo que se informa se tramitaron 79 Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano.		
Subproceso: 0.2 Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral		
0.2.7 Tramitar y sustanciar los procedimientos especiales sancionadores instaurados durante el Proceso Electoral Federal 2014-2015. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 31/07/2015	UTCE	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.		
<b>Nota UR:</b> Durante el periodo que se informa, se recibieron 105 quejas que se radicaron como procedimientos especiales, mismos que se encuentran en sustanciación.		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Actividades en ejecución del 10/04/2015 al 14/05/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
0.2.8 Tramitar y sustanciar los procedimientos ordinarios sancionadores instaurados durante el Proceso Electoral Federal 2014-2015. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 31/07/2015	UTCE	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.		
<b>Nota UR:</b> Durante el periodo que se informa, se recibieron 31 quejas que se radicaron como procedimientos ordinarios, mismos que se encuentran en sustanciación.		
Subproceso: 0.3 Coordinación Nacional de Comunicación Social		
0.3.1 Recibir, analizar y contestar solicitudes de Dictamen de Procedencia Técnica de Órganos Centrales o Juntas Locales. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 30/06/2015	CNCS	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.		
<b>Nota UR:</b> En abril se recibieron 68 solicitudes de dictamen de las cuales 67 fueron procedentes y atendidas en tiempo y forma. El no procedente se debió a que solicitaron la aprobación para los encartes, de los cuales todavía no estaban disponibles los lineamientos. Del total de recibidos, 31 fueron de órganos centrales y 37 de órganos delegacionales. Por otra parte, 45 corresponden a la partida 36101, 19 a la 33604 y 4 a la 33605.		
0.3.2 Elaborar el plan de medios impresos e internet. * <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 30/07/2015	CNCS	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.		
<b>Nota UR:</b> Se reporta la pauta del PEF 2014-2015 correspondiente a abril con el detalle de medios y costos.		
0.3.3 Realizar el monitoreo diario de encuestas y sondeos de opinión en medios impresos. * <b>FI:</b> 19/12/2014 <b>FT:</b> 17/06/2015	CNCS	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 19/12/2014.		
<b>Nota UR:</b> Se realizó el monitoreo diario de encuestas en medios impresos relativas al PEF 2014- 2015; la información detectada por la CNCS y las Juntas Locales se integró en la base de datos correspondiente. En abril, la CNCS remitió a la Secretaría Ejecutiva mediante oficio las bases de datos de los periodos 16 a 20.		
0.3.4 Realizar el monitoreo diario de propaganda en medios impresos. * <b>FI:</b> 19/12/2014 <b>FT:</b> 17/06/2015	CNCS	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 19/12/2014.		
<b>Nota UR:</b> Se realizó el monitoreo diario nacional de propaganda en medios impresos relativa al PEF 2014-2015 así como de la correspondiente a los procesos electorales locales. La información detectada por la CNCS y las Juntas Locales se integró en el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos (SIMEMI). En abril, la CNCS integró en el SIMEMI las bases de datos correspondientes a los periodos trece a diecisiete, y notificó mediante oficio a la Unidad Técnica de Fiscalización sobre la información recopilada y validada en dicho sistema. Asimismo, remitió a dicha Unidad los testigos físicos correspondientes.		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

### Actividades en ejecución del 10/04/2015 al 14/05/2015

Actividad	Responsable	Estatus																																				
0.3.5 Monitorear a través de agencias de noticias internacionales información sobre la cobertura en el extranjero del Proceso Electoral Federal 2014 - 2015. * <b>FI:</b> 01/01/2015 <b>FT:</b> 31/07/2015	CNCS	■																																				
<b>Nota UR:</b> Durante abril se monitorearon 406 notas informativas relacionadas con el contexto internacional y sobre elecciones en el mundo, así como todo lo relacionado con el PEF 2014- 2015, divididas en 52 tarjetas informativas, cuatro cortes semanales y uno mensual. De las 406 mencionadas fueron 270 de EFE, 44 de Thomson Reuters y 92 de AFP.																																						
0.3.6 Monitorear la estrategia de comunicación social del Proceso Electoral Federal 2014-2015 en redes sociales. * <b>FI:</b> 01/01/2015 <b>FT:</b> 30/06/2015	CNCS	■																																				
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/01/2015.																																						
<b>Nota UR:</b> Se elaboró el balance mensual de menciones en twitter sobre el INE y los temas más mencionados.																																						
Subproceso: 0.4 Dirección Ejecutiva de Administración																																						
0.4.1 Elaborar el reporte para pago de enteros a terceros institucionales. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 31/12/2015	DEA	■																																				
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 16/09/2014.																																						
<b>Nota UR:</b> Correspondiente a la nóminas generadas en el mes de abril de 2015 (Honorarios asimilados a sueldos y salarios).																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Seguro de Accidentes Personal</th> <th>Seguro de Vida</th> <th>Impuesto Sobre la Renta Retenido</th> <th>Cuotas Obreras ISSSTE</th> <th>No. Prestadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HON_EXTRA_QNA7_CAES_Y_SUP</td> <td>369.75</td> <td>704.50</td> <td>7,848,502.50</td> <td>255.35</td> <td>38,653</td> </tr> <tr> <td>HON NOM ORD 1ª QUIN ABRIL</td> <td>659,426.94</td> <td>1,256,433.48</td> <td>12,150,109.25</td> <td>12,559.09</td> <td>44,585</td> </tr> <tr> <td>HON_ORD_QNA8_ESP</td> <td>532.44</td> <td>1,014.48</td> <td>38,901.43</td> <td>0.00</td> <td>63</td> </tr> <tr> <td>HON_ORD 2ª QUIN ABRIL</td> <td>14,154.03</td> <td>26,968.26</td> <td>20,170,540.52</td> <td>13,170.84</td> <td>44,847</td> </tr> <tr> <td><b>Total Abril</b></td> <td><b>674,483.16</b></td> <td><b>1,285,120.72</b></td> <td><b>40,208,053.70</b></td> <td><b>25,985.28</b></td> <td><b>128,148</b></td> </tr> </tbody> </table>		Seguro de Accidentes Personal	Seguro de Vida	Impuesto Sobre la Renta Retenido	Cuotas Obreras ISSSTE	No. Prestadores	HON_EXTRA_QNA7_CAES_Y_SUP	369.75	704.50	7,848,502.50	255.35	38,653	HON NOM ORD 1ª QUIN ABRIL	659,426.94	1,256,433.48	12,150,109.25	12,559.09	44,585	HON_ORD_QNA8_ESP	532.44	1,014.48	38,901.43	0.00	63	HON_ORD 2ª QUIN ABRIL	14,154.03	26,968.26	20,170,540.52	13,170.84	44,847	<b>Total Abril</b>	<b>674,483.16</b>	<b>1,285,120.72</b>	<b>40,208,053.70</b>	<b>25,985.28</b>	<b>128,148</b>	
	Seguro de Accidentes Personal	Seguro de Vida	Impuesto Sobre la Renta Retenido	Cuotas Obreras ISSSTE	No. Prestadores																																	
HON_EXTRA_QNA7_CAES_Y_SUP	369.75	704.50	7,848,502.50	255.35	38,653																																	
HON NOM ORD 1ª QUIN ABRIL	659,426.94	1,256,433.48	12,150,109.25	12,559.09	44,585																																	
HON_ORD_QNA8_ESP	532.44	1,014.48	38,901.43	0.00	63																																	
HON_ORD 2ª QUIN ABRIL	14,154.03	26,968.26	20,170,540.52	13,170.84	44,847																																	
<b>Total Abril</b>	<b>674,483.16</b>	<b>1,285,120.72</b>	<b>40,208,053.70</b>	<b>25,985.28</b>	<b>128,148</b>																																	
0.4.2 Aprobar el mecanismo operativo para la ministración, aplicación y comprobación de los recursos destinados a los apoyos a los Consejeros Electorales de los Consejos Locales y Distritales para el Proceso Electoral Federal 2014 - 2015. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 30/09/2015	DEA	■																																				
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.																																						
<b>Nota UR:</b> Al mes de diciembre de 2014 y al mes de abril del 2015, con cargo al proyecto específico PE40300 "Integración y Funcionamiento de Órganos Permanentes", se han otorgado los siguientes recursos:																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>IMPORTE 2014</th> <th>IMPORTE 2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dietas a Consejeros de las Juntas Locales Ejecutivas</td> <td>\$10,477,314.00</td> <td>\$ 20,815,987.83</td> </tr> <tr> <td>Dietas a Consejeros de las Juntas Distritales Ejecutivas</td> <td>\$45,527,606.00</td> <td>\$ 136,541,388.55</td> </tr> </tbody> </table>	CONCEPTO	IMPORTE 2014	IMPORTE 2015	Dietas a Consejeros de las Juntas Locales Ejecutivas	\$10,477,314.00	\$ 20,815,987.83	Dietas a Consejeros de las Juntas Distritales Ejecutivas	\$45,527,606.00	\$ 136,541,388.55																												
CONCEPTO	IMPORTE 2014	IMPORTE 2015																																				
Dietas a Consejeros de las Juntas Locales Ejecutivas	\$10,477,314.00	\$ 20,815,987.83																																				
Dietas a Consejeros de las Juntas Distritales Ejecutivas	\$45,527,606.00	\$ 136,541,388.55																																				

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Actividades en ejecución del 10/04/2015 al 14/05/2015				
Actividad	Responsable		Estatus	
<b>Apoyos a los Consejos Locales</b>	\$1,678,912.00	\$	3,204,486.26	
<b>Apoyos a los Consejos Distritales</b>	\$7,869,900.00	\$	30,276,939.69	
<b>TOTAL</b>	<b>\$63,874,820.00</b>	<b>\$</b>	<b>190,838,802.33</b>	
0.4.3 Contratar los bienes y servicios para el Proceso Electoral Federal 2014-2015. FI: 07/10/2014 FT: 30/09/2015		DEA		■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.				
<b>Nota UR:</b> Al 14 de mayo de 2015, la Dirección de Recursos Materiales y Servicios tiene en proceso de contratación 6 procedimientos relacionados al Proceso Electoral Federal 2014-2015 por un importe de \$14,822,975.97 M.N., el cual se describe en el cuadro anexo.				
<b>No.</b>	<b>UR</b>	<b>Tipo de procedimiento</b>	<b>Descripción</b>	<b>Monto</b>
1	109	Adjudicación Directa	Adquisición de 1 motocicleta para servicios administrativos	\$200,000.00
2	109	Adjudicación Directa	Adquisición del licenciamiento del producto Highcharts 10 Developers	\$150,336.00
3	109	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	Servicio de Informática relacionados con Sistemas del Proceso Electoral Federal 2014-2015 para utilizarse en el PREP y cómputos distritales	\$513,230.40
4	109	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	Servicio de Hospedaje en la modalidad Plataforma como un Servicio (PaaS- Platform as a Service-) (para el despliegue del portal Web del Instituto durante la Jornada Electoral)	\$517,174.40
5	109	Licitación Pública	Adquisición del licenciamiento de un Producto de Inteligencia de Negocios (BI – Bussiness Intelligence). (Para el despliegue de tableros de control para la toma de decisiones de Directivos y Consejeros Electorales)	\$9,012,235.17
6	109	Licitación Pública	Adquisición de un módulo de hardware con sistema de búsquedas web para el portal de Internet del Instituto (www.ine.mx).	\$4,430,000.00
<b>TOTAL:</b>				<b>14,822,975.97</b>
0.4.4 Entregar el archivo para registro contable. FI: 07/10/2014 FT: 30/09/2015		DEA		■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.				
<b>Nota UR:</b> Correspondiente a la nóminas generadas en el mes de abril de 2015 (Honorarios asimilados a sueldos y salarios).				
	<b>Total de Percepciones</b>	<b>Total de Deducciones</b>	<b>Neto</b>	<b>No. Prestadores</b>
<b>HON_EXTRA_QNA7_CAES_Y_SUP</b>	81,026,092.20	7,857,679.72	73,168,412.48	38,653
<b>HON NOM ORD 1ª QUIN ABRIL</b>	123,822,329.44	14,126,349.74	109,695,979.70	44,585
<b>HON_ORD_QNA8_ESP</b>	365,967.70	40,448.35	325,519.35	63
<b>HON_ORD 2ª QUIN ABRIL</b>	204,023,647.78	20,280,626.30	183,743,021.48	44,847
<b>Total Abril</b>	<b>409,238,037.12</b>	<b>42,305,104.11</b>	<b>366,932,933.01</b>	<b>128,148</b>

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Actividades en ejecución del 10/04/2015 al 14/05/2015			
Actividad	Responsable	Estatus	
0.4.5 Reportar el pago de enteros a terceros institucionales. FI: 07/10/2014 FT: 30/09/2015	DEA	■	
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.			
<b>Nota UR:</b>			
	ISR	Subsidio	Total
Honorarios Proceso Electoral	131,723,949.27	0.00	131,723,949.27
		ISSSTE	
Honorarios Proceso Electoral		12,727,119.96	
<p>El monto del pago a terceros al ISSSTE se reporta de manera global, por todas las nóminas generadas durante el mes de diciembre. (Plaza Presupuestal, Honorarios Federales y Proceso Electoral)</p> <p>Los enteros respectivos del mes inmediato anterior, se realizan los días 17 de cada mes.</p>			
0.4.6 Aplicar operativo especial de seguridad, antes, durante y después del proceso electoral con el fin de resguardar empleados, visitantes, material electoral, instalaciones, apoyándose en bitácoras. Garantizando el desarrollo de la jornada electoral sin incidentes que pudieran alterar y/o interrumpir el desarrollo minimizando o mitigando cualquier incidente que se pudiera presentar ya sea de origen natural o humano. * FI: 07/10/2014 FT: 30/09/2015	DEA	■	
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.			
<b>Nota UR:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Recepción de informes de novedades, cada hora, las 24 horas de las instalaciones del área metropolitana (Tlalpan, Zafiro, Quantum, Laguna de Mayran, Charco Azul, RFE, Tláhuac, Acoxa y el CECYRD). El registro se realiza en la Bitácora de reporte de inmuebles.</li> <li>- Realización de Rondines, parte interior y exterior de los inmuebles que conforman este Instituto, asimismo del Estacionamiento del Deportivo 4Bis.</li> <li>- Realización de Rondines con unidad canina de detección de explosivos, se encuentra operando las 24 horas del día en oficinas centrales.</li> <li>- Realización de permanencia preventiva de personal de seguridad interna y policía auxiliar en las reuniones y eventos (Consejo General, visitas guiadas, reuniones de trabajo, presentación de libros, conferencias de prensa y las diferentes actividades de las Direcciones del Instituto) que se llevan a cabo en oficinas centrales e inmuebles que conforman este Instituto y evento externos.</li> <li>- Los sistemas del circuito cerrado de televisión (CCTV) se encuentran operando en las instalaciones de Tlalpan, Zafiro, Acoxa y Tláhuac.</li> <li>- El sistema de alerta sísmica está operando en las instalaciones de Tlalpan, Zafiro, DERFE y Acoxa.</li> <li>- El Sistema de detección de conatos de incendio se encuentra operando en las instalaciones de Tlalpan. Se continúa con el mantenimiento correctivo y preventivo a los hidrantes, así como recarga de extintores.</li> <li>- Controles de registro de entradas y salidas de materiales en los diferentes inmuebles se continúa anotando en las bitácoras correspondientes.</li> <li>- Controles de registro de personal visitante 16,744; personal sin gafete 6,996 y vehículos oficiales, particulares y visitantes 34,091.</li> <li>- Al personal de Oficinas Centrales se les avisa con anticipación que a partir del día 20 de abril se puede hacer uso del Estacionamiento del Deportivo 4 Bis.</li> </ul>			

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Actividades en ejecución del 10/04/2015 al 14/05/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se les proporciona el ingreso y facilidades de maniobra a la empresa encargada de la instalación de la macrosala en oficinas centrales.</li> <li>- Entra en funcionamiento el Estacionamiento del Deportivo 4 Bis, el cual va hacer ocupado por el personal que se ve afectado por la instalación de la macrosala.</li> </ul>		
<p>0.4.7 Aplicar programa interno en materia de protección civil de acuerdo a las necesidades que se presenten asimismo contar con toda la infraestructura en óptimas condiciones para la atención de emergencias mismas que estarán registradas en bitácora. *</p> <p><b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 30/09/2015</p>	DEA	<span style="color: green;">■</span>
<p><b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.</p>		
<p><b>Nota UR:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se recibieron catorce actas de reinstalación de las Unidades Internas Locales a nivel nacional, de las cuales cuatro corresponden a Juntas Locales y diez Distritales, asimismo se recibieron siete reportes sin cambio.</li> <li>- Se están actualizando los directorios de brigadistas de Juntas Ejecutivas Locales y Distritales, así como inmuebles metropolitanos.</li> <li>- Se han recibido mensualmente los reportes por parte de las Juntas Locales, Distritales e inmuebles metropolitanos, acerca de algunas emergencias dando un puntual seguimiento de las mismas en el formato correspondiente.</li> <li>- Se ha brindado capacitación y adiestramiento al personal de seguridad sobre atención y control de incendios, primeros auxilios, evacuación de locales y seguridad integral.</li> <li>- Se preparan formatos y material didáctico inherente a la disciplina de protección civil, entre los que destacan los trípticos de extinción de fuego y el manual para brigadistas para el envío y difusión correspondiente.</li> <li>- Se dio seguimiento a los ejercicios de simulacros reportados por las Juntas Locales y Distritales a nivel nacional.</li> <li>- Se supervisa que lleven a cabo bajo los lineamientos de Protección Civil el trabajo de la instalación de la macrosala en oficinas centrales.</li> <li>- Se realiza el acordonamiento el área peatonal del estacionamiento del Deportivo de Salud al Instituto.</li> <li>- Se supervisa que lleven a cabo bajo los lineamientos de Protección Civil en trabajo de cambio de luminarias en el Auditorio, Sala de Consejo y Lobby del edificio B.</li> <li>- Se acordonó áreas peatonales entre los edificios C y D, por los trabajos de instalación de la macrosala.</li> </ul>		
<p>0.4.8 Contratar personal de seguridad en apoyo a las actividades extraordinarias de la Coordinación de Seguridad y Protección Civil. *</p> <p><b>FI:</b> 01/04/2015 <b>FT:</b> 30/09/2015</p>	DEA	<span style="color: green;">■</span>
<p><b>Nota UR:</b> Se realizó la selección y contrato de 25 personas bajo el régimen de SINOPE, los cuales llevan a cabo las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Resguardar los inmuebles donde se almacena el Material Electoral.</li> <li>- Registro de entrada y salida de Material Electoral.</li> <li>- Apoyar a Seguridad Interna en las labores encaminadas a la Jornada Electoral.</li> <li>- Apoyar en las Actividades en Materia de Protección Civil.</li> <li>- Apoyar en la Supervisión de salida y entrada del personal, visitantes y vehículos, así como el resguardo de las instalaciones.</li> <li>- Apoyar en las actividades de Seguridad y Protección Civil en la Macrosala.</li> <li>- Facilitar el traslado de material electoral sin incidentes a los diferentes Estados de la República.</li> <li>- Se continúa con el resguardo del inmueble denominado Charco Azul, donde se lleva a cabo la impresión</li> </ul>		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).



Actividades en ejecución del 10/04/2015 al 14/05/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
<p>de la Lista Nominal de Electores con Fotografía que se utilizara en la Jornada Electoral y custodia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Solicitan el resguardo de las oficinas del PREP, del 10 al 30 de abril del año en curso, ubicadas en el sótano del edificio C.</li> <li>- El 25 de abril se brindó seguridad en la carga de la tinta indeleble (que será utilizada en las próximas Elecciones), en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN y en su traslado de la misma a la bodega central de la Dirección Ejecutiva Organización Electoral.</li> <li>- Se brindó la custodia en el área de asesores del edificio C, por la instalación del aire acondicionado.</li> </ul>		
Subproceso: General 0.5 Contraloría General		
<p>0.5.1 Atender las quejas y denuncias que se formulen en contra del personal del Instituto  <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 30/09/2015</p>	CGE	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.		
<b>Nota UR:</b> La Contraloría General capta las quejas y denuncias del personal del Instituto a través de los distintos medios destinados para tal efecto. Entran al proceso de atención establecido, se investigan y se emiten las resoluciones correspondientes.		
<p>0.5.2 Auditar que los recursos presupuestales destinados a los programas del Proceso Electoral Federal 2014-2015; así como los gastos de operación de los centros de costos, se ejerzan en forma transparente y con estricto apego a la normativa en la materia vigente.  <b>FI:</b> 01/01/2015 <b>FT:</b> 30/09/2015</p>	CGE	■
<b>Nota UR:</b> Se ha continuado trabajando en la implementación del monitoreo y supervisión de la consistencia entre las cifras reveladas en el Estado del Ejercicio Presupuestal respecto de las disponibilidades bancarias, así como respecto de la evolución de la gestión y avance presupuestal inherente a la ejecución de los proyectos del referido Proceso Electoral Federal.		
Subproceso: 0.6 Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral		
<p>0.6.1 Atender las quejas y denuncias que se presenten en contra de los miembros del Servicio Profesional Electoral, por transgresión a la normativa relativa al Proceso Electoral Federal 2014-2015.  <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 30/09/2015</p>	DESPEN	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.		
<b>Nota UR:</b> Con respecto a esta actividad, se acumularon tres quejas que están en etapa de investigación.		
Subproceso: 0.7 Prerrogativas y Partidos Políticos - Requerimientos		
<p>0.7.1 Elaborar y presentar el Informe de requerimientos.  <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 30/06/2015</p>	DEPPP	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.		
<b>Nota UR:</b> El informe de requerimientos se presenta en cada sesión ordinaria del Comité de Radio y Televisión de conformidad el artículo 10, numeral 1, inciso s) del Reglamento de Sesiones del órgano		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Actividades en ejecución del 10/04/2015 al 14/05/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
colegiado. En tal sentido el informe que se presentará en la sesión ordinaria del mes de mayo se encuentra en proceso de elaboración.		
0.7.2 Elaborar el requerimiento de información a las emisoras con domicilio legal en el Distrito Federal por los incumplimientos a la pauta durante el Proceso Electoral Federal y los Procesos Electorales Locales 2014-2015. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 20/06/2015	DEPPP	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.		
<b>Nota UR:</b> Se reportan los requerimientos elaborados por presuntos incumplimientos a las pautas notificadas para el Proceso Electoral Federal y los Procesos Electorales Locales 2014-2015 a las emisoras con domicilio legal en el Distrito Federal. En tal sentido, se elaboraron 40 requerimientos de información por el presunto incumplimiento de 718 promocionales de radio y televisión no transmitidos del 22 al 26 de abril de 2015. Asimismo, se elaboraron 33 requerimientos de información por la presunta transmisión de 333 promocionales excedentes de los partidos políticos en el mismo periodo.		
0.7.3 Notificar el requerimiento de información a las emisoras con domicilio legal en el Distrito Federal por los incumplimientos a la pauta durante el Proceso Electoral Federal y los Procesos Electorales Locales 2014-2016. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 20/06/2015	DEPPP	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.		
<b>Nota UR:</b> Se reporta la notificación de los requerimientos elaborados con corte al 26 de abril por presuntos incumplimientos a las pautas notificadas para el Proceso Electoral Federal y los Procesos Electorales Locales 2014-2015 a las emisoras con domicilio legal en el Distrito Federal. En tal sentido, se notificaron en tiempo 40 requerimientos de información por el presunto incumplimiento de 718 promocionales no transmitidos con corte del 22 al 26 de abril. Asimismo, se notificaron en tiempo 33 requerimientos por la presunta transmisión de 333 promocionales excedentes de partidos políticos en este mismo periodo.		
0.7.4 Verificar el cumplimiento de la transmisión de las reprogramaciones voluntarias o por requerimiento y reportar el cumplimiento de los informes de monitoreo. <b>FI:</b> 05/01/2015 <b>FT:</b> 07/06/2015	DEPPP	■
<b>Nota UR:</b> Se elabora y entrega el reporte de cumplimiento de reprogramaciones conforme al calendario definido.		
Subproceso: 0.8 Prerrogativas y Partidos Políticos - Atención de Medidas Cautelares		
0.8.1 Elaborar respuesta al requerimiento de información que remita el Secretario Ejecutivo. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 07/06/2015	DEPPP	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.		
<b>Nota UR:</b> Se elaboraron 2 Oficios de Respuesta para atender 2 Requerimientos de información realizados por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral vinculados con expedientes de solicitud de medidas cautelares, conforme se muestra en el siguiente cuadro:		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Actividades en ejecución del 10/04/2015 al 14/05/2015								
Actividad	Responsable	Estatus						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Oficios de respuesta para atención a requerimientos de información</th> <th>Expedientes de solicitud de medidas cautelares</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INE/DEPPP/DE/DAI/2186/2015</td> <td>UT/SCG/PE/PRI/JL/TAB/257/PEF/301/2015</td> </tr> <tr> <td>INE/DEPPP/DE/DAI/2141/2015</td> <td>UT/SCG/PE/PRI/CG/251/PEF/295/2015 (INE-UT/6800/2015)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Adicionalmente, se elaboró un Oficio de Vista al Secretario del Consejo General identificado con el número INE/DEPPP/DE/DAI/2050/2015 con el que se abrió el expediente con solicitud de medidas cautelares identificado con el número UT/SCG/PE/CG/241/PEF/285/2015.</p>	Oficios de respuesta para atención a requerimientos de información	Expedientes de solicitud de medidas cautelares	INE/DEPPP/DE/DAI/2186/2015	UT/SCG/PE/PRI/JL/TAB/257/PEF/301/2015	INE/DEPPP/DE/DAI/2141/2015	UT/SCG/PE/PRI/CG/251/PEF/295/2015 (INE-UT/6800/2015)		
Oficios de respuesta para atención a requerimientos de información	Expedientes de solicitud de medidas cautelares							
INE/DEPPP/DE/DAI/2186/2015	UT/SCG/PE/PRI/JL/TAB/257/PEF/301/2015							
INE/DEPPP/DE/DAI/2141/2015	UT/SCG/PE/PRI/CG/251/PEF/295/2015 (INE-UT/6800/2015)							
<p>0.8.2 Notificar medidas cautelares.  <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 07/06/2015</p>	DEPPP	■						
<p><b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.</p>								
<p><b>Nota UR:</b> El 7 de mayo, la Comisión de Quejas y Denuncias en la Septuagésima Sesión Extraordinaria, de carácter urgente, declaró procedente la adopción de medidas cautelares solicitadas en el expediente UT/SCG/PE/CG/241/PEF/285/2015.                      El 10 de mayo, la Comisión de Quejas y Denuncias en la Septuagésima Segunda Sesión Extraordinaria, de carácter urgente, declaró improcedente la adopción de medidas cautelares solicitadas en el expediente UT/SCG/PE/PRI/CG/251/PEF/295/2015.</p>								
<p>0.8.3 Rendir Informes de cumplimiento a la medida cautelar.  <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 15/06/2015</p>	DEPPP	■						
<p><b>Nota UR:</b> Se han rendido los informes de cumplimiento a las medidas cautelares correspondientes a los expedientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- UT/SCG/PE/COCQ/CG/131/PEF/175/2015.</li> <li>- UT/SCG/PE/MORENA/CG/217/PEF/261/2015.</li> <li>- UT/SCG/PE/PRI/CG/211/PEF/255/2015.</li> <li>- UT/SCG/PE/PAN/JL/CHIH/218/PEF/262/2015.</li> <li>- UT/SCG/PE/CG/232/PEF/276/2015.</li> <li>- UT/SCG/PE/CG/241/PEF/285/2015.</li> <li>- UT/SCG/PE/JSVG/CG/195/PEF/239/2015.</li> <li>- UT/SCG/PE/PVEM/CG/216/PEF/260/2015.</li> </ul>								
<p>0.8.4 Generar el reporte de monitoreo del material involucrado lo más cercano al día solicitado en el requerimiento.  <b>FI:</b> 05/01/2015 <b>FT:</b> 07/06/2015</p>	DEPPP	■						
<p><b>Nota UR:</b> Hasta el día de hoy se ha atendido 1 reporte de medida cautelar (respecto al informe de la semana pasada).</p>								
<p>0.8.5 Generar producto de verificación, conforme al requerimiento conforme a los controles de calidad y envío del producto de verificación.  <b>FI:</b> 05/01/2015 <b>FT:</b> 07/06/2015</p>	DEPPP	■						
<p><b>Nota UR:</b> Se ha entregado 1 reporte de detecciones con 1 testigos de grabación.</p>								

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Actividades en ejecución del 10/04/2015 al 14/05/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
0.8.6 Solicitar generación de huella acústica, replicación local y/o nacional y validación de los materiales involucrados. <b>FI:</b> 05/01/2015 <b>FT:</b> 07/06/2015	DEPPP	■
<b>Nota UR:</b> En este periodo no se generaron huellas acústicas por medida cautelar y se generaron 12 reportes de seguimiento.		
0.8.7 Validación del material o los materiales involucrados en las entidades y emisoras en donde se está transmitiendo. <b>FI:</b> 05/01/2015 <b>FT:</b> 07/06/2015	DEPPP	■
<b>Nota UR:</b> En lo que va del proceso electoral se han validado la totalidad de los materiales involucrados en 1 reporte de medida cautelar.		
Subproceso: 0.9 Prerrogativas y Partidos Políticos - Recepción y Dictaminación de Materiales		
0.9.1 Dictaminar los materiales de radio y televisión. <b>FI:</b> 09/01/2015 <b>FT:</b> 30/06/2015	DEPPP	■
<b>Nota UR:</b> Se dictaminaron los materiales de partidos políticos y autoridades electorales para el Proceso Electoral Federal 2014-2015 y los procesos electorales locales coincidentes, correspondientes a las treinta y ocho órdenes de transmisión conforme al calendario aprobado en el acuerdo INE/ACRT/020/2014.		
0.9.2 Notificar al actor político el dictamen técnico de cada uno de los materiales recibidos por el mismo. <b>FI:</b> 09/01/2015 <b>FT:</b> 30/06/2015	DEPPP	■
<b>Nota UR:</b> Se notificaron todos los dictámenes técnicos de cada uno de los promocionales recibidos entre el 09 de enero y 13 de mayo de 2015.		
0.9.3 Registrar los materiales de radio y televisión, conforme a los datos especificados en el oficio de solicitud de dictaminación. <b>FI:</b> 09/01/2015 <b>FT:</b> 30/06/2015	DEPPP	■
<b>Nota UR:</b> Se registraron todos los materiales de radio y televisión recibidos entre el 09 de enero y 13 de mayo de 2015 de conformidad a los datos especificados en el oficio de solicitud de dictaminación.		
Subproceso: 0.10 Prerrogativas y Partidos Políticos - Identificación del Estado del Material		
0.10.1 Buscar información del material. <b>FI:</b> 09/01/2015 <b>FT:</b> 30/06/2015	DEPPP	■
<b>Nota UR:</b> Para este corte se presentaron 3 solicitudes de información de promocionales para medidas cautelares, las cuales se solventaron en tiempo y forma.		
0.10.2 Enviar solicitud de información del material. <b>FI:</b> 09/01/2015 <b>FT:</b> 30/06/2015	DEPPP	■
<b>Nota UR:</b> Para este corte se presentaron 3 solicitudes de información de promocionales para medidas cautelares, las cuales se solventaron en tiempo y forma.		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio 

Actividades en ejecución del 10/04/2015 al 14/05/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
0.10.3 Remitir información del material. <b>FI:</b> 09/01/2015 <b>FT:</b> 30/06/2015	DEPPP	■
<b>Nota UR:</b> Para este corte se presentaron 3 solicitudes de información de promocionales para medidas cautelares, las cuales se solventaron en tiempo y forma.		
Subproceso: 0.11 Prerrogativas y Partidos Políticos - Distribución de Materiales (Portal y Satelital)		
0.11.1 Recepción de listado de materiales a transmitir. <b>FI:</b> 09/01/2015 <b>FT:</b> 30/06/2015	DEPPP	■
<b>Nota UR:</b> Se enlistaron los materiales a transmitir recibidos entre el 09 de enero y 13 de mayo de 2015.		
0.11.2 Ingesta de materiales en el servidor del Centro de Recepción Satelital. <b>FI:</b> 05/01/2015 <b>FT:</b> 01/06/2015	DEPPP	■
<b>Nota UR:</b> Se ingestaron los materiales de partidos políticos y autoridades electorales para el Proceso Electoral Federal 2014-2015 y los procesos electorales locales coincidentes, correspondientes a las treinta y ocho órdenes de transmisión conforme al calendario aprobado en el acuerdo INE/ACRT/020/2014.		
0.11.3 Ingesta de materiales en el servidor del Portal. <b>FI:</b> 05/01/2015 <b>FT:</b> 01/06/2015	DEPPP	■
<b>Nota UR:</b> Se ingestaron los materiales de partidos políticos y autoridades electorales para el Proceso Electoral Federal 2014-2015 y los procesos electorales locales coincidentes, correspondientes a la Trigésima Séptima y Trigésima Octava Orden de Transmisión conforme al calendario aprobado en el acuerdo INE/ACRT/020/2014.		
0.11.4 Distribuir materiales a Juntas Locales y Distritales. <b>FI:</b> 06/01/2015 <b>FT:</b> 02/06/2015	DEPPP	■
<b>Nota UR:</b> Se transmitieron vía satélite los materiales de partidos políticos y autoridades electorales para el Proceso Electoral Federal 2014-2015 y los procesos electorales locales coincidentes, correspondientes a las treinta y ocho órdenes de transmisión conforme al calendario aprobado en el acuerdo INE/ACRT/020/2014.		
0.11.5 Actualizar cambios en el Portal de Pautas. <b>FI:</b> 09/01/2015 <b>FT:</b> 30/06/2015	DEPPP	■
<b>Nota UR:</b> Se realizaron los cambios en el Portal de Pautas para medios de comunicación de los materiales de partidos políticos y autoridades electorales para el Proceso Electoral Federal 2014-2015 y los procesos electorales locales coincidentes, correspondientes a la Trigésima Séptima y Trigésima Octava Orden de Transmisión conforme al calendario aprobado en el acuerdo INE/ACRT/020/2014.		
0.11.6 Publicar materiales en el Portal de Pautas. <b>FI:</b> 09/01/2015 <b>FT:</b> 30/06/2015	DEPPP	■
<b>Nota UR:</b> Se publicaron los cambios en el ambiente de producción del Portal de Pautas para medios de comunicación ( <a href="http://pautas.ine.mx">http://pautas.ine.mx</a> ) de los materiales de partidos políticos y autoridades electorales para el Proceso Electoral Federal 2014-2015 y los procesos electorales locales coincidentes, correspondientes a la Trigésima Séptima y Trigésima Octava Orden de Transmisión conforme al calendario aprobado en el acuerdo INE/ACRT/020/2014.		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio 

Actividades en ejecución del 10/04/2015 al 14/05/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
Subproceso: 0.12 Prerrogativas y Partidos Políticos - Elaboración de Órdenes de Transmisión		
0.12.1 Recibir oficios de solicitud de transmisión por parte de los actores políticos (Partidos Políticos o Autoridades Electorales). <b>FI:</b> 09/01/2015 <b>FT:</b> 30/06/2015	DEPPP	■
<b>Nota UR:</b> Se recibieron los oficios de solicitud de transmisión por parte de los actores políticos (Partidos Políticos y Autoridades Electorales) entre el 09 de enero y 13 de mayo de 2015.		
0.12.2 Elaborar y enviar la lista de materiales que ingresan en la orden de transmisión respectiva. <b>FI:</b> 09/01/2015 <b>FT:</b> 30/06/2015	DEPPP	■
<b>Nota UR:</b> Se enviaron listas finales de materiales para el PEF para los 2 cortes semanales conforme al calendario del Acuerdo INE/ACRT/20/2014 y se agregó la lista de Candidatos Independientes.		
0.12.3 Clasificar el material en las entidades y etapas correspondientes en el Sistema de Pautas. <b>FI:</b> 09/01/2015 <b>FT:</b> 30/06/2015	DEPPP	■
<b>Nota UR:</b> Se clasificaron los materiales de partidos políticos y autoridades electorales para el Proceso Electoral Federal 2014-2015 y los procesos electorales locales coincidentes, correspondientes a la Trigésima Séptima y Trigésima Octava de Transmisión conforme al calendario aprobado en el acuerdo INE/ACRT/020/2014.		
0.12.4 Cargar materiales en cada uno de los medios involucrados, conforme a la solicitud del actor político. <b>FI:</b> 09/01/2015 <b>FT:</b> 30/06/2015	DEPPP	■
<b>Nota UR:</b> Se han asignado los materiales de radio y televisión conforme a las solicitudes de los actores políticos.		
0.12.5 Generar la versión de la orden de transmisión respectiva. <b>FI:</b> 09/01/2015 <b>FT:</b> 30/06/2015	DEPPP	■
<b>Nota UR:</b> Se han generado 38 órdenes de transmisión, de un total de 44, para cada una de las emisoras de radio y televisión de cada entidad federativa considerad en el Catálogo.		
0.12.6 Enviar el correo de liberación de orden de transmisión a las Juntas Locales Ejecutivas y a la Subdirección de Distribución para las notificaciones correspondientes. <b>FI:</b> 09/01/2015 <b>FT:</b> 30/06/2015	DEPPP	■
<b>Nota UR:</b> Se han remitido 38 correos de liberación de órdenes de transmisión, de un total de 44, a cada una de las juntas locales ejecutivas.		
Subproceso: 0.13 Prerrogativas y Partidos Políticos - Notificación de Órdenes de Transmisión		
0.13.1 Elaborar oficios de notificación de órdenes de transmisión y materiales. <b>FI:</b> 05/01/2015 <b>FT:</b> 01/06/2015	DEPPP	■

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio 

Actividades en ejecución del 10/04/2015 al 14/05/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
<p><b>Nota UR:</b> Se han notificado 38 órdenes de transmisión, de un total de 44, a cada una de las emisoras de radio y televisión de cada entidad federativa conforme al calendario de notificaciones aprobado por el Comité de Radio y Televisión.</p>		
<p>0.13.2 Solicitar e etiquetar materiales de radio y televisión.  <b>FI:</b> 05/01/2015 <b>FT:</b> 01/06/2015</p>	DEPPP	■
<p><b>Nota UR:</b> Se han notificado 38 órdenes de transmisión, de un total de 44, a cada una de las emisoras de radio y televisión de cada entidad federativa conforme al calendario de notificaciones aprobado por el Comité de Radio y Televisión.</p>		
<p>0.13.3 Descargar, grabar en CD e imprimir órdenes de transmisión.  <b>FI:</b> 06/01/2015 <b>FT:</b> 02/06/2015</p>	DEPPP	■
<p><b>Nota UR:</b> Se han notificado 38 órdenes de transmisión, de un total de 44, a cada una de las emisoras de radio y televisión de cada entidad federativa conforme al calendario de notificaciones aprobado por el Comité de Radio y Televisión.</p>		
<p>0.13.4 Elaborar paquetes de notificación de órdenes de transmisión.  <b>FI:</b> 06/01/2015 <b>FT:</b> 02/06/2015</p>	DEPPP	■
<p><b>Nota UR:</b> Se han notificado 38 órdenes de transmisión, de un total de 44, a cada una de las emisoras de radio y televisión de cada entidad federativa conforme al calendario de notificaciones aprobado por el Comité de Radio y Televisión.</p>		
<p>0.13.5 Notificar órdenes de transmisión y materiales a las emisoras de radio y TV con domicilio legal en el Distrito Federal.  <b>FI:</b> 07/01/2015 <b>FT:</b> 03/06/2015</p>	DEPPP	■
<p><b>Nota UR:</b> Se han notificado 38 órdenes de transmisión, de un total de 44, a cada una de las emisoras de radio y televisión de cada entidad federativa conforme al calendario de notificaciones aprobado por el Comité de Radio y Televisión.</p>		
<p>0.13.6 Notificar órdenes de transmisión y materiales a las emisoras de radio y TV en las entidades.  <b>FI:</b> 09/01/2015 <b>FT:</b> 30/06/2015</p>	DEPPP	■
<p><b>Nota UR:</b> Se han notificado 3 órdenes de transmisión, de un total de 44, a cada una de las emisoras de radio y televisión de cada entidad federativa conforme al calendario de notificaciones aprobado por el Comité de Radio y Televisión.</p>		
Subproceso: 0.14 Unidad Técnica de Fiscalización		
<p>0.14.1 Presentar a la Comisión de Fiscalización los proyectos de resolución respecto de las quejas y procedimientos en materia de fiscalización que, en su caso, contemplen la propuesta de sanciones a imponer de acuerdo a la gravedad de las faltas cometidas.  <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 31/07/2015</p>	UTF	■
<p><b>Nota UR:</b> La UTF presenta ante la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, 5 proyectos de resolución, derivados de los procedimientos de queja y oficiosos en materia de fiscalización.</p>		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Actividades en ejecución del 10/04/2015 al 14/05/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
0.14.2 Presentar a la consideración del CG los proyectos de resolución de los procedimientos administrativos sancionadores electorales en materia de fiscalización relacionados con el Proceso Electoral Federal 2014-2015. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 31/07/2015	UTF	■
<b>Nota UR:</b> La UTF presenta ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 1 proyecto de resolución respecto de las quejas y procedimientos oficiosos en materia de fiscalización.		
0.14.3 Tramitar y substanciar las quejas interpuestas y los procedimientos oficiosos derivados de presuntas violaciones cometidas durante las precampañas y campañas electorales en materia de origen y aplicación de recursos. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 31/07/2015	UTF	■
<b>Nota UR:</b> La UTF se encuentra substanciado 19 procedimientos de queja y oficiosos en materia de fiscalización.		
Subproceso: 0.15 Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación		
0.15.2 Elaboración y distribución de folletos "Elección sin Discriminación". <b>FI:</b> 12/01/2015 <b>FT:</b> 31/07/2015	UTIGyND	■
<b>Nota UR:</b> La UTIGyND informa que se ha concluido el envío de los folletos a 11 JLE y 61 JDE, así como a tres instituciones del Gobierno Federal. Sólo se espera recibir a finales de junio de 2015 los informes que deberán enviarnos las JLy JDE mencionadas, para realizar la contabilización correspondiente y dar por concluida esta actividad.		
0.15.3 Coordinación de la investigación ciudadanía con discapacidad e integración de Mesas Directivas de Casilla. <b>FI:</b> 02/02/2015 <b>FT:</b> 31/08/2015	UTIGyND	■
<b>Nota UR:</b> La UTIGyND informa que se ha enviado a la Dirección Jurídica del INE la propuesta de convenio para formalizar esta actividad, con objeto de recibir las observaciones o validación legal correspondiente. Cuando se tenga la autorización, se procederá a la firma por parte de ambas instituciones. De manera paralela, la UTIGyND ha realizado reuniones de trabajo con los investigadores del IIJ-UNAM, con objeto de avanzar en detalles logísticos y temáticos relacionados con esta investigación. Por otro lado, también se ha avanzado con la solicitud formal a la DECEyEC para la conformación de grupos de enfoque formados por CAE, quienes se entrevistarán con investigadores para recabar información de campo. Se siguen realizando gestiones administrativas para estar en posibilidad de realizar las ministraciones que se mencionan en el Convenio de colaboración entre el IIJ-UNAM y el INE.		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).