



**COMISIÓN TEMPORAL PARA EL SEGUIMIENTO DEL PLAN INTEGRAL DEL
PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2008-2009**

**INFORME FINAL DE ACTIVIDADES
(3 DE OCTUBRE DE 2008 - 20 DE ENERO DE 2010)**

Enero 2010

PRESENTACIÓN

La Comisión Temporal para el Seguimiento del Plan Integral del Proceso Electoral Federal (PIPEF) 2008-2009 presenta su **Informe Final de Actividades** desarrolladas durante el periodo del 3 de octubre de 2008 al 20 de enero de 2010.

En este informe, se da cuenta de las acciones emprendidas para cumplir con el mandato otorgado por el Consejo General: *dar seguimiento puntual a las distintas acciones desarrolladas por las Unidades Responsables para el cumplimiento del PIPEF 2008-2009.*

Para ofrecer una amplia panorámica del trabajo llevado a cabo por la Comisión, el presente documento está dividido en **diez apartados**: el primero, se refiere a la elaboración del PIPEF; el segundo, corresponde a la creación de la Comisión; el tercero, aborda las sesiones efectuadas; el cuarto, describe la operación del sistema informático “SiSePIPEF”; el quinto, trata sobre el seguimiento a los acuerdos y compromisos; el sexto, reseña las invitaciones formuladas a los Titulares de Área; el séptimo, señala las solicitudes de información dirigidas a las Unidades Responsables; el octavo, se refiere a la coordinación con la Secretaría Ejecutiva para conocer el seguimiento al Calendario del Proceso Electoral y sobre la comunicación con las Áreas; el noveno, da cuenta de los informes elaborados, y el décimo, trata lo concerniente a los logros alcanzados; asimismo, se incluye un apartado de conclusiones y uno de recomendaciones formuladas por los integrantes de dicha Comisión para futuros procesos electorales.

Finalmente, se incluyen **tres anexos**: el anexo 1 presenta el Seguimiento a los Acuerdos y Compromisos procesados por la Comisión; el anexo 2 muestra los reportes generados en el SiSePIPEF de las 321 actividades desagregadas por etapas del proceso electoral, procesos transversales y evaluación de los miembros del Servicio Profesional Electoral, y el anexo 3 enlista las metas cumplidas del Plan Integral.

I. ELABORACIÓN DEL PIPEF 2008-2009.

Para la elaboración del Plan Integral del Proceso Electoral Federal 2008-2009, el Consejo General creó con carácter de temporal, el 10 de julio de 2008, la *Comisión de Revisión del Anteproyecto del Plan Integral del Proceso Electoral Federal 2008-2009*¹, a quien se le encomendó la revisión, el análisis y la recopilación para integrar el anteproyecto del Plan Integral.

Dentro de las justificaciones que se esgrimieron para crear dicha Comisión, se señaló la necesidad de contar con un plan integral que brindara las condiciones necesarias de armonización y precisión de las etapas y procedimientos a seguir para la adecuada y eficaz organización de las elecciones federales de 2009, luego de las nuevas atribuciones del Instituto derivadas de la reforma constitucional y legal de 2007 y 2008, respectivamente.

En este documento se establecieron de manera puntual objetivos estratégicos, programas, políticas, líneas de acción y actividades concretas que desarrollaron los órganos del Instituto durante el Proceso Electoral Federal 2008-2009. Este instrumento de planeación se integró con actividades y metas ordenadas cronológicamente, estableciendo en cada una de ellas el órgano responsable y fechas de ejecución, con el objeto de facilitar el seguimiento y evaluación de su cumplimiento. El documento fue aprobado el 29 de septiembre del 2008².

Se programaron un total de 323 actividades y la realización de 39 metas, distribuidas entre las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas, de acuerdo a como se especifica en el Cuadro 1 que se presenta a continuación.³

¹ La Comisión estuvo integrada por la exconsejera María Teresa González Luna Corvera, quien se desempeñó como presidenta de la misma, y por los Consejeros Electorales Marco Antonio Baños Martínez y Arturo Sánchez Gutiérrez; como Secretario Técnico se designó al Director Ejecutivo de Organización Electoral, Profr. Miguel Ángel Solís Rivas. De igual manera, participaron todas las Áreas del IFE, los Consejeros del Poder Legislativo y los Representantes de los Partidos Políticos, con la supervisión de los consejeros electorales y la coordinación de la Secretaría Ejecutiva, en la integración del documento.

² En esta misma fecha se extinguió la Comisión de Revisión del Anteproyecto del Plan Integral del Proceso Electoral Federal 2008-2009, tal y como lo dispuso el Acuerdo del Consejo General que la creó.

³ Para efectos del seguimiento que realizó la CTPIPEF sólo se consideraron 321 actividades y 39 metas; es decir, no se consideraron las actividades asignadas a la Contraloría General del Instituto.

CUADRO 1

Actividades y metas asignadas a las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas en el PIPEF 2008-2009

Unidad Responsable	Actividades	Metas
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral	85	10
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica	59	4
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos	55	9
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores	35	6
Unidad Técnica de Servicios de Informática	32	3
Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos	19	2
Coordinación de Asuntos Internacionales	13	0
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral	8	1
Coordinación Nacional de Comunicación Social	7	0
Dirección Jurídica	5	0
Centro para el Desarrollo Democrático	2	0
Dirección Ejecutiva de Administración	1	0
Junta General Ejecutiva	0	4
Contraloría General	2	0
Totales	323	39

Cabe hacer mención, que debido a los cambios realizados a la *Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral Federal 2008-2009*, el PIPEF fue modificado el 29 de enero de 2009, afectando únicamente en las actividades bajo la responsabilidad de las Direcciones Ejecutivas de Organización Electoral (DEOE), y Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC).⁴

⁴ Los cambios realizados fueron en términos del periodo de ejecución de las actividades, responsables de llevarlas a cabo, así como la unidad de medida originalmente programada.

II. CREACIÓN DE LA COMISIÓN TEMPORAL DE SEGUIMIENTO AL PIPEF 2008-2009.

El Consejo General del Instituto Federal Electoral aprobó, en sesión extraordinaria celebrada el 3 de octubre de 2008, el acuerdo mediante el cual se crea la Comisión Temporal de Seguimiento del Plan Integral del Proceso Electoral Federal 2008-2009 (CTSPIPEF), para dar seguimiento a las acciones emprendidas por las Áreas del Instituto encaminadas a dar cumplimiento al PIPEF 2008-2009.⁵

II.1 Integración y temporalidad.

El acuerdo de creación de la CTSPIPEF dispuso como su principal función el dar seguimiento a las acciones implementadas por las Unidades Responsables para dar curso y oportuno cumplimiento a las actividades y metas que les fueron asignadas en el Plan Integral. En lo relacionado a su integración, se estipuló que quedaría integrada ⁶ de la manera como lo señala el Cuadro 2:

CUADRO 2

Integración de la Comisión Temporal de Seguimiento del PIPEF 2008-2009

Conformación	
Consejero Electoral Arturo Sánchez Gutiérrez	Presidente de la Comisión
Consejero Electoral Marco Antonio Baños Martínez	Integrante
Consejero Electoral Alfredo Figueroa Fernández	Integrante
Consejeros del Poder Legislativo	Integrantes
Representantes de los partidos políticos	Integrantes
Prof. Miguel Ángel Solís Rivas	Secretario Técnico

⁵ A partir de 2002, antes del inicio de cada proceso electoral federal, el Instituto Federal Electoral (IFE) elabora un documento que sirve como guía para el cumplimiento puntual de todas las responsabilidades inherentes al mandato legal de organizar las elecciones, garantizando su desarrollo pacífico, asegurando a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos político – electorales y rigiéndose bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. Ese documento es el Plan Integral del Proceso Electoral Federal (PIPEF).

⁶ La normatividad en la materia señala que las comisiones de integrarán con un máximo de tres consejeros los cuales participan con derecho a voz y voto; de igual manera, intervienen en ella, con voz pero sin voto, los representantes del Poder Legislativo y los representantes de los partidos políticos.

Asimismo, se señaló que este órgano se extinguiría al concluir el total de las actividades del Plan Integral.

II.2 Objetivos.

En la primera sesión ordinaria de la CTSPIPEF, celebrada el 14 de octubre de 2008, se establecieron los objetivos de la Comisión, conforme a lo siguiente.

Objetivo General:

- Dar seguimiento a las acciones que deben realizar todas las Unidades Responsables para el cumplimiento del Programa Integral del Proceso Electoral 2008-2009, y mantener informados a los integrantes del Consejo General del IFE, a las Áreas centrales y desconcentradas que lo conforman.

Objetivos Específicos:

- Dar seguimiento al avance en el cumplimiento de las actividades y metas del PIPEF 2008-2009, y en su caso, solicitar a través del Secretario Ejecutivo, información adicional para sustentar el avance o retraso en la ejecución de las actividades.
- Informar de manera mensual al Consejo General del Instituto sobre los avances en el cumplimiento de las actividades y metas del PIPEF 2008-2009, y presentar un informe final a dicho órgano sobre los resultados obtenidos por la Comisión.

II.3 Políticas de Funcionamiento.

Sobre las políticas de funcionamiento se dispuso que serían las que a continuación se señalan:

- El seguimiento de las actividades que se desarrollarán de conformidad con el Plan Integral del Proceso Electoral Federal 2008-2009 y el Calendario del Proceso Electoral Federal 2008-2009, se realizará en coordinación con la Secretaría Ejecutiva.
- La Secretaría Ejecutiva, es el órgano central encargado de coordinar a la Junta General Ejecutiva, de conducir la administración y supervisar el desarrollo adecuado de las actividades de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto.
- El seguimiento se realizará a través de un subsistema de información en Intranet, administrado por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, con el apoyo de la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UNICOM).
- El acceso al sistema se realizará con el nombre de usuario y clave institucionales.
- La Comisión sesionará de manera ordinaria en la tercera semana de cada mes y se presentará un informe y análisis consolidado de los avances reportados en el subsistema.
- Las observaciones presentadas en la Comisión serán enviadas al Secretario Ejecutivo para lo conducente.
- En la sesión ordinaria mensual que celebre el Consejo General con motivo del proceso electoral, la Comisión informará sobre los avances en el cumplimiento del Plan Integral y del Calendario del Proceso Electoral Federal 2008-2009 y de las acciones realizadas por la Secretaría Ejecutiva.
- Los informes presentados al Consejo General se colocarán en la página de Internet del Instituto para su difusión a la ciudadanía.

II.4 Actividades a desarrollar.

En esa misma dirección, se señalaron las actividades a desarrollar para dar cumplimiento a los objetivos, al tenor de lo siguiente:

1. Operar un sistema informático para el seguimiento del PIPEF.

2. Recibir los reportes del sistema y analizar la información.
3. Sesionar de manera ordinaria una vez al mes.
4. Trabajar de manera coordinada con la Secretaría Ejecutiva.
5. Informar los avances y observaciones al Secretario Ejecutivo.
6. Informar al Consejo General.

Lo anteriormente expuesto, fue el hilo conductor del desarrollo de los trabajos de la Comisión, los cuales se detallan en los apartados que se presentan más adelante.

III. SESIONES DE LA CTSPIPEF

III.1 Sesiones de la Comisión

En cumplimiento a la responsabilidad delegada, al plan de trabajo y las políticas de funcionamiento aprobado, y derivado de la dinámica observada en el desarrollo de las actividades del PIPEF 2008-2009, la Comisión llevó a cabo un total de 14 sesiones, de las cuales siete fueron ordinarias y siete extraordinarias.

En el desarrollo de las mismas, se contó con una amplia asistencia e intervención de los consejeros electorales integrantes, consejeros del Poder Legislativo y de los representantes de los partidos políticos.

En el Cuadro 3.A se presentan las sesiones realizadas por la Comisión, así como la fecha y hora en que se desarrollaron. El Cuadro 3.B. detalla la asistencia registrada a las mismas.

CUADRO 3.A
Sesiones de la CTSPIPEF

No.	Sesión	Fecha	Hora
1	Primera Sesión Ordinaria	14-Oct-08	18:10 hrs.
2	Primera Sesión Extraordinaria	22-Oct-08	09:00 hrs.
3	Segunda Sesión Ordinaria	19-Nov-08	09:00 hrs.
4	Tercera Sesión Ordinaria	17-Dic-08	11:15 hrs.
5	Segunda Sesión Extraordinaria	21-Ene-09	10:16 hrs.
6	Cuarta Sesión Ordinaria	18-Feb-09	10:18 hrs.
7	Tercera Sesión Extraordinaria	18-Mar-09	10:22 hrs.
8	Quinta Sesión Ordinaria	15-Abr-09	10:20 hrs.
9	Sexta Sesión Ordinaria	20-May-09	10:10 hrs.
10	Cuarta Sesión Extraordinaria	24-Jun-09	10:11 hrs.
11	Quinta Sesión Extraordinaria	22-Jul-09	10:15 hrs.
12	Séptima Sesión Ordinaria	24-Ago-09	09:50 hrs.
13	Sexta Sesión Extraordinaria	02-Dic-09	11:00 hrs.
14	Séptima Sesión Extraordinaria	20-Ene-10	11:00 hrs.

CUADRO 3.B

Asistencia a las sesiones de la CTSPIPEF

Integrantes de la Comisión	14-Oct-09 SO	22-Oct-09 SE	19-Nov-09 SO	17-Dic-09 SO	21-Ene-09 SE	18-Feb-09 SO	18-Mar-09 SE	15-Abr-09 SO	20-May-09 SO	24-Jun-09 SE	22-Jul-09 SE	24-Ago-09 SO	02-Dic-09 SE	20-Ene-10 SE	Total de asistencias
Arturo Sánchez Gutiérrez	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Marco Antonio Baños Martínez	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X			
Alfredo Figueroa Fernández	X		X		X	X	X		X	X	X	X	X		
Miguel Ángel Solís Rivas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Consejero del Poder Legislativo PAN	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		
Consejero del Poder Legislativo PRI			X	X	X	X	X	X	X	X			X		
Consejero del Poder Legislativo PRD					X	X	X	X		X	X	X	X		
Consejero del Poder Legislativo PT	X	X			X	X			X						
Consejero del Poder Legislativo PVEM	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Consejero del Poder Legislativo PC			X			X	X	X	X				X		
Consejero del Poder Legislativo PNA		X	X		X	X		X	X	X	X		X		
Consejero del Poder Legislativo PSD										X					
Representante PAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		
Representante PRI	X	X	X	X	X	X	X	X							
Representante PRD	X	X	X	X	X			X		X	X		X		
Representante PT						X	X	X	X	X			X		
Representante PVEM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Representante PC	X	X			X	X							X		
Representante PNA	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Representante PSD	X	X	X		X	X	X	X	X	X					

SO.- Sesión Ordinaria

SE.- Sesión Extraordinaria

III.2 Elaboración y aprobación de las Minutas de trabajo.

De cada una de las sesiones que llevó a cabo la CTSPIPEF, se dejó constancia sobre su desarrollo en la elaboración de las minutas de trabajo, mismas que dan cuenta de las participaciones de sus integrantes y la dinámica del trabajo efectuado, las cuales fueron puestas a consideración de sus integrantes, y posteriormente aprobadas por dicho órgano, elaborándose un total de 13 minutas.

En el Cuadro 3.C se establecen las fechas de aprobación de estos documentos.

CUADRO 3.C
Aprobación de las minutas de trabajo

No.	Fecha de la Sesión	Tipo de sesión	Fecha de aprobación	Aprobación
1	14-Oct-08	Ordinaria	22-Oct-08	Unanimidad
2	22-Oct-08	Extraordinaria	19-Nov-08	Unanimidad
3	19-Nov-08	Ordinaria	17-Dic-08	Unanimidad
4	17-Dic-08	Ordinaria	21-Ene-09	Unanimidad
5	21-Ene-09	Extraordinaria	18-Feb-09	Unanimidad
6	18-Feb-09	Ordinaria	18-Mar-09	Unanimidad
7	18-Mar-09	Extraordinaria	15-Abr-09	Unanimidad
8	15-Abr-09	Ordinaria	20-May-09	Unanimidad
9	20-May-09	Ordinaria	24-Jun-09	Unanimidad
10	24-Jun-09	Extraordinaria	22-Jul-09	Unanimidad
11	22-Jul-09	Extraordinaria	24-Ago-09	Unanimidad
12	24-Ago-09	Ordinaria	02-Dic-09	Unanimidad
13	02-Dic-09	Extraordinaria	20-Ene-10	
14	20-Ene-10	Extraordinaria	20-Ene-10	

IV. OPERACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO SISEPIPEF

Como parte de las tareas planteadas por la CTSPIPEF, y con el propósito de contar con un instrumento de trabajo que permitiese llevar a cabo los fines de la misma, se diseñó, desarrolló y operó un sistema informático que permitió registrar los avances en el cumplimiento de las actividades y metas del PIPEF, por parte de cada una de las Áreas del Instituto, denominado *Sistema de Seguimiento del PIPEF 2008-2009 (SiSePIPEF)*.

Este sistema, diseñado y construido por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE) en coordinación con la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UNICOM), comenzó a funcionar⁷ el 29 de diciembre de 2008, y facilitó el seguimiento a las acciones implementadas por las distintas Áreas del Instituto para dar curso y oportuno cumplimiento a las actividades encomendadas⁸, asimismo, a través de este medio se pudo conocer las aclaraciones y precisiones que hicieron las Unidades Responsables en el apartado correspondiente sobre los datos incorporados.

El sistema se integró con los siguientes módulos: Captura⁹, reportes¹⁰, generar archivos¹¹ y guía de uso, habilitándose a dos tipos de usuario: de *captura* y de *consulta*. En la primera modalidad, el usuario puede ingresar información al sistema, consultar la información registrada, así como generar los reportes y archivos; en la segunda, sólo se le permite consultar los datos registrados e imprimir los reportes del sistema.

Para utilizar este medio, las Áreas del Instituto designaron oficialmente¹² en cada una de ellas a un funcionario quien fungió como responsable de la captura del Área, a quien se le otorgó la modalidad de *usuario de captura*. Asimismo, fueron facultados para consultar la información, en la modalidad de *usuarios de consulta*, a los integrantes de

⁷ Antes de comenzar el funcionamiento del SiSePIPEF, las Unidades Responsables reportaban el avance en el cumplimiento de las actividades y metas, mediante un formato en excel aprobado por la Comisión.

⁸ El sistema permitió registrar los avances periódicos y acumulados en términos absolutos.

⁹ A través de este módulo se registró la información de cada una de las actividades y metas.

¹⁰ Este módulo permitió la generación de los reportes sobre el cumplimiento de las actividades, desagregadas de la manera siguiente: a) Por Unidad Responsable; b) Por etapa del Proceso Electoral Federal; c) Por proceso; d) Total del cumplimiento de las actividades, y e) Por mes; asimismo, se generan los reportes del cumplimiento de las metas del desempeño institucional, así como de las observaciones formuladas por la Comisión.

¹¹ Se generan los reportes de las actividades, metas y de las observaciones de la Comisión, en formato de texto plano.

¹² Las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas acreditaron a los responsables de la captura de la información correspondiente a sus Áreas, a través de un oficio dirigido a la Secretaría Técnica de la Comisión, la cual gestionó ante las Áreas competentes el acceso del funcionario en su modalidad de usuario de captura.

la Comisión, del Consejo General, funcionarios de la Secretaría Ejecutiva y de las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas, así como a los asesores de los consejeros electorales, quienes pudieron supervisar permanentemente el avance en el cumplimiento de las actividades y metas del Plan Integral.¹³

Para incorporar la información a dicho sistema, se programó el registro de los avances de manera mensual, los primeros cinco días de cada mes, y de manera extraordinaria se solicitaron actualizaciones lo más cercanas a la fecha de sesión de la Comisión, con el propósito de que los informes describieran las acciones más recientes implementadas por las Áreas, así como para estar en posibilidad de detectar posibles desviaciones del curso originalmente trazado para el desarrollo de las actividades.

En virtud de lo anterior, les fueron solicitadas a las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas un total de 24 cortes de información, de los cuales 21 de ellos fueron realizados de manera directa en el SiSePIPEF, los tres restantes fueron presentados por las Áreas a través del formato aprobado por la Comisión y posteriormente incorporados al mismo. En el Cuadro 4 se precisan los cortes de información que fueron solicitados.

CUADRO 4
Cortes de información solicitadas para la captura en el
SiSePIPEF

No.	Corte de Información	No.	Corte de Información
2008			
1	31 de octubre*	13	31 de mayo
2	30 de noviembre*	14	16 de junio
3	12 de diciembre*	15	30 de junio
4	31 de diciembre	16	13 de julio
2009			
5	15 de enero	17	31 de julio
6	30 de enero	18	10 de agosto
7	9 de febrero	19	31 de agosto
8	28 de febrero	20	30 de septiembre
9	12 de marzo	21	31 de octubre
10	31 de marzo	22	16 de noviembre
11	30 de abril	23	30 de noviembre
12	10 de mayo	24	31 de diciembre

* Corte de información reportado por las Unidades Responsables mediante formato aprobado por la CTSPiPEF.

¹³ Para dar a conocer el mecanismo de captura en el SiSePIPEF, y facilitar a los responsables de incorporar la información de cada una de las Áreas, se realizó un curso de capacitación el día 12 de diciembre de 2008, y de manera permanente el personal de la Secretaría Técnica brindó asesoría a los usuarios que así lo requirieron.

V. SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS Y COMPROMISOS.

Otro instrumento utilizado por la CTSPIPEF para cumplir con sus responsabilidades es el denominado *Seguimiento a los Acuerdos y Compromisos*, en donde se incluyeron las observaciones y solicitudes formuladas por los miembros de la Comisión en relación al sentido y contenido de los informes presentados; requerimientos de información a las Áreas para aclarar y/o precisar los reportes emitidos por dichas instancias, e invitaciones formuladas a los Titulares de las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas.

En total, fueron procesados 61 acuerdos y compromisos durante las sesiones de la Comisión, los cuales se cumplieron puntualmente. A continuación se presenta, a manera de ejemplo, un breve resumen de algunos de ellos.

- Se acordó establecer comunicación de manera formal con el Secretario Ejecutivo del Instituto, con el propósito de conocer el esquema implementado para dar seguimiento a las actividades del Calendario Integral del Proceso Electoral Federal 2008-2009 (CIPEF), y para solicitar su intervención en la comunicación con las Áreas del Instituto, para requerir información respecto a las actividades no concluidas o que presenten retrasos en su ejecución. Acuerdo correspondiente a la Segunda Sesión Ordinaria, 19 de noviembre de 2008.
- Se acordó invitar a las sesiones de la Comisión a Titulares de las Direcciones Ejecutivas o Unidades Técnicas, para que puedan comentar directamente lo reportado en el SiSePIPEF y aclaren dudas surgidas del informe de actividades; para lo cual se solicitará mediante oficio a los integrantes de la Comisión, una lista de posibles preguntas para los Directores invitados. Acuerdo correspondiente a la Segunda Sesión Extraordinaria, 21 de enero de 2009.
- Se acordó llevar a cabo una reunión conjunta entre el Presidente y el Secretario Técnico de la Comisión, el Secretario Ejecutivo y el Director Ejecutivo de Administración, para buscar la manera de incorporar el ejercicio presupuestal al informe de seguimiento del PIPEF, y presentar los resultados de la misma en la

sesión de la Comisión. Acuerdo correspondiente a la Tercera Sesión Extraordinaria, 18 de marzo de 2009.

- Se acordó que el informe que presente el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos ante el Consejo General, en la sesión del 30 de marzo, especifique en su presentación la información: 1) Sobre los espacios, infraestructura y presupuesto de todas las tareas de la Dirección a su cargo, así como la adquisición de equipo, material y contratación de personal para dichas tareas; 2) Descripción detallada de los Centros de Verificación, y 3) Funcionamiento, estado y avance de la cadena de monitoreo, mismo que se presentará a los miembros de la Comisión en la sesión de abril. Acuerdo correspondiente a la Tercera Sesión Extraordinaria, 18 de marzo de 2009.
- Se acordó solicitar al Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, ampliar la información referente a la actividad relacionada con la elaboración de las pautas para las entidades con elecciones coincidentes con la federal, así como de la meta referente a la instalación de los Centros de Verificación y Monitoreo (CEVEM). Acuerdo correspondiente a la Sexta Sesión Ordinaria, 20 de mayo de 2009.
- Se acordó solicitar la incorporación de información sobre el funcionamiento efectivo del Sistema de Administración de los Tiempos del Estado (SIATE) al Octavo Informe de Seguimiento del Plan Integral del Proceso Electoral Federal (PIPEF) 2008-2009, para ser presentado al Consejo General en la sesión del 29 de junio. Acuerdo correspondiente a la Cuarta Sesión Extraordinaria, 24 de junio de 2009.
- Se acordó solicitar a la Dirección del Secretariado un informe sobre la forma de como se realizó el acompañamiento al Proceso Electoral Federal 2008-2009, específicamente en la presentación de informes y solicitud de información a las Áreas. Acuerdo correspondiente a la Quinta Sesión Extraordinaria, 22 de julio de 2009.

En el Cuadro 5 se relaciona el número de acuerdos generados en cada una de las sesiones de la Comisión. En el **Anexo 1** se detalla la totalidad de los acuerdos y compromisos.

CUADRO 5

Acuerdos y Compromisos procesados por la CTSPIPEF

Fecha de sesión	Acuerdos y Compromisos*
2008	
14 de octubre 2008	3
22 de octubre de 2008	4
19 de noviembre	6
17 de diciembre	5
2009	
21 de enero	9
18 de febrero	8
18 de marzo	5
15 de abril	4
20 de mayo	6
24 de junio	3
22 de julio	2
24 de agosto	3
2 de diciembre	3
Total	61

*Número de compromisos y acuerdos generados en cada una de las sesiones.

VI. INVITACIÓN A LOS TITULARES DE ÁREA DEL INSTITUTO.

En virtud de la trascendencia de dar seguimiento puntual a las distintas actividades desarrolladas, y con el propósito de aclarar, abundar y de proporcionar mayor información a los miembros de la CTSPIPEF sobre las tareas efectuadas por las Unidades Responsables, se acordó invitar a las sesiones de la Comisión a los Titulares de las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas para que de manera cercana y directa atendiesen puntualmente a dichas inquietudes. Bajo esta tesitura, fueron convocados los Directores Ejecutivos del Registro Federal de Electores, de Prerrogativas y Partidos Políticos, de Administración, de Organización Electoral, de Capacitación Electoral y Educación Cívica, y el Coordinador de la Unidad de Servicios de Informática. En sus presentaciones, estos funcionarios respondieron a los cuestionamientos de los integrantes de la Comisión, reseñaron las acciones emprendidas, los resultados obtenidos y dieron cuenta de los pendientes. A continuación se precisan las fechas de las sesiones en las que estuvieron presentes, así como los principales temas abordados en sus intervenciones.

- **Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores.**

El Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores informó sobre el curso y desarrollo de las actividades del PIPEF que recayeron bajo la responsabilidad de dicha Área. Explicó sobre los movimientos registrados en el Padrón Electoral y en la Lista Nominal de Electores (LNE); la entrega de la LNE para realizar la insaculación; la Campaña Anual Intensa (CAI); la Verificación Nacional Muestral (VNM), la expedición y reposición de la Credencial para Votar con Fotografía; el programa de sustitución de las credenciales denominadas "03"; los Tres Avisos implementados para invitar a los ciudadanos a recoger su credencial de elector; los Convenios de apoyo y colaboración en la materia, y los Juicios de Protección de Derechos del Ciudadano. Presentación realizada el 18 de febrero de 2009.

- **Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos.**

El Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos abordó los siguientes temas: el registro de coaliciones y de acuerdos de participación; realizó un balance general de la administración de los tiempos del Estado en radio y televisión durante las precampañas y sobre la implementación del Sistema de Administración de los Tiempos del Estado (SIATE); la instalación de los Centros de Verificación y Monitoreo (CEVEM), y sobre los lineamientos para la realización del monitoreo en medios. Cabe señalar que el Director Ejecutivo asistió en dos ocasiones a las sesiones de la Comisión, la primera de ellas el 18 de marzo y la segunda el 15 de abril de 2009.

- **Director Ejecutivo de Administración.**

En representación del Director Ejecutivo de Administración, asistió el Director de Recursos Financieros, quien habló sobre la información incorporada al estado del Ejercicio Presupuestal del Plan Integral del Proceso Electoral Federal 2008-2009, en el que se incluyó el presupuesto autorizado para cada subprograma, procesos del PIPEF y capítulo del gasto, así como el presupuesto ejercido, ministrado y comprometido hasta esa fecha. Presentación realizada el 20 de mayo de 2009.

Cabe hacer mención que el documento referido y analizado en la sesión, fue actualizado e incluido de forma anexa en cada uno de los informes que presentó la Comisión, con el propósito de transparentar los montos y destinos de los recursos asignados al Plan Integral.

- **Director Ejecutivo de Organización Electoral.**

El Director Ejecutivo de Organización Electoral expuso lo relacionado a la producción, envío y distribución de la documentación y de los materiales electorales a los consejos locales y distritales; se refirió al Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE), así como al proyecto de comunicación diseñado para el día de la jornada electoral; comentó sobre el número de casillas a instalar; la acreditación de observadores electorales y de representantes de los partidos políticos, y la entrega de los paquetes electorales a los presidentes de las mesas directivas de casilla, por último, expuso sobre la realización de la verificación muestral de los documentos electorales para corroborar las medidas de seguridad y sobre la logística prevista para la realización de los cómputos distritales. Presentación realizada el 24 de junio de 2009.

- **Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica.**

En representación del Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, asistió la Directora de Seguimiento de Programas, Evaluación y Apoyo Técnico, quien se refirió a la transmisión de promocionales institucionales; verificaciones en campo y en gabinete, la capacitación a los funcionarios de las mesas directivas de casilla (MDC); la entrega de nombramientos a los funcionarios; publicación de la integración de las MDC; realización de los simulacros de funcionamiento de la MDC; explicó la implementación de los 300 proyectos de promoción de la participación electoral, y la contratación de los capacitadores-asistentes y supervisores electorales. Presentación realizada el 24 de junio de 2009.

- **Coordinador de la Unidad de Servicios de Informática.**

El Coordinador de la Unidad de Servicios de Informática comentó sobre los motivos del retraso en la actividad relacionada con el crecimiento de los enlaces de comunicación de los Módulos de Atención Ciudadana (MAC); asimismo, se refirió a la implementación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), y la realización de los simulacros del SIJE y del PREP. Presentación realizada el 24 de junio de 2009.

VII. SOLICITUDES DE INFORMACIÓN A LAS UNIDADES RESPONSABLES

Con el propósito de atender las inquietudes relacionadas con la información proporcionada por las Áreas en el SiSePIPEF; los motivos de los retrasos en el cumplimiento de las actividades; la ampliación y actualización de los informes presentados, así como para transparentar los recursos asignados a cada uno de los subprogramas del Plan Integral, la CTSPiPEF solicitó de manera formal a los Titulares de Área correspondientes la información adicional requerida.

Especial mención merecen las solicitudes realizadas sobre la implementación del Sistema Integral para la Administración de los Tiempos del Estado (SIATE) y el presupuesto asignado a cada uno de los subprogramas del PIPEF. El Cuadro 7 detalla los requerimientos formulados oficialmente.

CUADRO 7

Solicitudes de información adicional a las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas.

No.	Solicitud	Fecha	Unidad Responsable	Fecha de respuesta
1	Se le solicitó al Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores la actualización de la información reportada en el SiSePIPEF, con corte al 15 de enero de 2009, mediante oficio No. DEOE/059/2009.	21-Ene-09	DERFE	21-Ene-09
2	Se le solicitó al Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, la actualización de la información reportada en el SiSePIPEF, con corte al 15 de enero de 2009, mediante oficio No. DEOE/060/2009.	21-Ene-09	DEPPP	21-Ene-09
3	Se le solicitó al Director Ejecutivo de Administración el diseño de un mecanismo que permita incorporar a los informes del PIPEF, información del gasto con relación al presupuesto por capítulo, por concepto y por partida de gasto para cada una de las actividades del PIPEF que se están desarrollando, mediante oficio No. CTSPiPEF/007/2009.	03-Mar-09	DEA	03-Mar-09
4	Se le solicitó al Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, la modificación de la actividad No. 261, referente a "Realizar reuniones con líderes de opinión para enriquecer la metodología del monitoreo de los espacios noticiosos", mediante oficio No. DEOE/232/2009.	18-Mar-09	DEPPP	18-Mar-09
5	Se le solicitó al Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, la precisión de los motivos por los cuales no se concluyeron las tres actividades del PIPEF (act. 168, 169 y 176), mediante oficio No. DEOE/475/2009.	20-May-09	DERFE	20-May-09
6	Se le solicitó al Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, la ampliación de la información consignada en el rubro de "observaciones" del Sistema de Seguimiento del PIPEF 2008-2009, respecto a la actividad No. 223 y la meta No. 8, mediante oficio No. DEOE/475/2009/2009.	20-May-09	DEPPP	20-May-09
7	Se le solicitó al Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos la actualización del Informe "Avances en la implementación del Sistema Integral para la Administración de los Tiempos del Estado (SIATE)", mediante oficio No. DEOE/477/2009.	21-May-09	DEPPP	21-May-09

En la misma dirección, se destaca que en el caso de las actividades que presentaron demoras en su cumplimiento, se conoció puntualmente de las razones esgrimidas por las Unidades Responsables para explicar las causas de tales atrasos, mismos que fueron motivadas por causas ajenas a las acciones y dinámica de trabajo propia de las Áreas.

Por otro lado, de manera informal se mantuvo una estrecha comunicación con las Áreas del Instituto para solicitar explicaciones, justificaciones y/o rectificaciones de la información brindada a la CTSPIPEF.

VIII. COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA EJECUTIVA

Desde que comenzaron los trabajos de la Comisión se estableció una comunicación estrecha con la Secretaría Ejecutiva del Instituto, lo que permitió asegurar el adecuado cumplimiento de las actividades y metas del PIPEF 2008-2009. La colaboración con dicha instancia se dio en dos vertientes, en la presentación de informes a la Comisión en lo relacionado al cumplimiento de las actividades del Calendario Integral del Proceso Electoral Federal (CIPEF) 2008-2009¹⁴, y para aclarar lo concerniente a los trabajos de las Unidades Responsables para el cumplimiento del PIPEF.

VIII.1 Informes de cumplimiento del CIPEF 2008-2009.

En la sesión de la Comisión, celebrada el 19 de noviembre de 2008, se acordó establecer comunicación de manera formal con el Secretario Ejecutivo del Instituto, con el propósito de conocer el esquema implementado por el órgano a su cargo para dar seguimiento a las actividades del Calendario Integral del Proceso Electoral Federal 2008-2009. Derivado de esta solicitud, la Secretaría Ejecutiva respondió que con fecha 12 de enero de 2009, y a través de la Dirección del Secretariado, se inició de manera formal con el seguimiento de las actividades del CIPEF 2008-2009.

Los informes del Secretario Ejecutivo sobre el seguimiento referido, fueron presentados en cada una de las sesiones de la Comisión¹⁵, a través del Director del Secretariado, con los cuales sus integrantes pudieron conocer el curso y desarrollo de las actividades programadas en el CIPEF y realizar comparaciones con el cumplimiento de las establecidas en el PIPEF.

¹⁴ El Calendario Integral del Proceso Electoral Federal 2008-2009, es un documento en el que se establecen de manera puntual las actividades a desarrollarse durante el Proceso Electoral Federal 2008-2009 mismas que realizaron las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas, así como los órganos desconcentrados. Dicho instrumento de planeación consta de 402 actividades ordenadas cronológicamente, estableciendo en cada una de ellas el órgano o Área responsable, el fundamento legal, fechas de ejecución, y la unidad de medida. El Consejo General, en sesión celebrada el 29 de septiembre de 2008, aprobó dicho instrumento. Cabe destacar que en la misma fecha fue aprobado el PIPEF 2008-2009.

¹⁵ El primer informe que presentó el Secretario Ejecutivo, a través de la Dirección del Secretariado, fue en la sesión de la Comisión del 21 de enero de 2009.

En el Cuadro 8 se indica el número de informes que fueron presentados por la Secretaría Ejecutiva, así como la fecha en la que se dieron a conocer a la CTSPIPEF.

CUADRO 8
Presentación de los informes del
CIPEF 2008-2009 ante la CTSPIPEF

Informe del CIPEF	Fecha de presentación
Primer Informe	18 de febrero
Segundo Informe	18 de marzo
Tercer Informe	15 de abril
Cuarto Informe	20 de mayo
Quinto Informe	24 de junio
Sexto Informe	22 de julio
Séptimo Informe	24 de agosto
Octavo Informe	2 de diciembre
Noveno Informe	20 de enero de 2010
Totales	9

Cabe destacar que cada uno de estos informes se empató con la fecha de corte utilizada para la elaboración de los informes de la Comisión, por lo que con su presentación se pudo observar el cumplimiento en paralelo del PIPEF y el CIPEF.

VIII.2 Comunicación con las Áreas del Instituto.

Con el propósito de conocer ampliamente las condiciones con las cuales se estarían desarrollando las actividades y metas establecidas en el Plan Integral, la Comisión acordó pedir al Secretario Ejecutivo su intervención en la comunicación con las Áreas del Instituto, en caso de requerir información respecto de aquellas actividades no concluidas o con retrasos en su ejecución.

Bajo esta premisa, se mantuvo de manera formal e informal, una comunicación fluida con el Secretario Ejecutivo, quien atendió las preocupaciones generadas en el seno de la CTSPIPEF, y solicitó los apoyos necesarios para atender los requerimientos formulados.

IX. INFORMES ELABORADOS

IX.1 Informes presentados al Consejo General

Del seguimiento dado a las acciones emprendidas por las Área del Instituto, y luego de haber procesado en el seno de la Comisión la información recibida por las mismas, se elaboraron un total de 12 informes de actividades, los cuales fueron presentados al Consejo General.

En estos informes se dio cuenta de las actividades y metas concluidas a la fecha de corte solicitada; las no concluidas en el periodo, así como en periodos anteriores; las observaciones realizadas en cada caso; de igual manera, se resaltó la importancia y trascendencia de las actividades y metas más importantes para el desarrollo del proceso electoral; se presentó un análisis cuantitativo del periodo, y finalmente, se integró un apartado de conclusiones en donde se destacaron los logros alcanzados. En el Cuadro 9 se detallan los informes presentados al Consejo General, la sesión en la que fueron presentados, el corte de información del periodo de estudio y las actividades y metas que fueron concluidas en cada uno de ellos.

CUADRO 9
Presentación de los informes ante el Consejo General sobre los avances en el cumplimiento del PIPEF 2008-2009

Informe	Sesión Consejo General	Corte del informe	Actividades cumplidas	Metas Concluidas
2008				
Primer Informe	28 de noviembre	Al 31 de octubre	23	0
Segundo Informe	22 de diciembre	Al 12 de diciembre	20	0
2009				
Tercer Informe	29 de enero	Al 15 de enero	19	0
Cuarto Informe	27 de febrero	Al 9 de febrero	24	0
Quinto Informe	31 de marzo	Al 12 de marzo	23	2
Sexto Informe	29 de abril	Al 31 de marzo	20	1
Séptimo Informe	29 de mayo	Al 10 de mayo	43	2
Octavo Informe	29 de junio	Al 16 de junio	25	7
Noveno Informe	30 de julio	Al 13 de julio	71	17
Décimo Informe	26 de agosto	Al 10 de agosto	10	1
Décimo Primer Informe	16 de diciembre	Al 16 de noviembre	36	6
2010				
Informe Final	29 de enero	Al 31 de diciembre	6	3
Totales	12		320	39

IX.2 Difusión de los informes

Una vez que fueron presentados ante el Consejo General del Instituto, los informes elaborados por la CTSPIPEF se pusieron a disposición del público interesado en la página de Internet del Instituto¹⁶, en el apartado de “Noticias y avisos”.

Asimismo, los documentos fueron publicados teniendo como anexos los reportes generados por el SiSePIPEF, los cuales contienen todos los datos incorporados por las Áreas, lo anterior, en virtud de que el ingreso a dicho sistema para la consulta de los mismos esta restringida, debido a que se encuentra en la página de Intranet del Instituto. En esa misma tesitura, se incorporó en aquellos la información del estado del ejercicio presupuestal de los proyectos de proceso electoral vinculados y no vinculados al PIPEF¹⁷.

Estas acciones se realizaron con el propósito de dar la máxima publicidad al desarrollo de las actividades realizadas por la Comisión, exponer las acciones emprendidas por las Unidades Responsables del Instituto, en su esfuerzo por dar cumplimiento a las tareas asignadas en el PIPEF 2008-2009, y para transparentar los recursos financieros asignados a las actividades del Proceso Electoral Federal 2008-2009.

¹⁶ www.ife.org.mx

¹⁷ En este reporte se da cuenta del presupuesto autorizado, ejercido, ministrado, ejercido, comprometido y disponible, de cada uno de los subprogramas y proyectos asignados a cada Unidad Responsable.

X. LOGROS ALCANZADOS

X.1 Cumplimiento de actividades

Desde su creación, la Comisión dio puntual seguimiento a las acciones emprendidas por las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas sobre el curso y oportuno cumplimiento de las actividades y metas que les fueron asignadas. Asimismo, intervino con oportunidad para solicitar a dichas instancias las aclaraciones pertinentes sobre los motivos de los retrasos presentados, o para realizar las aclaraciones o precisiones pertinentes.

En consecuencia, se pudo verificar que 305 actividades se llevaron a cabo en los tiempos previstos para su realización, 15 presentaron algún retraso y una no se ejecutó¹⁸. Es decir, fueron concluidas 320 actividades del PIPEF 2008-2009. En el **Anexo 2** se incluyen los reportes generados por el SiSePIPEF de cada una de las actividades, agrupadas por proceso¹⁹, y divididas por etapas del proceso electoral²⁰: preparación de la elección²¹, jornada electoral²², resultados y declaración de validez de las elecciones²³; así como por procesos transversales²⁴, y evaluación de los miembros del Servicio Profesional Electoral²⁵.

Por otro lado, es menester indicar que la CTSPiPEF fue informada de las actividades que se cumplieron fuera del plazo establecido, aclarándose que ello se debió a causas ajenas a las acciones emprendidas y a la dinámica propia de las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas. En los informes que se elaboraron se

¹⁸ La actividad que no fue concluida es la relacionada con "Elaborar los oficios de errores u omisiones técnicas derivados de la revisión de los informes de campaña", la cual está a cargo de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos.

¹⁹ Conjunto de actividades que detallan el quehacer institucional. Cada proceso está compuesto por actos ordenados lógicamente y sistemáticamente para cumplir una organización comicial exitosa.

²⁰ La ley en la materia electoral dispone que el proceso electoral ordinario comprende las siguientes etapas: a) Preparación de la elección; b) Jornada electoral; c) Resultados y declaración de validez de las elecciones, y d) Dictamen y declaración de validez de la elección y de presidente electo.

²¹ Esta etapa inició con la primera sesión que el Consejo General del IFE celebró durante la primera semana de octubre de 2008 y concluyó al iniciarse la jornada electoral.

²² La etapa de jornada electoral inició a las 08:00 horas del domingo 5 de julio de 2009.

²³ Etapa que empezó con la remisión de la documentación y expedientes a los consejos distritales y concluyó con las resoluciones emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en agosto de 2009.

²⁴ Los procesos transversales son los denominados estratégicos para la Institución.

²⁵ Estas actividades tienen que ver con la evaluación de la eficacia operativa y técnica en el desarrollo de las tareas de la organización comicial de los miembros del Servicio Profesional Electoral, y que estos se rijan por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

consignaron, en su caso, los motivos de tales retrasos. Sin embargo, en este supuesto sólo estuvieron el 4.69 por ciento de las actividades del Plan Integral.

Es importante hacer mención, como se señaló en el Informe Final de seguimiento, que la actividad del PIPEF 2008-2009 que se trata como no concluida es sólo en términos de los plazos previstos para su realización en el Plan Integral y en función de la vigencia de la propia Comisión que le dio seguimiento, no obstante que su realización de llevará a cabo en el mes de abril del presente año²⁶.

En consecuencia, viable es concluir que todas las actividades del Plan Integral del Proceso Electoral Federal 2008-2009 se estarían cumpliendo a cabalidad, aunque una de sus actividades se realice más allá del periodo de funcionamiento de la Comisión.

En el Cuadro 10.A se muestra el número total de actividades y su cumplimiento²⁷. Asimismo, en la Gráfica 1 se muestra la evolución observada del cumplimiento de las actividades.

CUADRO 10.A


Seguimiento de las actividades concluidas del PIPEF 2008-2009

Unidad Responsable	Total establecidas en PIPEF	Concluidas		No concluidas
		Dentro del Plazo	Fuera del Plazo	
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral	85	83	2	0
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica	59	58	1	0
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos	55	53	2	0
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores	35	35	0	0
Unidad Técnica de Servicios de Informática	32	27	5	0
Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos	19	18	0	1
Coordinación de Asuntos Internacionales	13	9	4	0
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral	8	7	1	0
Coordinación Nacional de Comunicación Social	7	7	0	0
Dirección Jurídica	5	5	0	0
Centro para el Desarrollo Democrático	2	2	0	0
Dirección Ejecutiva de Administración	1	1	0	0
Totales	321	305	15	1

²⁶ La Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos informó que en el mes de abril de 2010 se concluirán las revisiones a los informes de campaña que presentaron los partidos políticos nacionales, y es hasta entonces que se podrán generar los oficios de errores u omisiones que se deriven de las revisiones efectuadas, con lo cual se daría por concluida la actividad.

²⁷ El nivel de cumplimiento del PIPEF 2008-2009 fue de 99.69 por ciento; el 95.31 se cumplió en los plazos previstos; el 4.69 tuvieron contratiempos en su realización, y el 0.31 por ciento no fue cumplido.

GRÁFICA 1
Cumplimiento de actividades del PIPEF 2008-2009



X.2 Cumplimiento de metas

En la misma tesitura, se constató que las 39 metas del Plan Integral se efectuaron en los plazos señalados. De estas, 17 se llevaron a cabo antes de la jornada electoral, cuatro el día de la jornada electoral, y 18 después de la misma. El **Anexo 3** presenta la información correspondiente a las metas.


El Cuadro 10.B presenta el número de metas asignadas a cada una de las Unidades Responsables, así como el tipo de cumplimiento que se verificó en cada una de ellas. En la Gráfica 2 se muestra la evolución en el cumplimiento de las metas del desempeño institucional.

CUADRO 10.B

Seguimiento de las metas concluidas del PIPEF 2008-2009

Unidad Responsable	Total establecidas en PIPEF	Concluidas	
		Dentro del Plazo	Fuera del Plazo
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral	10	10	0
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos	9	9	0
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores	6	6	0
Junta General Ejecutiva	4	4	0
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica	4	4	0
Unidad Técnica de Servicios de Informática	3	3	0
Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos	2	2	0
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral	1	1	0
Coordinación de Asuntos Internacionales	0	0	0
Coordinación Nacional de Comunicación Social	0	0	0
Dirección Jurídica	0	0	0
Centro para el Desarrollo Democrático	0	0	0
Dirección Ejecutiva de Administración	0	0	0
Totales	39	39	0

GRÁFICA 2
Metas cumplidas del PIPEF 2008-2009



CONCLUSIONES

De los resultados presentados en este informe, se pueden formular las siguientes conclusiones del desempeño de la CTSPIPEF:

- La totalidad de los objetivos de la Comisión se cumplieron a cabalidad.
- Se realizaron todos los trabajos programados.
- Los Acuerdos y Compromisos generados se cumplieron puntualmente.
- El sistema informático instrumentado (SiSePIPEF) facilitó la captura de las actividades y metas por parte de las Unidades Responsables, así como el seguimiento puntual de las mismas por parte de la Comisión.
- Se dio una coordinación efectiva con la Secretaría Ejecutiva para obtener los apoyos necesarios para el desarrollo de los trabajos de la Comisión.
- Las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas atendieron puntualmente los requerimientos formulados por la Comisión.
- La asistencia de los Titulares de las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas contribuyó a profundizar sobre las acciones implementadas por sus Áreas, para dar curso y oportuno cumplimiento a las actividades y metas asignadas.
- Los 12 informes de actividades presentados por la Comisión permitieron dar cuenta al Consejo General y órganos del Instituto, sobre los avances y el cabal cumplimiento de las actividades y metas sustantivas para el desarrollo del Proceso Electoral Federal 2008-2009.
- La elaboración de los informes de actividades que fueron presentados al Consejo General, y su publicación en la página de internet del IFE, contribuyeron en la transparencia de las actividades y en la utilización de los recursos financieros establecidos en el PIPEF por parte del Instituto.

- La presentación de los informes del Secretario Ejecutivo sobre el seguimiento dado al CIPEF, brindó a los integrantes de la Comisión un mayor marco comparativo.
- Entre octubre de 2008 y el 31 de diciembre de 2009, de las 321 actividades establecidas en el Plan Integral, fueron concluidas 320 actividades, lo que representa el 99.69 por ciento de cumplimiento del mismo.
- Se cumplieron las 39 metas del desempeño institucional que fueron programas en el Plan Integral.
- Sólo una actividad del Plan Integral quedará pendiente, toda vez que su realización se efectuará más allá del periodo de funcionamiento de la Comisión.

RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN

La Comisión Temporal de Seguimiento del Plan Integral del Proceso Electoral Federal (PIPEF) 2008-2009, elaboró las siguientes recomendaciones:

- Considerando que la invitación a los Titulares de Área del Instituto a las sesiones de la Comisión, resultó altamente positiva para profundizar en las acciones emprendidas por dichas instancias para llevar a cabo las actividades del proceso electoral, se recomienda que se considere como prioridad la presencia de todos los Titulares de Área del Instituto, por lo menos en una sola ocasión, como invitados expositores a las sesiones de la Comisión.
- En virtud de que la operación del sistema informático operado por la Comisión (SiSePIPEF) facilitó el seguimiento puntual al cumplimiento de las actividades y metas, se recomienda utilizar nuevamente este sistema, con las adecuaciones y mejoras que se consideren pertinentes, en su momento, tales como ampliar la capacidad de registro de la información, incluir un apartado que destaque aspectos cualitativos de la actividad, así como la posibilidad de que a través del mismo se puedan incluir los soportes documentales que den cuenta, principalmente, de las justificaciones de aquellas actividades con retraso o no concluidas.
- Considerando los resultados del SiSePIPEF durante el seguimiento al desarrollo de las actividades, se recomienda consolidar su uso y que este instrumento sea la vía primordial para que las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas reporten el avance en el cumplimiento de sus actividades y metas asignadas.
- Se recomienda se considere como prioridad el establecer una estrategia de difusión intensa de las actividades desarrolladas en cada una de las etapas del proceso electoral.

- De los resultados obtenidos en el cumplimiento de las actividades y metas del PIPEF 2008-2009, se recomienda que al elaborar este instrumento de planeación se ponga especial cuidado en el diseño de las actividades a incluir y los periodos de ejecución de las mismas; asimismo, que las metas que se establezcan puedan ser medibles.
- Se recomienda que las actividades de la Coordinación Nacional de Comunicación Social que no fueron incluidas en la elaboración del PIPEF 2008-2009, se incluyan en su similar del próximo proceso electoral, específicamente el relacionado con la Macro Sala de Prensa.
- Con el propósito de contribuir con la transparencia de los recursos financieros asignados al Instituto para llevar a cabo el proceso electoral, se recomienda como prioridad el dar a conocer, desde el inicio de los trabajos de la Comisión de seguimiento de las actividades del proceso electoral, los montos asignados a cada uno de los subprogramas y actividades, e incluir como anexo, desde el primer informe de actividades dicha información.
- Debe de mantenerse la publicación de los informes que elabore la Comisión de Seguimiento a las actividades del proceso electoral, en el portal de Internet del Instituto.
- Es necesario que se establezcan canales de comunicación permanente con las Áreas del Instituto, a través de la Secretaría Ejecutiva, desde el inicio de los trabajos de preparación de las actividades del proceso electoral.

ANEXO 1

ANEXO 1

No.	Tema	Acuerdo / Compromiso	Responsable (es)	Seguimiento	Estatus del acuerdo o compromiso	Tiempo comprometido de respuesta
1	Políticas de Funcionamiento de la Comisión	El Consejero Electoral Arturo Sánchez turnó a los integrantes de la Comisión el documento Propuestas de Políticas de Funcionamiento de la Comisión Temporal para el Seguimiento del Plan Integral del Proceso Electoral Federal (PIPEF) 2008-2009, con la solicitud de que lo analicen y pueda ser discutido en la siguiente sesión que se celebre.	Presidencia de la Comisión	El Consejero Electoral Arturo Sánchez, presentó a consideración de los miembros de la Comisión las Políticas de funcionamiento.	Cumplido	22-Oct-08
2	Plan de Trabajo de la Comisión	El Consejero Electoral Alfredo Figueroa solicitó que en el Plan de Trabajo se contemple como actividad fundamental de la Comisión, el tutelar la integralidad del Proceso Electoral Federal. Que se asuma como un espacio para discutir lo que obstaculice el desarrollo del proceso electoral.	Presidencia de la Comisión	En el Plan de Trabajo de la Comisión, se incluyó como uno de los objetivos específicos el <i>dar seguimiento al avance en el cumplimiento de las actividades y metas del PIPEF 2008-2009, y en su caso, solicitar a través del Secretario Ejecutivo, información adicional para sustentar el avance o retraso en la ejecución de las actividades.</i>	Cumplido	22-Oct-08
3	SiSePIPEF	Se estableció comunicación con la Dirección de Estadística y Documentación Electoral de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, para establecer las características del sistema informático que se requiere para dar seguimiento a las actividades del PIPEF.	Secretaría Técnica	La Dirección de Área analiza técnicamente los planteamientos realizados.	Cumplido	22-Oct-08

No.	Tema	Acuerdo / Compromiso	Responsable (es)	Seguimiento	Estatus del acuerdo o compromiso	Tiempo comprometido de respuesta
4	Políticas de Funcionamiento de la Comisión	A propuesta de la Representante del PRD, se acordó incluir en las Políticas de funcionamiento de la Comisión, que ante un incumplimiento grave que ponga en riesgo el proceso electoral, se dará vista al Secretario Ejecutivo para lo conducente, quien en su caso, lo hará del conocimiento de la Contraloría.	Presidencia de la Comisión	En el documento de Políticas de funcionamiento de la Comisión, se dispuso que <i>las observaciones presentadas en la Comisión serían enviadas al Secretario Ejecutivo para lo conducente.</i>	Cumplido	19-Nov-08
5	Informes de la Comisión	Se acordó presentar los resultados de las observaciones a los Informes que se presenten sobre el avance en el cumplimiento de las actividades del PIPEF, en la siguiente sesión que se celebre, y así evitar convocar a sesiones extraordinarias consecutivas.	Presidencia de la Comisión	En la sesión de la Comisión celebrada el 19 de noviembre, se informó sobre las observaciones al informe presentado en la sesión anterior.	Cumplido	19-Nov-08
6	Plan de Trabajo de la Comisión	Se acordó presentar el Plan de Trabajo al Consejo General.	Presidencia de la Comisión	Durante la Sesión Ordinaria del Consejo General efectuada el 29 de octubre de 2008, se presentó y aprobó el Plan de Trabajo de la Comisión.	Cumplido	29-Oct-08
7	SiSePIPEF	Se acordó modificar la etiqueta de la columna "Grado de cumplimiento a la fecha de corte" porque no corresponde a la actividad, sino a la unidad de medida, y solicitar a los titulares de las Áreas responsables que en la columna "Situación de la meta o de la actividad a la fecha de corte", detallen las actividades concretas efectuadas para el cumplimiento de la actividad.	Secretaría Técnica de la Comisión	Se impactaron las observaciones en el diseño del Sistema de Seguimiento del Plan Integral del Proceso Electoral Federal 2008-2009 (SiSePIPEF).	Cumplido	19-Nov-08

No.	Tema	Acuerdo / Compromiso	Responsable (es)	Seguimiento	Estatus del acuerdo o compromiso	Tiempo comprometido de respuesta
8	Informes de la Comisión	Se acordó implementar mecanismos para que las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas reporten de forma homogénea el avance de las actividades del PIPEF 2008-2009.	Secretaría Técnica de la Comisión	Se elaboraron los lineamientos para la captura de la información en el Sistema de Seguimiento al PIPEF 2008-2008, los cuales contienen los criterios para que las Áreas responsables reporten de manera homogénea, así como los plazos para que capturen los avances de las actividades, de tal manera que sea posible actualizar la información en las fechas más próximas a la celebración de las sesiones de la Comisión Temporal.	Cumplido	17-Dic-08
9	Informes de la Comisión	Establecer una fecha de corte para el Informe de avance de las actividades del PIPEF, más cercana a la celebración de las sesiones de la Comisión Temporal, así como de las sesiones del Consejo General, sobre todo para actualizar la información de actividades cuyo período de ejecución haya vencido y se reporten como no concluidas.	Presidencia de la Comisión	Se solicitó el avance en el cumplimiento de las actividades y metas del PIPEF, en fecha cercana a la sesión de la Comisión.	Cumplido	21-Ene-09
10	Informes de la Comisión	Establecer comunicación con las Áreas del Instituto, a través del Secretario Ejecutivo, con la finalidad de solicitar información adicional respecto a las actividades reportadas sin porcentaje de avance o como no concluidas en tiempo, en caso de ser necesario.	Secretaría Ejecutiva	El 10 de diciembre se recibieron las respuestas de los Titulares de las Áreas, a la solicitud formulada por el Secretario Ejecutivo respecto al avance en el cumplimiento de las actividades.	Cumplido	10-Dic-08
11	Informes de la Comisión	Estructurar el informe de la Comisión que se rendirá al Consejo General de la siguiente manera: 1) Introducción; que contemple el período que se informa y la manera en que se obtuvo la información; 2) Resumen de las actividades del PIPEF 2008-2009 realizadas por el Instituto, con su respectivo anexo; 3) Resumen de las actividades del PIPEF 2008-2009 que no se concluyeron en tiempo o presentan retrasos en su ejecución; 4) Resumen de las actividades del PIPEF 2008-2009 en curso, que fueron reportadas con y sin grado de avance; 5) Análisis del avance en el cumplimiento del PIPEF 2008-2009, y 6) Conclusiones.	Secretaría Técnica de la Comisión	Se integró el informe de avance de las actividades del PIPEF, con corte al 31 de octubre de 2008, bajo una nueva estructura: 1) Introducción; 2) Resumen de las actividades del PIPEF 2008-2009 realizadas por el Instituto; 3) Resumen de las actividades del PIPEF 2008-2009 que no se concluyeron en tiempo o presentan retrasos en su ejecución; 4) Resumen de las actividades del PIPEF 2008-2009 en curso, que fueron reportadas con y sin grado de avance; 5) Análisis del avance en el cumplimiento del PIPEF 2008-2009, y 6) Conclusiones.	Cumplido	31-Oct-08
12	Seguimiento del CIPEF	Establecer comunicación de manera formal con el Secretario Ejecutivo del Instituto, con el propósito de conocer el esquema implementado para dar seguimiento a las actividades del Calendario Integral del Proceso Electoral Federal 2008-2009 (CIPEF), y para solicitar su intervención en la comunicación con las Áreas del Instituto, para requerir información respecto a las actividades no concluidas o que presenten retrasos en su ejecución.	Secretaría Ejecutiva	El 12 de enero de 2009 la Secretaría Ejecutiva, a través de la Dirección del Secretariado, dio inicio de manera formal al seguimiento de las actividades del Calendario Integral del Proceso Electoral Federal 2008-2009.	Cumplido	12-Ene-09
13	SiSePIPEF	Respecto al sistema informático que se desarrolla para dar seguimiento a las actividades del PIPEF 2008-2009, se acordó incluir una liga o pestaña en la página inicial del usuario activo, en la que se incluya la explicación del funcionamiento del sistema (alcances, fechas de corte, criterios para reportar etc.).	Secretaría Técnica de la Comisión	Se concluyó la versión 1.0 del Sistema de Seguimiento a las actividades del PIPEF 2008-2009. Se atendieron las observaciones realizadas durante la sesión del 19 de noviembre, referentes a incluir una liga o pestaña en la página inicial del usuario activo, en la que se incluya la explicación del funcionamiento del sistema, la Guía de Usuario, el Directorio de Responsables y el Calendario de sesiones de la Comisión.	Cumplido	17-Dic-08

No.	Tema	Acuerdo / Compromiso	Responsable (es)	Seguimiento	Estatus del acuerdo o compromiso	Tiempo comprometido de respuesta
14	Informes de la Comisión	A solicitud del Consejero Electoral Marco Antonio Baños Martínez, en los próximos informes se modificará la redacción de la información presentada en el apartado I del informe de la Comisión.	Secretaría Técnica de la Comisión	En el Tercer Informe de Seguimiento del PIPEF 2008-2009 se atendieron las observaciones del Consejero Electoral Marco Antonio Baños.	Cumplido	21-Ene-09
15	Informes de la Comisión	A solicitud del Consejero Electoral Arturo Sánchez Gutiérrez, se incluirá en el orden del día de la próxima sesión de la Comisión, previa consulta con la Secretaría Ejecutiva, la forma en que se dará seguimiento al cumplimiento de actividades del Calendario Integral del Proceso Electoral Federal 2008-2009, por parte de dicha instancia.	Secretaría Técnica de la Comisión	Se incluyó en el orden del día de la Cuarta Sesión Ordinaria celebrada el 18 de febrero de 2009, el informe del Secretario Ejecutivo sobre el cumplimiento de las actividades del Calendario Integral del Proceso Electoral Federal 2008-2009.	Cumplido	18-Feb-09
16	Informes de la Comisión	Se aprobó el formato en el cual se presenta el informe sobre los avances en el cumplimiento del PIPEF 2008-2009, correspondiente al periodo del 1° de noviembre al 12 de diciembre de 2008, mismo que se pondrá a consideración del Consejo General.	Secretaría Técnica de la Comisión	El informe fue presentado en los términos propuestos en la sesión ordinaria del Consejo General celebrada el 22 de diciembre de 2008.	Cumplido	22-Dic-08
17	Informes de la Comisión	A solicitud de la representante del Partido Nueva Alianza, se revisarán los cuadros 6 y 7 del informe de la Comisión, a efecto de que estos sean claros en la presentación de la información.	Secretaría Técnica de la Comisión	El 22 de diciembre de 2008 se presentó ante el Consejo General, el Segundo Informe sobre el avance de las actividades del Plan Integral del Proceso Electoral Federal 2008-2009 (PIPEF). Para este informe se revisaron y modificaron, en lo procedente, los cuadros 6 y 7 del Informe.	Cumplido	22-Dic-08
18	Informes de la Comisión	Se solicitó a la Secretaría Ejecutiva las modificaciones al PIPEF 2008-2009, de conformidad con lo solicitado por los integrantes. El informe de avance en el cumplimiento de esta actividad se presentará en la sesión del 21 de enero de 2009.	Secretaría Ejecutiva	Durante la Segunda Sesión Extraordinaria celebrada el 21 de enero de 2009, se presentó el informe del Secretario Ejecutivo respecto a modificar al PIPEF 2008-2009.	Cumplido	21-Ene-09

No.	Tema	Acuerdo / Compromiso	Responsable (es)	Seguimiento	Estatus del acuerdo o compromiso	Tiempo comprometido de respuesta
19	Seguimiento del CIPEF 2008-2009	A propuesta del Consejero Arturo Sánchez Gutiérrez, se solicitará a la Secretaría Ejecutiva un informe sobre el seguimiento a las actividades del Calendario Integral del Proceso Electoral Federal 2008-2009 (CIPEF), para presentarlo en la Comisión.	Secretaría Ejecutiva	Mediante oficio No. CTSPIPEF/110/2009 de fecha 9 de febrero de 2009, se solicitó al Lic. Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo del Instituto, un informe mensual para los integrantes de la Comisión, sobre el seguimiento que se lleva a cabo al cumplimiento de las actividades del Calendario Integral del Proceso Electoral Federal 2008-2009 (CIPEF).	Cumplido	9-Feb-09
20	Seguimiento a cumplimiento de acuerdos	A propuesta del Consejero Alfredo Figueroa Fernández, se incorporará en el Seguimiento al cumplimiento de Acuerdos, un cuadro resumen que contenga datos como: fecha de acuerdo, estatus y acciones implementadas.	Secretaría Técnica de la Comisión	Se presenta el Seguimiento a los acuerdos y compromisos, a partir de la sesión de la Comisión del 18 de febrero, en el formato que considera los aspectos solicitados.	Cumplido	18-Feb-09
21	Informes de la Comisión	A solicitud del Consejero Alfredo Figueroa Fernández, se abundará en el próximo informe sobre aquellas actividades no cumplidas y cuya realización no depende exclusivamente del Instituto.	Secretaría Técnica de la Comisión	En el tercer y cuarto informes del Seguimiento del PIPEF, se atendieron las observaciones del Consejero Electoral Alfredo Figueroa Fernández, sobre las actividades no cumplidas y cuya realización no depende exclusivamente del Instituto.	Cumplido	29-Ene-09
22	Informes de la Comisión	Respecto de los comentarios a los cuadros del informe, realizar cambios en el apartado de "observaciones". Lo anterior, para no generar confusión al momento de leerlos.	Secretaría Técnica de la Comisión	En el tercer informe del Seguimiento del PIPEF, presentado al Consejo General el pasado 29 de enero de 2009, se modificó la redacción del apartado de "observaciones" de los cuadros incorporados en el mismo. Adicionalmente, se enviaron recomendaciones, a través de correo institucional, a los responsables de la captura en el SiSePIPEF de las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas, para abundar en la descripción de las acciones llevadas a cabo para el cumplimiento de las actividades y/o metas, que se registran en el apartado del Sistema denominado "Breve descripción de las acciones específicas realizadas para el cumplimiento de la meta".	Cumplido	29-Ene-09
23	Informes de la Comisión	A solicitud del Consejero Arturo Sánchez Gutiérrez, se incorporará en los informes de la Comisión que se presenten al Consejo General un anexo con los reportes del SiSePIPEF, para que puedan ser consultados por los ciudadanos.	Secretaría Técnica de la Comisión	A partir del tercer informe que la Comisión presentó al Consejo General, se incluyeron los reportes del SiSePIPEF, para que puedan ser consultados por los ciudadanos.	Cumplido	29-Ene-09
24	Invitación a Titulares de Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas	Se invitará para las próximas sesiones de la Comisión a titulares de las Direcciones Ejecutivas o Unidades Técnicas, para que puedan comentar directamente lo reportado en el SiSePIPEF y aclaren dudas surgidas del informe de actividades; para lo cual se solicitará mediante oficio a los integrantes de la Comisión, una lista de posibles preguntas para los Directores invitados.	Presidencia de la Comisión	Mediante oficio No. CTSPIPEF/111/2009 de fecha 5 de febrero de 2009 el Presidente de la Comisión, invitó al Dr. Alberto Alonso Y Coria, Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, para asistir a la sesión de la Comisión a celebrarse el 18 de febrero de 2009.	Cumplido	05-Feb-09
				Mediante oficio No. CTSPIPEF/112/2009 de fecha 9 de febrero de 2009, se solicitó a los integrantes de la Comisión, las propuestas de consulta dirigidas al Dr. Alberto Alonso Y Coria, sobre las actividades y metas del PIPEF que tiene bajo su responsabilidad la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores.	Cumplido	15-Feb-09
25	Informes de la Comisión	Se solicitará mediante oficio a los Directores Ejecutivos del Registro Federal de Electores y de Prerrogativas y Partidos Políticos, la actualización de la información reportada en el SiSePIPEF, con corte al 15 de enero de 2009.	Secretaría Técnica de la Comisión	Mediante oficio No. DEOE/059/2009 de fecha 21 de enero de 2009, dirigido al Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, se solicitó la actualización de la información reportada en el SiSePIPEF, con corte al 15 de enero de 2009.	Cumplido	21-Ene-09
				Mediante oficio No. DEOE/060/2009 dirigido al Director de Prerrogativas y Partidos Políticos, se solicitó la captura de la información reportada en el SiSePIPEF, con corte al 15 de enero de 2009.		

No.	Tema	Acuerdo / Compromiso	Responsable (es)	Seguimiento	Estatus del acuerdo o compromiso	Tiempo comprometido de respuesta
26	Modificaciones al PIPEF 2008-2009	El Consejero Arturo Sánchez Gutiérrez enviará a la Secretaría Ejecutiva, las observaciones realizadas al Informe del Secretario Ejecutivo con respecto a las modificaciones al Plan Integral del Proceso Electoral Federal 2008-2009.	Presidencia de la Comisión	El Presidente de la Comisión envió a la Secretaría Ejecutiva, las observaciones realizadas al informe del Secretario Ejecutivo con respecto a las modificaciones al Plan Integral del Proceso Electoral Federal 2008-2009.	Cumplido	21-Ene-09
27	Informes de la Comisión	A solicitud del Consejero Marco Antonio Baños Martínez, se agendará la elaboración de un informe que comprenda actos definitivos del Instituto, conforme a la propuesta que remita para tal efecto.	Consejero Electoral Marco Antonio Baños Martínez	Se presentó la propuesta del Consejero Electoral Marco Antonio Baños Martínez durante la sesión de la Comisión, "Propuesta de difusión de las acciones relevantes del Plan Integral del Proceso Electoral 2008-2009.	Cumplido	18-Feb-09

No.	Tema	Acuerdo / Compromiso	Responsable (es)	Seguimiento	Estatus del acuerdo o compromiso	Tiempo comprometido de respuesta
28	Presentación del Dr. Alberto Alonso Y Coria.	El Consejero Electoral Arturo Sánchez Gutiérrez, solicitó al Dr. Alberto Alonso Y Coria, Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, la presentación con la información expuesta ante la Comisión Temporal del PIPEF, para circularla a los integrantes de la misma.	Presidencia de la Comisión.	Se remitió mediante correo electrónico a los integrantes de la Comisión, la presentación realizada por el Dr. Alberto Alonso Y Coria, Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, efectuada en la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión, celebrada el 18 de febrero de 2009, y se publicó en intranet como Anexo II del informe sobre los avances en el cumplimiento del PIPEF, en el apartado correspondiente a la Comisión.	Cumplido	26-Feb-09
29	Invitación a Titulares de Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas.	A propuesta del Consejero Arturo Sánchez Gutiérrez, se invitará a la próxima sesión de la Comisión, al Lic. Antonio Horacio Gamboa Chabbán, Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, para comentar lo reportado en el SiSePIPEF y aclarar dudas surgidas sobre el informe de actividades del PIPEF.	Presidencia de la Comisión.	Mediante oficio No. CTSPiPEF/006/2009 de fecha 9 de marzo de 2009, el Presidente de la Comisión invitó al Lic. Antonio Horacio Gamboa Chabbán, Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, para asistir a la sesión de la Comisión a celebrarse el 18 de marzo de 2009.	Cumplido	09-Mar-09
30	Informes de la Comisión.	Derivado de las inconsistencias presentadas en la primera parte del informe respecto al número de exámenes presentados y el número exámenes calificados de los aspirantes a supervisores electorales (SE) y capacitadores-asistentes electorales (CAE), se revisarán y corregirán las cifras del informe en el apartado correspondiente a capacitación electoral, o en su caso, se explicarán las razones por las cuales se presentan diferencias en los datos.	Secretaría Técnica de la Comisión.	Se realizó la corrección del dato correspondiente al número de exámenes presentados y calificados de los aspirantes a supervisores electorales (SE) y capacitadores-asistentes electorales (CAE) y se actualizó en el cuarto informe del PIPEF que se presentará al Consejo General.	Cumplido	18-Feb-09
31	Informes de la Comisión.	El Consejero Electoral Marco Antonio Baños Martínez enviará una nota aclaratoria de las inconsistencias presentadas en la primera parte del informe respecto al número de exámenes presentados y el número exámenes calificados de los aspirantes a supervisores electorales (SE) y capacitadores-asistentes electorales (CAE).	Consejero Electoral Marco Antonio Baños Martínez.	El Consejero Electoral Marco Antonio Baños envió a los integrantes de la Comisión una nota aclaratoria en la cual se señala que el error fue generado por el área que elaboró dicho informe.	Cumplido	26-Feb-09
32	Estrategia de difusión de actividades cumplidas del PEF 2008-2009.	El Consejero Marco Antonio Baños Martínez, propuso la elaboración de un documento para la difusión oportuna de actividades concluidas y actos definitivos del Proceso Electoral Federal 2008-2009, como mecanismo integral para reforzar o reconectar el esquema de comunicación.	Consejero Electoral Marco Antonio Baños Martínez.	Se presentó la propuesta del Consejero Electoral Marco Antonio Baños Martínez durante la sesión de la Comisión, "Propuesta de difusión de las acciones relevantes del Plan Integral del Proceso Electoral 2008-2009.	Cumplido	18-Feb-09
33	Estrategia de difusión de actividades cumplidas del PEF 2008-2009.	Referente a la propuesta del Consejero Marco Antonio Baños, el Consejero Arturo Sánchez Gutiérrez, propuso realizar las consultas pertinentes sobre lo que al respecto ya está aprobado y de las responsabilidades de las Áreas, en caso de surgir una propuesta de la Comisión conducirla al Área correspondiente para su instrumentación.	Presidencia de la Comisión.	Mediante oficio No. CTSPiPEF/008/2009 de fecha 5 de marzo de 2009, el presidente de la Comisión, solicitó al Lic. Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, un informe sobre los esfuerzos institucionales que actualmente se llevan a cabo para difundir entre la ciudadanía lo referente a las actividades cumplidas del Proceso Electoral Federal 2008-2009.	Cumplido	05-Mar-09
34	Estrategia de difusión de actividades cumplidas del PEF 2008-2009.	El Consejero Arturo Sánchez Gutiérrez consultará mediante oficio a la Secretaría Ejecutiva, sobre la estrategia que está en marcha para la difusión de las actividades cumplidas del proceso electoral.	Presidencia de la Comisión.	Mediante oficio No. CTSPiPEF/008/2009 de fecha 5 de marzo de 2009, el presidente de la Comisión, solicitó al Lic. Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, un informe sobre los esfuerzos institucionales que actualmente se llevan a cabo para difundir entre la ciudadanía lo referente a las actividades cumplidas del Proceso Electoral Federal 2008-2009.	Cumplido	05-Mar-09

No.	Tema	Acuerdo / Compromiso	Responsable (es)	Seguimiento	Estatus del acuerdo o compromiso	Tiempo comprometido de respuesta
35	Informes de la Comisión.	El Consejero Arturo Sánchez Gutiérrez solicitará a la Dirección Ejecutiva de Administración, el diseño de un mecanismo que permita incorporar al informe, el gasto con relación al ejercicio presupuestal por capítulo, concepto y partida, de los proyectos del PIPEF.	Presidencia de la Comisión.	Mediante oficio No. CTSPiPEF/007/2009 de fecha 3 de marzo de 2009, el Presidente de la Comisión, solicitó al Lic. Miguel Fernando Santos Madrigal, Director Ejecutivo de Administración, el diseño de un mecanismo que permita incorporar a los informes mensuales del PIPEF, información del gasto con relación al presupuesto por capítulo, por concepto y por partida de gasto para cada una de las actividades del PIPEF que se están desarrollando.	Cumplido	03-Mar-09

No.	Tema	Acuerdo / Compromiso	Responsable (es)	Seguimiento	Estatus del acuerdo o compromiso	Tiempo comprometido de respuesta
36	Informes de la Comisión.	El Consejero Electoral Arturo Sánchez Gutiérrez, propuso llevar a cabo una reunión conjunta entre el presidente y el secretario técnico de la Comisión, el Secretario Ejecutivo y el Director Ejecutivo de Administración, para buscar la manera de incorporar el ejercicio presupuestal al informe de seguimiento del PIPEF, y presentar los resultados de la misma en la próxima sesión de la Comisión.	Presidencia de la Comisión.	El día 1º de abril, se reunieron el Presidente y el Secretario Técnico de la Comisión con el Secretario Ejecutivo y el Director Ejecutivo de Administración. Se creó un grupo de trabajo para definir la forma de presentar la información y se acordó que en la sesión del día 15 de abril se presentará información respecto al ejercicio del presupuesto correspondiente al primer trimestre.	Cumplido	01-Abr-09
37	Presentación del Lic. Antonio Horacio Gamboa Chabbán.	El Consejero Electoral Alfredo Figueroa Fernández, propuso la revisión del documento circulado a los integrantes de la Comisión por parte del Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, para que se analice y en su caso, se presenten observaciones.	Integrantes de la Comisión	Durante la sesión de abril, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, atendió los planteamientos de los integrantes de la Comisión.	Cumplido	15-Abr-09
38	Presentación del Lic. Antonio Horacio Gamboa Chabbán.	El Consejero Electoral Arturo Sánchez Gutiérrez, propuso que el informe que presente el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos ante el Consejo General, en la sesión del 30 de marzo, especifique en su presentación la información: 1) sobre los espacios, infraestructura y presupuesto de todas las tareas de la Dirección a su cargo, así como la adquisición de equipo, material y contratación de personal para dichas tareas, 2) descripción detallada de los Centros de Verificación y 3) funcionamiento, estado y avance de la cadena de monitoreo, mismo que se presentará a los miembros de la Comisión en la sesión que se celebrará en abril.	Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos.	En la sesión de la Comisión de abril, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, informó sobre: 1) sobre los espacios, infraestructura y presupuesto de todas las tareas de la DEPPP, así como la adquisición de equipo, material y contratación de personal para dichas tareas, 2) descripción detallada de los Centros de Verificación y 3) funcionamiento, estado y avance de la cadena de monitoreo.	Cumplido	15-Abr-09
39	Informes de la Comisión.	Se acordó solicitar al Secretario Técnico de la Comisión, se aclare el dato relacionado con la actividad No. 261 "Realizar reuniones con líderes de opinión para enriquecer la metodología del monitoreo de los espacios noticiosos", la cual se reporta en el SiSePIPEF como concluida y en el documento presentado por el Director de Prerrogativas y Partidos Políticos se consigna como una actividad inconclusa.	Secretaría Técnica de la Comisión.	Se solicitó mediante oficio No. DEOE/232/2009 de fecha 18 de marzo, al Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, la modificación de la información consignada en el SiSePIPEF, de la actividad "Realizar reuniones con líderes de opinión para enriquecer la metodología del monitoreo de los espacios noticiosos", y se actualizó el informe para su presentación al Consejo General.	Cumplido	18-Mar-09
40	Invitación a Titulares de Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas.	Se acordó invitar nuevamente al Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, para la sesión de la Comisión que se celebrará el día 15 de abril.	Presidencia de la Comisión.	Mediante oficio se invitó al Lic. Antonio Horacio Gamboa Chabbán, a la sesión de la Comisión que se realizará el día 15 de abril de 2009.	Cumplido	15-Abr-09

No.	Tema	Acuerdo / Compromiso	Responsable (es)	Seguimiento	Estatus del acuerdo o compromiso	Tiempo comprometido de respuesta
41	Informes de la Comisión.	El Consejero Electoral Arturo Sánchez Gutiérrez informó que derivado de la reunión del día 1° de abril en la cual se reunieron el Presidente y el Secretario Técnico de la Comisión con el Secretario Ejecutivo y el Director Ejecutivo de Administración, para la búsqueda de un mecanismo que permita incorporar el ejercicio presupuestal al Informe de Seguimiento del PIPEF, se acordó entregar un estado del ejercicio del presupuesto correspondiente a marzo.	Presidencia de la Comisión.	Se hizo entrega a los integrantes de la Comisión en la sesión ordinaria, celebrada el 15 de abril, el estado del ejercicio presupuestal de proyectos del PEF 2008-2009, con corte al mes de marzo de 2009, para su revisión y en caso de tener dudas se invitará al Director Ejecutivo de Administración para que las atienda.	Cumplido	20-May-09
42	Presentación del Lic. Antonio Horacio Gamboa Chabbán.	El Consejero Arturo Sánchez Gutiérrez solicitó al Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, proporcione a los integrantes de la Comisión, la información presentada durante su exposición.	DEPPP.	Se publicó en la página de intranet de la Comisión, la presentación realizada por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, durante la sesión de la Comisión del mes de abril.	Cumplido	16-Abr-09
43	Invitación a Titulares de Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas.	El Consejero Electoral Arturo Sánchez Gutiérrez propuso invitar al Director Ejecutivo de Administración, Lic. Miguel Fernando Santos Madrigal, para la próxima sesión de la Comisión.	Presidencia de la Comisión.	Se invitó mediante oficio No. CTSPIPEF/017/2009 de fecha 1° de mayo, al Director Ejecutivo de Administración, Lic. Miguel Fernando Santos Madrigal, a la sesión de la Comisión a celebrarse el próximo 20 de mayo.	Cumplido	01-May-09
44	Informes de la Comisión.	El Consejero Electoral Arturo Sánchez Gutiérrez solicitó al Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, que se actualice el Informe que presentó a la Comisión en su sesión del 15 de abril, para su presentación en la sesión ordinaria de abril al Consejo General.	Presidencia de la Comisión.	Se solicitó mediante oficio DEOE/477/2009 al Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, la actualización del Informe "Avances en la implementación del Sistema Integral para la Administración de los Tiempos del Estado (SIATE)".	Cumplido	20-May-09

No.	Tema	Acuerdo / Compromiso	Responsable (es)	Seguimiento	Estatus del acuerdo o compromiso	Tiempo comprometido de respuesta
45	Informes de la Comisión.	El Consejero Electoral Alfredo Figueroa Fernández propuso modificar la redacción de la página 32 del Informe de la Comisión sobre el cumplimiento de metas de desempeño institucional.	Secretaría Técnica de la Comisión.	Se atendió con base en la propuesta entregada.	Cumplido	21-May-09
46	Invitación a Titulares de Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas.	El Consejero Electoral Arturo Sánchez Gutiérrez propuso invitar al Director Ejecutivo de Organización Electoral, Profr. Miguel Ángel Solís Rivas, al Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Mtro. Hugo Alejandro Concha Cantú y al Coordinador General de la Unidad de Servicios de Informática, Ing. René Miranda Jaimes, a la próxima sesión de la Comisión. Asimismo, en caso de que los integrantes de la Comisión remitan preguntas sobre el Informe del estado del presupuesto de proyectos del PIPEF, se invitaría al Director Ejecutivo de Administración, Lic. Miguel Fernando Santos Madrigal.	Presidencia de la Comisión.	Mediante oficios No. CTSPIPEF/019/2009, CTSPIPEF/020/2009 y CTSPIPEF/021/2009 de fecha 22 de junio, se invitó a los titulares de las Direcciones Ejecutivas de Capacitación Electoral y Educación Cívica y de Organización Electoral y, al Coordinador de la Unidad de Servicios de Informática, respectivamente, para asistir a la sesión de la Comisión a celebrarse el 24 de junio.	Cumplido	22-Jun-09
47	Informes de la Comisión.	El Consejero Electoral Alfredo Figueroa Fernández propuso solicitar al Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, la aclaración de las tres actividades no concluidas del CIPEF y PIPEF 2008-2009.	Presidencia de la Comisión.	Mediante oficio No. DEOE/475/2009 de fecha 20 de mayo, el Presidente de la Comisión solicitó al Dr. Alberto Alonso Y Coria, Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, la precisión de los motivos por los cuales no se concluyeron las tres actividades del PIPEF (act. 168, 169 y 176).	Cumplido	20-May-09
48	Informes de la Comisión.	El Consejero Electoral Arturo Sánchez Gutiérrez propuso solicitar al Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, ampliar la información referente a la actividad relacionada con la elaboración de las pautas para las entidades con elecciones coincidentes con la federal, así como de la meta referente a la instalación de los Centros de Verificación y Monitoreo (CVEM).	Presidencia de la Comisión.	Mediante oficio No. DEOE/475/2009 de fecha 20 de mayo, el Presidente de la Comisión solicitó al Lic. Antonio Horacio Gamboa Chabbán, Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, la ampliación de la información consignada en el rubro de "observaciones" del Sistema de Seguimiento del PIPEF 2008-2009, respecto a la actividad No. 223 y la meta No. 8, al cual se le dio respuesta mediante oficio DEPPP/3339/2009 de fecha 25 de mayo.	Cumplido	25-May-09
49	Informes de la Comisión.	A propuesta del Representante del Partido Acción Nacional, el Consejero Electoral Arturo Sánchez Gutiérrez solicitó integrar en el texto del Informe, las modificaciones realizadas al pautado correspondiente al estado de Sonora.	Secretaría Técnica de la Comisión.	Se realizaron las adecuaciones correspondientes derivadas del oficio DEPPP/3339/2009 de fecha 25 de mayo.	Cumplido	25-May-09
50	Informes de la Comisión.	El Consejero Electoral Arturo Sánchez Gutiérrez solicitó al Director del Secretariado, la remisión a los integrantes de la Comisión, vía correo electrónico, del Informe presentado sobre el avance en el cumplimiento de las actividades del Calendario Integral del Proceso Electoral Federal 2008-2009, con corte al mes de abril.	Secretaría Ejecutiva.	Personal de la Dirección del Secretariado informó que se envió vía correo electrónico a los integrantes de la Comisión, el informe presentado sobre el avance en el cumplimiento de las actividades del Calendario Integral del Proceso Electoral Federal 2008-2009, con corte al mes de abril.	Cumplido	20-May-09

No.	Tema	Acuerdo / Compromiso	Responsable (es)	Seguimiento	Estatus del acuerdo o compromiso	Tiempo comprometido de respuesta
51	Informes de la Comisión.	La Presidencia de la Comisión solicitó incorporar información precisa del Secretario Ejecutivo sobre el funcionamiento efectivo del SIATE al Octavo Informe de Seguimiento del Plan Integral del Proceso Electoral Federal (PIPEF) 2008-2009, para ser presentado al Consejo General en la sesión del 29 de junio.	Presidencia de la Comisión.	Se incorporó al Octavo Informe de Seguimiento del PIPEF 2008-2009, la información sobre el funcionamiento efectivo del Sistema Integral para la Administración de los Tiempos del Estado (SIATE).	Cumplido	29-Jun-09
52	Informes de la Comisión.	Los representantes de los partidos políticos Verde Ecologista de México (PVEM) y de la Revolución Democrática (PRD), solicitaron el acceso a internet abierto, así como la revisión de las hiperligas, al Ing. René Miranda Jaimes, Coordinador de la Unidad de Servicios de Informática.	Ing. René Miranda Jaimes.	Personal de la UNICOM brindó de manera permanente asesoría y apoyó en materia informática a los representantes de los partidos políticos e integrantes del Consejo General que así lo fueron requiriendo.	Cumplido	22-Jul-09
53	Informes de la Comisión.	A propuesta del representante del Partido Acción Nacional se señalará en el informe de la Comisión que la parte de la emisión de reportes del SIATE no se encuentra lista.	Presidencia de la Comisión.	Se señaló en el Octavo Informe de Seguimiento de PIPEF 2008-2009, la aclaración sobre el estatus del SIATE.	Cumplido	29-Jun-09

No.	Tema	Acuerdo / Compromiso	Responsable (es)	Seguimiento	Estatus del acuerdo o compromiso	Tiempo comprometido de respuesta
54	Informes de la Comisión.	A solicitud del Consejero Electoral Arturo Sánchez Gutiérrez, se elaborará un esquema de evaluación y análisis de las actividades del Proceso Electoral Federal 2008-2009, incluidas en el PIPEF.	Secretaría Ejecutiva en coordinación con la Secretaría Técnica de la Comisión	Durante la sesión de la Comisión efectuada el 20 de enero de 2010, se entregó el esquema de evaluación y análisis de las actividades del Proceso Electoral Federal 2008-2009.	Cumplido	20-Ene-10
55	Informes de la Comisión.	A propuesta del Consejero Electoral Arturo Sánchez Gutiérrez, se solicitará a la Dirección del Secretariado informe sobre la forma de como se realizó el acompañamiento al Proceso Electoral Federal 2008-2009, específicamente en la presentación de informes y solicitud de información a las Áreas.	Dirección del Secretariado	El Director del Secretariado realizará una presentación sobre la forma en como se realizó el acompañamiento al Proceso Electoral Federal 2008-2009, durante la sesión ordinaria de la Comisión del mes de agosto.	Cumplido	21-Ago-09

No.	Tema	Acuerdo / Compromiso	Responsable (es)	Seguimiento	Estatus del acuerdo o compromiso	Tiempo comprometido de respuesta
56	Informes de la Comisión.	A solicitud del Consejero Electoral Alfredo Figueroa Fernández, se precisará los datos sobre el número de resoluciones del Consejo General durante el Proceso Electoral Federal 2008-2009, desagregando las correspondientes al 2008.	Dirección del Secretariado	La Dirección del Secretariado atendió la solicitud formulada.	Cumplido	24-Ago-09
57	Informes de la Comisión.	El Consejero Electoral Arturo Sánchez Gutiérrez, solicitó a la Dirección del Secretariado enviar vía correo electrónico a los miembros de la Comisión, la presentación realizada durante la sesión, relacionada con las actividades del secretariado.	Dirección del Secretariado	La Dirección del Secretariado atendió la solicitud formulada.	Cumplido	24-Ago-09
58	Informes de la Comisión.	El Consejero Electoral Alfredo Figueroa Fernández, solicitó a la Dirección del Secretariado un informe pormenorizado que de cuenta de los aspectos de participación, funcionamiento, de partidos políticos y de consejeros electorales, durante las sesiones del Consejo General del Proceso Electoral Federal 2008-2009.	Dirección del Secretariado	La Dirección del Secretariado atendió la solicitud formulada.	Cumplido	24-Ago-09

No.	Tema	Acuerdo / Compromiso	Responsable (es)	Seguimiento	Estatus del acuerdo o compromiso	Tiempo comprometido de respuesta
59	Informes de la Comisión.	A solicitud del Consejero Electoral Arturo Sánchez Gutiérrez, se elaborará un informe final del cumplimiento de las actividades y metas del Plan Integral del Proceso Electoral Federal 2008-2009.	Secretaría Técnica de la Comisión	Se elaboró el informe final de actividades con corte al 31 de diciembre de 2009.	Cumplido	20-Ene-10
60	Informes de la Comisión.	A solicitud del Consejero Electoral Arturo Sánchez Gutiérrez, se elaborará un informe del desempeño de la Comisión Temporal para el Seguimiento del PIPEF 2008-2009, que incluya el funcionamiento de la Comisión, así como una serie de recomendaciones de la misma para futuros procesos electorales.	Secretaría Técnica de la Comisión	Se elaboró el Informe del Desempeño de la Comisión Temporal para el seguimiento del Plan Integral del Proceso Electoral Federal (PIPEF) 2008-2009.	Cumplido	20-Ene-10
61	Informes de la Comisión.	A solicitud del Consejero Electoral Arturo Sánchez Gutiérrez, los integrantes de la Comisión enviarán propuestas para ser incorporadas dentro de las recomendaciones que la Comisión formulará para futuros procesos electorales.	Integrantes de la Comisión	Se formularon las recomendaciones de la Comisión para futuros procesos electorales, los cuales se encuentran incluidos en el Informe del Desempeño de la Comisión.	Cumplido	20-Ene-09

ANEXO 2

ANEXO 2

Etapa: IV.1 Preparación de la Elección.

Fecha de Corte: Jueves 31 de Diciembre del 2009

# Act.	Proceso	Actividad	Unidad Administrativa responsable	Periodo de Ejecución		Unidad de Medida	Total para el PEF 2008 - 2009		Porcentaje de avance acumulado respecto del total programado	Breve descripción de las acciones específicas realizadas para el cumplimiento de la actividad
				Inicio	Término		Programada	Realizada		
1	IV.1.1 Ocupación de Cargos y Puestos del Servicio Profesional Electoral	Dar seguimiento a las vacantes que se generen de Vocales Ejecutivos Locales y Distritales.	Comisión del Servicio Profesional Electoral DESPE	01/10/2008	30/08/2009	Reporte	11	11	100.00%	AL 31 DE AGOSTO, LA DESPE REGISTRÓ UNA OCUPACIÓN DEL 100% EN LOS CARGOS DE VOCAL EJECUTIVO DE JLE Y VOCAL EJECUTIVO DE JDE. DE ACUERDO CON ESTAS CIFRAS AL CIERRE DE ESTE PERIODO LA DESPE NO REGISTRÓ PLAZAS VACANTES EN EL CARGO DE VOCAL EJECUTIVO.
2		Desarrollar, en su caso, el reclutamiento y selección de aspirantes para ocupar cargos y puestos vacantes exclusivos del Servicio Profesional Electoral mediante un concurso de incorporación (en primera instancia se utilizarán los resultados vigentes, de ser el caso, del concurso de incorporación de 2008).	Comisión del Servicio Profesional Electoral DESPE	01/10/2008	31/08/2009	Informe	11	11	100.00%	AL 31 DE AGOSTO, LA DESPE REGISTRÓ UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN LA ESTRUCTURA DEL SPE DE 98.94%. PARA ESTE PERIODO, LA OCUPACIÓN DE PLAZAS EN ÓRGANOS DESCONCENTRADOS ASCENDIÓ A 99.71%. Y EN OFICINAS CENTRALES SE REGISTRO EL 90.67%. POR OTRA PARTE, EL RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE ASPIRANTES PARA OCUPAR PLAZAS EXCLUSIVAS DEL SPE PRÁCTICAMENTE CONCLUYÓ EN ESTE PERIODO, EN VIRTUD DE QUE LOS TRABAJOS INHERENTES AL PEF 2008-2009 ESTABAN PRÓXIMOS A CONCLUIR.
3		Aplicar, en su caso, el procedimiento de incorporación temporal para ocupar cargos y puestos vacantes exclusivos del Servicio Profesional Electoral determinados de urgente ocupación.	SE Comisión del Servicio Profesional Electoral DESPE	01/10/2008	31/08/2009	Informe	11	11	100.00%	PARA ESTE PERIODO, LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DEL IFE NO CLASIFICARON NINGUNA PLAZA DEL SPE COMO VACANTE DE URGENTE OCUPACIÓN, POR TAL MOTIVO LA DESPE NO REALIZÓ NINGUNA ACTIVIDAD INHERENTE AL PROCEDIMIENTO DE INCORPORACIÓN TEMPORAL.
4		Presentar ante el Consejo General en la primera semana de octubre los dictámenes correspondientes para la designación de los funcionarios que durante proceso electoral federal 2008 - 2009 actuarán como Presidentes de los Consejos Locales.	Comisión del Servicio Profesional Electoral DESPE	01/10/2008	07/10/2008	Acuerdo	1	1	100.00%	

Etapa: IV.1 Preparación de la Elección.

Fecha de Corte: Jueves 31 de Diciembre del 2009

# Act.	Proceso	Actividad	Unidad Administrativa responsable	Periodo de Ejecución		Unidad de Medida	Total para el PEF 2008 - 2009		Porcentaje de avance acumulado respecto del total programado	Breve descripción de las acciones específicas realizadas para el cumplimiento de la actividad
				Inicio	Término		Programada	Realizada		
5		Presentar ante el Consejo General en la primera semana de noviembre los dictámenes correspondientes para la designación de los funcionarios que durante el proceso electoral actuarán como Presidentes de los Consejos Distritales.	Comisión del Servicio Profesional Electoral DESPE	01/11/2008	07/11/2008	Acuerdo	1	1	100.00%	
6		Designar a los funcionarios que durante el proceso electoral federal 2008 - 2009 actuarán como Presidentes de los Consejos Locales y Distritales.	CG SE Comisión del Servicio Profesional Electoral DESPE	01/10/2008	31/08/2009	Informe	11	11	100.00%	NO HUBO NINGUNA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE CONSEJO LOCAL O DISTRITAL EN EL MES DE AGOSTO.
7	IV.1.2 Integración y Funcionamiento de Órganos Permanentes y Temporales	Dar seguimiento a las actividades de las juntas ejecutivas locales y distritales durante el proceso electoral.	DEOE	01/10/2008	31/08/2009	Informe	11	11	100.00%	SE DIO SEGUIMIENTO CON BASE EN LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS JUNTAS EJECUTIVAS ASÍ COMO LA INCLUSIÓN DE ÉSTAS EN EL SIJELYD.
8		Dar seguimiento a la generación de vacantes de vocales y a su oportuna ocupación.	DEOE DESPE	01/10/2008	31/08/2009	Informe	11	11	100.00%	EL EN PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º AL 31 DE AGOSTO, SE GENERARON CINCO VACANTES EN JUNTAS DISTRITALES. EN LAS JUNTAS EJECUTIVAS LOCALES NO SE GENERARON VACANTES.
9		Dar seguimiento a las sesiones de juntas ejecutivas locales y distritales.	DEOE	01/10/2008	31/08/2009	Informe	11	11	100.00%	ENTRE EL 1º Y EL 31 DE AGOSTO SE REALIZARON 32 SESIONES ORDINARIAS DE JUNTAS LOCALES Y 300 DE JUNTAS DISTRITALES. NO SE LLEVARON A CABO SESIONES EXTRAORDINARIAS EN JUNTAS LOCALES NI EN JUNTAS DISTRITALES.
10		Dar seguimiento a la designación de los Consejeros Electorales para la integración de los Consejos Locales.	CG Consejero Presidente Consejeros Electorales DEOE	01/10/2008	20/10/2008	Informe	1	1	100.00%	

Etapa: IV.1 Preparación de la Elección.

Fecha de Corte: Jueves 31 de Diciembre del 2009

# Act.	Proceso	Actividad	Unidad Administrativa responsable	Periodo de Ejecución		Unidad de Medida	Total para el PEF 2008 - 2009		Porcentaje de avance acumulado respecto del total programado	Breve descripción de las acciones específicas realizadas para el cumplimiento de la actividad
				Inicio	Término		Programada	Realizada		
11		Dar seguimiento a la acreditación de los representantes de los partidos políticos ante los Consejos Locales.	Consejos Locales DEPPP DEOE	01/10/2008	30/11/2008	Reporte	32	32	100.00%	
12		Dar seguimiento a la sesión de instalación de los Consejos Locales y remisión del acta correspondiente a la Secretaría Ejecutiva.	Consejos Locales DEOE	07/10/2008	31/10/2008	Acta	32	32	100.00%	
13		Dar seguimiento a las sesiones y a los acuerdos tomados por los Consejos Locales y Distritales por lo menos una vez al mes.	Consejos Locales y Distritales DEOE	31/10/2008	31/08/2009	Informe	11	11	100.00%	ENTRE EL 1º Y 31 DE AGOSTO, EN CONSEJOS LOCALES, SE REALIZARON 32 SESIONES ORDINARIAS Y 14 EXTRAORDINARIAS, TOMÁNDOSE UN ACUERDO Y 16 RESOLUCIONES. EN EL CASO DE LOS CONSEJOS DISTRITALES, SE REALIZARON 300 SESIONES ORDINARIAS Y 21 SESIONES DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO, APROBÁNDOSE 5 ACUERDOS Y 25 RESOLUCIONES.
14		Dar seguimiento a la integración y funcionamiento de las comisiones de Consejeros Electorales que sean necesarias para vigilar y organizar el adecuado ejercicio de las funciones de los Consejos.	DEOE Consejos Locales y Distritales	31/10/2008	31/08/2009	Informe	5	5	100.00%	EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL 26 Y 28 DE AGOSTO, LOS CONSEJOS DISTRITALES Y LOCALES, RESPECTIVAMENTE, RINDIERON LOS INFORMES SOBRE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR LAS COMISIONES DURANTE EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2008-2009.
15		Dar seguimiento a la presentación al Consejo Local de propuestas de candidatos a Consejeros Electorales de los Consejos Distritales.	Consejero Presidente Consejeros Electorales de Consejos Locales DEOE	01/11/2008	30/11/2008	Reporte	32	32	100.00%	
16		Dar seguimiento a la designación de los Consejeros Electorales para la integración de los Consejos Distritales.	Consejeros Presidentes de Consejos Locales Consejos Locales DEOE	01/12/2008	20/12/2008	Acuerdo	32	32	100.00%	CON BASE EN LAS SESIONES EFECTUADAS POR LOS CONSEJOS LOCALES EL 10 DE DICIEMBRE, SE DESIGNARON LA INTEGRACIÓN DE LOS CONSEJOS DISTRITALES.

Etapa: IV.1 Preparación de la Elección.

Fecha de Corte: Jueves 31 de Diciembre del 2009

# Act.	Proceso	Actividad	Unidad Administrativa responsable	Periodo de Ejecución		Unidad de Medida	Total para el PEF 2008 - 2009		Porcentaje de avance acumulado respecto del total programado	Breve descripción de las acciones específicas realizadas para el cumplimiento de la actividad
				Inicio	Término		Programada	Realizada		
17		Dar seguimiento a la sesión de instalación de los Consejos Distritales y remisión del Acta correspondiente a la Secretaría Ejecutiva.	SE Consejos Locales Consejos Distritales DEOE	01/12/2008	31/12/2008	Acta	300	300	100.00%	ESTA ACTIVIDAD SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 12 DICIEMBRE, ELABORÁNDOSE EL INFORME CORRESPONDIENTE.
18		Dar seguimiento a la publicación, en por lo menos uno de los diarios de mayor circulación, de la integración de los Consejos Distritales.	Consejos Locales DEOE	01/12/2008	31/01/2009	Publicación	32	32	100.00%	A PARTIR DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS JUNTAS EJECUTIVAS LOCALES, SE VERIFICÓ QUE LOS NOMBRES DE LOS INTEGRANTES DE LOS 300 CONSEJOS DISTRIALES FUERAN PUBLICADOS EN LOS RESPECTIVOS DIARIOS LOCALES.
19		Dar seguimiento a las ausencias de los representantes partidistas acreditados en los Consejos Locales y Distritales, para que se informe al Consejo General con el propósito de que se entere a los representantes de los partidos políticos.	CG Consejos Locales Consejos Distritales DEOE	01/12/2008	31/08/2009	Informe	9	9	100.00%	CON BASE EN LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS JUNTAS EJECUTIVAS LOCALES Y DISTRIALES, Y EL ANÁLISIS DEL SISTEMA DE SESIONES DE CONSEJOS, SE VERIFICÓ LA AUSENCIA DE LOS REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS EN LOS CONSEJOS LOCALES Y DISTRIALES. SE PROPORCIONÓ INFORMACIÓN AL CONSEJO GENERAL PARA QUE ÉSTE NOTIFICARA A LOS PARTIDOS POLÍTICOS DE LAS AUSENCIAS DE SUS REPRESENTANTES.
20		Dar seguimiento a la acreditación de representantes de los partidos políticos ante los Consejos Distritales.	Consejos Distritales DEPPP DEOE	01/12/2008	30/01/2009	Reporte	300	300	100.00%	CON BASE EN LAS ACREDITACIONES REALIZADAS EN EL CONSEJO GENERAL Y LOS CONSEJOS LOCALES, SE VERIFICARON LOS NOMBRES DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN CADA CONSEJO DISTRIAL.

Etapa: IV.1 Preparación de la Elección.

Fecha de Corte: Jueves 31 de Diciembre del 2009

# Act.	Proceso	Actividad	Unidad Administrativa responsable	Periodo de Ejecución		Unidad de Medida	Total para el PEF 2008 - 2009		Porcentaje de avance acumulado respecto del total programado	Breve descripción de las acciones específicas realizadas para el cumplimiento de la actividad
				Inicio	Término		Programada	Realizada		
21		Solicitar la publicación de la integración de los Consejos Locales al Diario Oficial de la Federación.	Secretario del CG DEOE JEL	18/02/2009	18/02/2009	Publicación	1	1	100.00%	CON FECHA 17 DE FEBRERO FUE ENTREGADA A LA SECRETARÍA EJECUTIVA LA RELACIÓN DE LOS MIEMBROS QUE INTEGRAN LOS CONSEJOS LOCALES Y DISTRITALES, QUE SERÁN PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.
22	IV.1.3 Supervisión de Organos Temporales y Permanentes	Dar seguimiento a la elaboración del estudio técnico para la creación de oficinas municipales y determinar su estructura, funciones y ámbito territorial de competencia.	SE DEOE DECEYEC DERFE DEA JELyD	03/03/2008	30/09/2008	Informe	1	1	100.00%	
23		Participar en la definición de los criterios y lineamientos para la selección y contratación de capacitadores - asistentes electorales y supervisores electorales, los modelos de convocatoria para su reclutamiento y la determinación de sus funciones.	CG DEOE DECEYEC	01/11/2008	30/11/2008	Acuerdo	1	1	100.00%	
24		Dar seguimiento a la aprobación de los lineamientos y formatos para el registro, acreditación y desarrollo de las actividades de los ciudadanos mexicanos que actuarán como observadores electorales.	CG SE DEOE	01/10/2008	31/10/2008	Acuerdo	1	1	100.00%	
25		Dar seguimiento a la recepción de solicitudes de registro para participar como observadores electorales, a la capacitación, a la aprobación de registro y a la entrega de acreditaciones aprobadas por los Consejos correspondientes.	DEOE JELyD Presidentes de los Consejos Locales y Distritales	01/10/2008	04/07/2009	Informe	9	9	100.00%	SE APROBARON 18,143 SOLICITUDES DE OBSERVADORES ELECTORALES. EL IFE IMPARTIÓ 15,909 CURSOS DE CAPACITACIÓN Y SE DISTRIBUYERON 27,136 SOLICITUDES.
26		Aprobar los lineamientos respecto del número, lugar, funciones, estructura y ámbito territorial de las oficinas municipales.	CG JGE DEOE	31/10/2008	31/10/2008	Acuerdo	1	1	100.00%	
27		Dar seguimiento a la emisión de la convocatoria pública y selección de ciudadanos que participarán como capacitadores - asistentes electorales y supervisores electorales.	Juntas distritales ejecutivas DEOE DECEYEC CNCS	03/12/2008	21/01/2009	Reporte	1	1	100.00%	SE DIO SEGUIMIENTO MEDIANTE LAS MINUTAS QUE GENERA EL SISTEMA DE MECANISMOS DE COORDINACIÓN.

Etapa: IV.1 Preparación de la Elección.

Fecha de Corte: Jueves 31 de Diciembre del 2009

# Act.	Proceso	Actividad	Unidad Administrativa responsable	Periodo de Ejecución		Unidad de Medida	Total para el PEF 2008 - 2009		Porcentaje de avance acumulado respecto del total programado	Breve descripción de las acciones específicas realizadas para el cumplimiento de la actividad
				Inicio	Término		Programada	Realizada		
28		Dar seguimiento a la celebración del sorteo para la repartición de bastidores y mamparas de uso común susceptibles de ser utilizados para la colocación o fijación de la propaganda electoral.	Consejos Locales y Distritales JELyD DEOE	01/01/2009	31/01/2009	Informe	1	1	100.00%	SE DIO SEGUIMIENTO Y SE RECIBIERON LOS INFORMES RENDIDOS POR LOS CONSEJOS LOCALES Y DISTRITALES, EN LOS QUE SE ESPECIFICAN LOS CASOS EN QUE SE REPARTIERON MAMPARAS Y BASTIDORES A LOS PARTIDOS POLITICOS, ELABORÁNDOSE EL INFORME NACIONAL.
29		Dar seguimiento a la contratación de capacitadores - asistentes electorales y supervisores electorales.	DEOE DECEYEC JED	16/02/2009	10/07/2009	Reporte	96	96	100.00%	A PARTIR DEL MES DE FEBRERO SE DIO SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN DE CAE Y SE, DANDO SEGUIMIENTO A AQUELLOS DISTRITOS QUE EMITIERON NUEVAS CONVOCATORIAS PARA CONTAR CON LISTAS DE RESERVA. ESTE SEGUIMIENTO SE REALIZÓ HASTA EL TÉRMINO DE SU FECHA DE CONTRATACIÓN, EL 8 DE JULIO.
30		Dar seguimiento a la instalación de oficinas municipales en distritos electorales.	CG DEOE	01/02/2009	15/07/2009	Informe	2	2	100.00%	CON BASE EN EL ACUERDO DEL CG, SE DIO SEGUIMIENTO A LA INSTALACIÓN DE LAS 40 OFICINAS MUNICIPALES. ADICIONALMENTE SE SUPERVISÓ EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS POR DICHS ORGANOS, OBSERVÁNDOSE EL LOGRO DE LOS RESULTADOS TRAZADOS.
31		Dar seguimiento a la recepción de las solicitudes de registro de las candidaturas para diputados electos por el principio de mayoría relativa, revisión de expedientes y en su caso, notificación al partido correspondiente para subsanar el o los requisitos omitidos o sustituir la candidatura.	Consejos Distritales DEOE DEPPP	22/04/2009	29/04/2009	Informe	1	1	100.00%	SE DIO SEGUIMIENTO CONFORME AL REGISTRO REALIZADO ANTE LOS CONSEJOS DISTRITALES DE LOS CANDIDATOS A DIPUTADOS DE MAYORÍA RELATIVA, LOS CUALES FUERON INFORMADOS POR LAS JUNTAS EJECUTIVAS LOCALES.

Etapa: IV.1 Preparación de la Elección.

Fecha de Corte: Jueves 31 de Diciembre del 2009

# Act.	Proceso	Actividad	Unidad Administrativa responsable	Periodo de Ejecución		Unidad de Medida	Total para el PEF 2008 - 2009		Porcentaje de avance acumulado respecto del total programado	Breve descripción de las acciones específicas realizadas para el cumplimiento de la actividad
				Inicio	Término		Programada	Realizada		
32		Dar seguimiento a la celebración de la sesión de los consejos distritales para registrar las candidaturas para diputados electos por el principio de mayoría relativa procedentes y comunicación del acuerdo al Consejo General.	Consejos Locales y Distritales DEOE	30/04/2009	02/05/2009	Acta	300	300	100.00%	SE DIO SEGUIMIENTO A LAS SESIONES ESPECIALES DE LOS CONSEJOS DISTRITALES CELEBRADAS EL 2 DE MAYO, EN DONDE SE APROBARON LOS ACUERDOS PARA EL REGISTRO DE FÓRMULAS DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA, PRESENTADAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS.
33		Dar seguimiento al registro de representantes generales y ante las mesas directivas de casilla de los partidos políticos.	Consejos Distritales DEOE	16/05/2009	21/06/2009	Reporte	300	300	100.00%	CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LA LEY, EL PROCESO DE REGISTRO DE REPRESENTANTES INICIÓ EL 2 DE MAYO Y CONCLUYÓ EL 22 DE JUNIO, DÁNDOSE SEGUIMIENTO A LAS SUSTITUCIONES DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS REALIZADAS EN LOS CONSEJOS LOCALES Y DISTRITALES.
34		Dar seguimiento a la recepción de parte de los partidos políticos, en su caso, de las sustituciones de sus representantes generales y ante las mesas directivas de casilla.	DEOE DEPPP Consejos Distritales	16/05/2009	24/06/2009	Reporte	300	300	100.00%	UNA VEZ CONCLUIDO EL PLAZO DE REGISTRO DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, LOS CONSEJOS DISTRITALES CONTARON CON 48 HORAS PARA REQUERIR A LOS MISMOS INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.
35		Dar seguimiento al conteo, sellado y agrupado de boletas, en razón del número de electores que correspondió a cada una de las casillas y, en su caso, firma de los representantes de los partidos políticos que desearon hacerlo, al reverso de las boletas.	Presidente del Consejo Distrital Secretario y Consejeros electorales del Consejo Distrital Representantes de Partidos Políticos del Consejo Distrital	01/06/2009	16/06/2009	Reporte	300	300	100.00%	A PARTIR DEL 5 DE JUNIO SE LLEVÓ A CABO LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL A LA SEDE DE LOS CONSEJOS DISTRITALES. EL CONTEO, SELLADO Y AGRUPAMIENTO DE LAS BOLETAS, SE INICIÓ EN ALGUNOS CONSEJOS DISTRITALES EL MISMO DÍA Y EN OTROS AL DÍA SIGUIENTE.

Etapa: IV.1 Preparación de la Elección.

Fecha de Corte: Jueves 31 de Diciembre del 2009

# Act.	Proceso	Actividad	Unidad Administrativa responsable	Periodo de Ejecución		Unidad de Medida	Total para el PEF 2008 - 2009		Porcentaje de avance acumulado respecto del total programado	Breve descripción de las acciones específicas realizadas para el cumplimiento de la actividad
				Inicio	Término		Programada	Realizada		
36		Aprobar, en su caso, los mecanismos para la recolección de la documentación de las casillas (centros de recepción y traslado).	Consejos Distritales DEOE	15/06/2009	30/06/2009	Acta	300	300	100.00%	EL 27 DE MAYO, EN SESIÓN ORDINARIA, LOS CONSEJOS DISTRITALES APROBARON, EN SU CASO, LOS MECANISMOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE LAS CASILLAS ELECTORALES EN SUS DIFERENTES MODALIDADES: FIJOS 710, CON 33,349 PAQUETES PROGRAMADOS; ITINERANTES 240, CON 1,195 PAQUETES PROGRAMADOS. Y 5,512 DISPOSITIVOS DE TRASLADO DE PRESIDENTES DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA CON 35,053 PAQUETES PROGRAMADOS. ADICIONALMENTE, SE DEFINIERON LAS RUTAS DE LOS CRYT, CON LA FINALIDAD DE QUE LAS AUTORIDADES RESGUARDEN A LOS VEHÍCULOS QUE TRANSPORTARÁN LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL A LA SEDE DEL CONSEJO DISTRITAL.
37		Dar seguimiento a las medidas necesarias para que los paquetes con los expedientes de las elecciones sean entregados dentro de los plazos establecidos y para que puedan ser recibidos en forma simultánea.	Consejos Distritales DEOE	19/06/2009	03/07/2009	Acta	300	300	100.00%	SE DIO SEGUIMIENTO A TRAVÉS DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS JUNTAS EJECUTIVAS LOCALES Y DISTRITALES, Y DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES ELECTORALES.
38		Dar seguimiento a la aprobación, en su caso, de la ampliación de los plazos de recepción de paquetes electorales para aquellas casillas que lo justifiquen.	Consejos Distritales DEOE	19/06/2009	03/07/2009	Acta	300	300	100.00%	EN EL MARCO DE LA NORMATIVIDAD Y DE ACUERDO A LOS INFORMES DE LOS CONSEJOS DISTRITALES SE PRECISÓ EL NÚMERO DE DISTRITOS QUE AMPLIARON EL PLAZO PARA LA RECOPLIACIÓN DE PAQUETES ELECTORALES.

Etapa: IV.1 Preparación de la Elección.

Fecha de Corte: Jueves 31 de Diciembre del 2009

# Act.	Proceso	Actividad	Unidad Administrativa responsable	Periodo de Ejecución		Unidad de Medida	Total para el PEF 2008 - 2009		Porcentaje de avance acumulado respecto del total programado	Breve descripción de las acciones específicas realizadas para el cumplimiento de la actividad
				Inicio	Término		Programada	Realizada		
39		Dar seguimiento a la entrega a los presidentes de las mesas directivas de casilla del paquete que contiene la documentación electoral.	Consejos Distritales DEOE	29/06/2009	03/07/2009	Reporte	300	300	100.00%	SE DIO SEGUIMIENTO A LA ACTIVIDAD CON BASE EN LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS JUNTAS EJECUTIVAS LOCALES Y DISTRITALES, Y DEL ANÁLISIS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL, EN EL CUAL SE VERIFICÓ LA ENTREGA DE PAQUETES ELECTORALES A LOS PRESIDENTES DE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA.
40	IV.1.4 Apoyo Administrativo al Proceso Electoral	Llevar a cabo las contrataciones y adquisiciones de bienes, servicios y obras en estricto cumplimiento a las disposiciones normativas aplicables y con plena transparencia.	DEA	01/10/2008	31/08/2009	Informe	11	11	100.00%	EN LA ATENCIÓN DE ESTA ACTIVIDAD LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN REALIZÓ LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS MEDIANTE 16 LICITACIONES PÚBLICAS Y 14 PROCEDIMIENTOS DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.
41	IV.1.5 Observación Electoral	Suscribir el Convenio entre el Gobierno Federal y el IFE para constituir el Fondo de Apoyo para la Observación Electoral 2009.	SE CAI DJ	02/06/2008	31/10/2008	Convenio	1	1	100.00%	
42		Suscribir el Convenio entre las Autoridades Electorales Federales y la Organización de las Naciones Unidas para la operación del Fondo de Apoyo para la Observación Electoral 2009.	SE CAI DJ	02/06/2008	31/10/2008	Convenio	1	1	100.00%	DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE, SE LLEVÓ A CABO LA FIRMA DEL CONVENIO DE REFERENCIA ENTRE EL IFE, SG Y PNUD.
43		Solicitar el apoyo de instituciones internacionales promotoras de la democracia para la elaboración y difusión de un análisis y evaluación del sistema electoral mexicano.	CAI	01/10/2008	01/07/2009	Informe	10	10	100.00%	DURANTE EL MES DE JUNIO, IFES PRESENTÓ UN INFORME CONSOLIDADO DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN LA MISIÓN DE SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LA REFORMA ELECTORAL DE 2007-2008. ACTUALMENTE ESTÁ TRABAJANDO EN LA PREPARACIÓN DE UN INFORME FINAL QUE PRESENTARÁ EN FECHA POR DEFINIR.

Etapa: IV.1 Preparación de la Elección.

Fecha de Corte: Jueves 31 de Diciembre del 2009

# Act.	Proceso	Actividad	Unidad Administrativa responsable	Periodo de Ejecución		Unidad de Medida	Total para el PEF 2008 - 2009		Porcentaje de avance acumulado respecto del total programado	Breve descripción de las acciones específicas realizadas para el cumplimiento de la actividad
				Inicio	Término		Programada	Realizada		
44		Identificar y atender los requerimientos necesarios para promover el ejercicio de una observación electoral profesional para las elecciones federales de 2009, mediante el establecimiento de un programa de capacitación coordinado por Naciones Unidas.	CAI	01/10/2008	31/07/2009	informe	6	6	100.00%	EN VIRTUD DE QUE EL PNUD NO HA ENVIADO EN SU TOTALIDAD LA INFORMACIÓN SOBRE LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN, SE HA ENVIADO UN OFICIO AL COORDINADOR DEL PROYECTO SOLICITÁNDOLE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE. TAN PRONTO SE CUENTE CON ESTA INFORMACIÓN, LA CAI LA HARÁ DEL CONOCIMIENTO DE LA COMISIÓN.
45		Instalar el Consejo de Normatividad del Fondo de Apoyo 2009.	CAI	15/10/2008	28/11/2008	Informe	2	2	100.00%	CON FECHA 20 DE ENERO DE 2009, EL CONSEJO DE NORMATIVIDAD QUEDÓ CONFORMADO POR DOS CONSEJEROS ELECTORALES DEL IFE (VIRGILIO ANDRADE MARTÍNEZ Y ALFREDO FIGUEROA FERNÁNDEZ); DOS MAGISTRADOS DEL TEPJF (MANUEL GONZÁLEZ OROPEZA Y SALVADOR OLIMPO NAVA GOMAR); Y UN REPRESENTANTE DEL PNUD (NGUYEN HUU DONG).
46		Instalar el Comité Técnico de Evaluación del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral 2009.	CAI	01/11/2008	30/11/2008	Informe	1	1	100.00%	EL COMITÉ DE EVALUACIÓN INICIÓ SUS FUNCIONES CON FECHA 18 DE FEBRERO, CON EL INICIO DE RECEPCIÓN DE PROYECTOS DE OBSERVACIÓN ELECTORAL POR PARTE DE ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL.

Etapas: IV.1 Preparación de la Elección.

Fecha de Corte: Jueves 31 de Diciembre del 2009

# Act.	Proceso	Actividad	Unidad Administrativa responsable	Periodo de Ejecución		Unidad de Medida	Total para el PEF 2008 - 2009		Porcentaje de avance acumulado respecto del total programado	Breve descripción de las acciones específicas realizadas para el cumplimiento de la actividad
				Inicio	Término		Programada	Realizada		
47		Recibir, a través de las Naciones Unidas, los informes financieros y de actividades por parte de las organizaciones nacionales de observación electoral, beneficiadas por el Fondo de Apoyo 2009.	CAI	01/09/2009	30/11/2009	Informe	3	3	100.00%	LA CAI CONTINUARÁ RECIBIENDO INFORMES DE ACTIVIDADES Y FINANCIEROS DE LAS INSTITUCIONES QUE RECIBIERON RECURSOS DEL FONDO DE APOYO. HASTA EL MOMENTO, HEMOS INFORMES DE 16 DE 26 INSTITUCIONES. EL CONVENIO CON LAS NACIONES UNIDAS LLEGARÁ A TÉRMINO HASTA JUNIO DEL 2010, POR LO QUE ESTOS ORGANISMOS TENDRÁN ESE PLAZO PARA ENVIAR SUS INFORMES. CONFORME SE RECIBAN, LA CAI INFORMARÁ CON TODA OPORTUNIDAD SOBRE SU RECEPCIÓN.
48	IV.1.6 Visitantes Extranjeros	Presentar ante el Consejo General el Acuerdo por el que se establecen las bases y criterios con que habrá de atenderse e informar a los visitantes extranjeros que acudan a conocer las modalidades del proceso electoral federal 2008 - 2009.	CAI	01/08/2008	15/10/2008	Informe	1	1	100.00%	SE PRESENTÓ A CONSIDERACIÓN DEL CG DEL IFE EN LA SESIÓN CELERADA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008. SE APROBÓ.
49		Promover y difundir, con el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, las bases y criterios que normarán el programa de visitantes extranjeros que acudirán a presenciar el desarrollo de las elecciones federales de 2009 en sus distintas etapas.	CAI	01/10/2008	15/06/2009	Informe	3	3	100.00%	SE CONTINÚA CON LA DIFUSIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE CIUDADANOS DE OTROS PAÍSES COMO VISITANTES EXTRANJEROS EN LAS ELECCIONES DE JULIO DE 2009.
50		Proponer y desarrollar la estrategia operativa para la acreditación de visitantes extranjeros e invitados institucionales con motivo del proceso electoral federal 2008 - 2009, en colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Migración.	CAI	01/10/2008	05/07/2009	Informe	5	5	100.00%	DEL LUNES 1 DE JULIO AL 4 DE JULIO, SE INSTALÓ UN MÓDULO DE ATENCIÓN A VISITANTES EXTRANJEROS COMO PARTE FINAL DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN EN LA QUE PARTICIPARON EL IFE, LA SRE Y EL INM. FINALMENTE SE ACREDITARON UN TOTAL DE 424 VISITANTES EXTRANJEROS.

Etapa: IV.1 Preparación de la Elección.

Fecha de Corte: Jueves 31 de Diciembre del 2009

# Act.	Proceso	Actividad	Unidad Administrativa responsable	Periodo de Ejecución		Unidad de Medida	Total para el PEF 2008 - 2009		Porcentaje de avance acumulado respecto del total programado	Breve descripción de las acciones específicas realizadas para el cumplimiento de la actividad
				Inicio	Término		Programada	Realizada		
51		Proponer e instrumentar la formación de un centro de información internacional, dentro de la macrosala de prensa, para atender a los visitantes extranjeros, representantes de organismos electorales de otros países y de instituciones promotoras de la democracia a nivel internacional, así como a miembros del cuerpo diplomático acreditados ante el gobierno de México, que acudan a las instalaciones del IFE antes, durante y después de la jornada electoral.	CAI CNCS DEA UNICOM	01/10/2008	07/07/2009	Informe	5	5	100.00%	CON APOYO DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SE DESTINÓ UN ESPACIO EN LA MACROSALA DE PRENSA PARA ATENDER A LOS INVITADOS INTERNACIONALES, VISITANTES EXTRANJEROS, ASÍ COMO A REPRESENTANTES DEL CUERPO DIPLOMÁTICO ACREDITADO EN MÉXICO EL DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL. EL ESPACIO SE ACONDICIONÓ CON PANTALLAS DE TV PARA SEGUIR LOS RESULTADOS PRELIMINARES Y LOS ESPACIOS DE NOTICIAS, ASÍ COMO COMPUTADORAS PARA QUE LOS VISITANTES EXTRANJEROS PUDIERAN SEGUIR EL DESARROLLO DE LOS RESULTADOS PRELIMINARES.
52		Elaborar y distribuir el documento "El régimen electoral mexicano y las elecciones federales de 2009", así como los boletines informativos que se distribuyen en las representaciones diplomáticas de México en el extranjero, previo acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores.	CAI	01/07/2008	01/07/2009	Informe	5	5	100.00%	LA CAI ELABORÓ Y DISTRIBUYÓ ENTRE VISITANTES INSTITUCIONALES, VISITANTES EXTRANJEROS Y PÚBLICO EN GENERAL CARPETAS INFORMATIVAS EN LOS IDIOMAS ESPAÑOL, INGLÉS Y FRANCÉS SOBRE EL RÉGIMEN ELECTORAL MEXICANO Y EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL.
53		Proponer y ejecutar un Programa de Atención e Información para los Visitantes Extranjeros Acreditados, que contribuya al posicionamiento del régimen electoral mexicano y al intercambio de experiencias.	CAI	01/04/2009	05/07/2009	Informe	3	3	100.00%	DEL 2 AL 4 DE JULIO, EL IFE Y EL TEPJF ORGANIZARON UN FORO DE INTERCAMBIO PARA VISITANTES EXTRANJEROS INVITADOS QUE SE LLEVÓ A CABO EN EL HOTEL RADISSON, LUGAR EN DONDE SE HOSPEDARON LOS INVITADOS INSTITUCIONALES (REPRESENTANTES DE ORGANISMOS ELECTORALES E INSTITUCIONES PROMOTORAS DE LA DEMOCRACIA).
54	IV.1.7 Acompañamiento Ciudadano	Aprobar la Estrategia del Programa de Acompañamiento Ciudadano (PAC) 2008 - 2009.	CDD	01/09/2008	30/09/2008	Documento	1	1	100.00%	

Etapa: IV.1 Preparación de la Elección.

Fecha de Corte: Jueves 31 de Diciembre del 2009

# Act.	Proceso	Actividad	Unidad Administrativa responsable	Periodo de Ejecución		Unidad de Medida	Total para el PEF 2008 - 2009		Porcentaje de avance acumulado respecto del total programado	Breve descripción de las acciones específicas realizadas para el cumplimiento de la actividad
				Inicio	Término		Programada	Realizada		
55		Publicar, conforme a la Estrategia del Programa de Acompañamiento Ciudadano 2008 - 2009, boletines electrónicos informativos durante los siguientes meses: octubre y diciembre de 2008; febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de 2009.	CDD	01/10/2008	31/08/2009	Boletín	10	10	100.00%	EL 15 DE AGOSTO SE PUBLICÓ EL ÚLTIMO BOLETÍN DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO CIUDADANO, CUMPLIENDO ASÍ CON LA TOTALIDAD DE LOS DIEZ BOLETINES PROGRAMADOS.
56	IV.1.8 Campañas Institucionales	Difundir la subcampaña de Promoción de la Participación Ciudadana / Promoción del Voto Informado y Razonado.	DECEYEC	01/10/2008	30/04/2009	Campaña	1	1	100.00%	SE DIFUNDIÓ LA VERSIÓN PIÉNSALE Y SE PRODUJO Y DIFUNDE LA VERSIÓN PIÉNSALE 2.
57		Difundir la subcampaña de Promoción de la Participación Ciudadana / Contratación de Capacitadores - Asistentes Electorales (CAE?s) y Supervisores Electorales.	DECEYEC	01/12/2008	15/01/2009	Campaña	1	1	100.00%	EL MENSAJE ESTÁ AL AIRE EN LAS RADIODIFUSORAS A NIVEL NACIONAL.
58		Difundir la subcampaña de Promoción de la Participación Ciudadana / Ciudadanos Sorteados.	DECEYEC	01/03/2009	30/04/2009	Campaña	1	1	100.00%	SE PRODUJO Y DIFUNDIÓ LA VERSIÓN INDECISO EN RADIO Y TELEVISIÓN, ASÍ COMO LA VERSIÓN INDECISO REFORZADO PARA RADIO.
59		Difundir la subcampaña Promoción de la Participación Ciudadana / Ejercicio Infantil y Juvenil.	DECEYEC	01/03/2009	30/06/2009	Campaña	1	1	100.00%	SE PRODUJO Y DIFUNDIÓ LA VERSIÓN "YA ES LA HORA" TANTO EN RADIO CUANTO EN TELEVISIÓN DEL 19 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2009.
60		Difundir la subcampaña de Promoción de la Participación Ciudadana / Voto Libre y Secreto (Delitos Electorales).	DECEYEC	01/04/2009	05/07/2009	Campaña	1	1	100.00%	SE PRODUJO Y DIFUNDIÓ LA VERSIÓN CANASTA BÁSICA DEL 9 DE ABRIL AL 14 DE JUNIO Y DEL 2 AL 5 DE JULIO. SE PRODUJO Y DIFUNDIÓ LA VERSIÓN MI VOTO SI ES SECRETO DEL 21 DE ABRIL AL 24 DE MAYO Y DEL 2 AL 5 DE JULIO. * CABE SEÑALAR QUE POR LA ALERTA SANITARIA, DURANTE EL MES DE MAYO EL INSTITUTO CEDIÓ LOS TIEMPOS OFICIALES QUE LE CORRESPONDÍAN A LA SECRETARÍA DE SALUD.
61		Difundir la subcampaña de Promoción de la Participación Ciudadana / Funcionarios de Casilla.	DECEYEC	01/05/2009	04/07/2009	Campaña	1	1	100.00%	SE PRODUJO Y DIFUNDIÓ LA VERSIÓN INDECISO 2 (CAPACITACIÓN Y SIMULACRO) DEL 3 AL 21 DE JUNIO. SE PRODUJO Y DIFUNDIÓ LA VERSIÓN VE EL DÍA DEL 8 DE JUNIO AL 4 DE JULIO.

Etapa: IV.1 Preparación de la Elección.

Fecha de Corte: Jueves 31 de Diciembre del 2009

# Act.	Proceso	Actividad	Unidad Administrativa responsable	Periodo de Ejecución		Unidad de Medida	Total para el PEF 2008 - 2009		Porcentaje de avance acumulado respecto del total programado	Breve descripción de las acciones específicas realizadas para el cumplimiento de la actividad
				Inicio	Término		Programada	Realizada		
62		Difundir la subcampana Promoción de la Participación Ciudadana / Llamado a Votar.	DECEYEC	01/05/2009	05/07/2009	Campaña	1	1	100.00%	SE PRODUJO Y DIFUNDIÓ LA VERSIÓN VAMOS A VOTAR DEL 18 DE JUNIO AL 5 DE JULIO. SE PRODUJO Y DIFUNDIÓ LA VERSIÓN NOSOTROS SI VAMOS DEL 29 DE JUNIO AL 5 DE JULIO. SE PRODUJO Y DIFUNDIÓ LA VERSIÓN DESPIERTA DEL 1 AL 5 DE JULIO.
63		Difundir la subcampana Promoción de la Participación Ciudadana / Agradecimientos.	DECEYEC	06/07/2009	20/07/2009	Campaña	1	1	100.00%	SE PRODUJO Y DIFUNDIÓ LA VERSIÓN "A TODOS", DEL 6 AL 19 DE JULIO.
64		Difundir la subcampana Incorporación de la CURP.	DECEYEC / DERFE	15/11/2008	15/01/2009	Informe	1	1	100.00%	ACTIVIDAD CANCELADA POR LA DERFE. OFICIO NO. DERFE/489/2008, DEL 13 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO: "CON BASE EN EL ANÁLISIS SE CONCLUYÓ QUE POR EL MOMENTO NO ES CONVENIENTE PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE LA CURP EN MEDIOS DE DIFUSIÓN".
65		Difundir la subcampana Notificación del cambio de domicilio.	DECEYEC / DERFE	01/10/2008	15/01/2009	Campaña	1	1	100.00%	EL MENSAJE ESTÁ AL AIRE EN LAS RADIODIFUSORAS A NIVEL NACIONAL CON CORTE A ESTA FECHA.
66		Difundir la subcampana Inscripción anticipada de los jóvenes que cumplen la mayoría de edad hasta el 5 de julio de 2009.	DECEYEC / DERFE	01/10/2008	15/01/2009	Campaña	1	1	100.00%	EL MENSAJE ESTÁ AL AIRE EN LAS RADIODIFUSORAS A NIVEL NACIONAL CON CORTE A ESTA FECHA.
67		Difundir la subcampana Trámite de reposición de credencial hasta el 28 de febrero de 2009.	DECEYEC / DERFE	16/01/2009	28/02/2009	Campaña	1	1	100.00%	SE PRODUJO LA VERSIÓN BOOMERANG. SE SOLICITÓ SU DIFUSIÓN A PARTIR DEL 16 DE ENERO Y HASTA EL 28 DE FEBRERO. EN ESTA ÚLTIMA FECHA CONCLUYÓ SU DIFUSIÓN.
68		Difundir la subcampana Obtención de la credencial para votar a más tardar el 31 de marzo de 2009.	DECEYEC / DERFE	21/11/2008	31/03/2009	Campaña	1	1	100.00%	SE PRODUJO Y DIFUNDIÓ LA VERSIÓN PERINOLA DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO.
69		Difundir la subcampana Consulta permanente de la lista nominal en las juntas distritales ejecutivas, inicio 16 de enero de 2009.	DECEYEC / DERFE	16/01/2009	15/04/2009	Campaña	1	1	100.00%	SE PRODUJO Y DIFUNDIÓ LA VERSIÓN PONTE LISTO EN RADIO Y TELEVISIÓN.

Etapa: IV.1 Preparación de la Elección.

Fecha de Corte: Jueves 31 de Diciembre del 2009

# Act.	Proceso	Actividad	Unidad Administrativa responsable	Periodo de Ejecución		Unidad de Medida	Total para el PEF 2008 - 2009		Porcentaje de avance acumulado respecto del total programado	Breve descripción de las acciones específicas realizadas para el cumplimiento de la actividad
				Inicio	Término		Programada	Realizada		
70		Difundir la subcampana Posibilidad de votar con las credenciales 03 en las elecciones federales de 2009.	DECEYEC / DERFE	16/01/2009	05/07/2009	Campaña	1	1	100.00%	SE PRODUJO Y DIFUNDIÓ LA VERSIÓN MISMA SITUACIÓN DEL 18 DE MARZO AL 2 DE MAYO.
71		Analizar los medios impresos (periódicos y revistas) que se consideren para integrar el Catálogo Nacional de Medios Impresos.	CNCS DECEYEC DERFE	02/01/2008	29/02/2008	Catálogo	2	2	100.00%	
72		Gestionar las solicitudes de difusión de anuncios y/o mensajes institucionales.	SE	02/01/2008	31/12/2009	Publicación	24	24	100.00%	AL 30 DE NOVIEMBRE SE HAN PROCESADO 446 SOLICITUDES.
73	IV.1.9 Sistemas, Servicios e Infraestructura Informática	Desarrollar la versión 4.0 del Sistema de Observadores Electorales.	UNICOM	01/10/2008	31/10/2008	Sistema Informático	1	1	100.00%	
74		Desarrollar la versión 4.0 del Sistema de Sesiones de Consejos Locales y Distritales.	UNICOM	01/10/2008	31/10/2008	Sistema Informático	1	1	100.00%	
75		Desarrollar de la versión 3.0 del Sistema de Supervisores y Capacitadores - Asistentes.	UNICOM	01/10/2008	30/11/2008	Sistema Informático	1	1	100.00%	
76		Desarrollar la versión 4.0 del Sistema de Ubicación de Casillas y Sistema de Casillas Especiales.	UNICOM	01/10/2008	28/02/2009	Sistema Informático	1	1	100.00%	SE CONCLUYÓ EL DESARROLLO Y CODIFICACIÓN DE AMBOS SISTEMAS. DURANTE LOS SIGUIENTES MESES SE REALIZARÁN PRUEBAS DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CASILLAS ESPECIALES CON EL ÁREA USUARIA PREVIO A SU LIBERACIÓN.
77		Desarrollar la versión 3.0 del Sistema de Generación de Bases de Datos.	UNICOM	01/10/2008	28/02/2009	Sistema Informático	1	1	100.00%	SE CONCLUYÓ EN TIEMPO Y ENTRÓ EN OPERACIÓN A PARTIR DEL 16 DE ENERO DE 2009.
78		Desarrollar la versión 4.0 del Sistema de Primera Insaculación.	UNICOM	01/10/2008	28/02/2009	Sistema Informático	1	1	100.00%	SE CONCLUYÓ EN TIEMPO. EL SISTEMA ENTRARÁ EN OPERACIÓN EL 6 DE MARZO.
79		Desarrollar de la versión 4.0 del Sistema de Representantes de los Partidos Políticos.	UNICOM	01/10/2008	31/03/2009	Sistema Informático	1	1	100.00%	SE CONCLUYÓ EL DESARROLLO DEL SISTEMA Y ENTRARÁ EN OPERACIÓN DURANTE EL MES DE ABRIL.

Etapa: IV.1 Preparación de la Elección.

Fecha de Corte: Jueves 31 de Diciembre del 2009

# Act.	Proceso	Actividad	Unidad Administrativa responsable	Periodo de Ejecución		Unidad de Medida	Total para el PEF 2008 - 2009		Porcentaje de avance acumulado respecto del total programado	Breve descripción de las acciones específicas realizadas para el cumplimiento de la actividad
				Inicio	Término		Programada	Realizada		
80		Desarrollar la versión 4.0 del Sistema de Registro de Candidatos.	UNICOM	01/10/2008	31/03/2009	Sistema Informático	1	1	100.00%	EL SISTEMA ESTÁ AL 100%.
81		Desarrollar la versión 1.0 del Sistema de Evaluación de Supervisores y Capacitadores - Asistentes.	UNICOM	01/10/2008	31/03/2009	Sistema Informático	1	1	100.00%	SE CONCLUYÓ EL DESARROLLO DEL SISTEMA.
82		Desarrollar la versión 4.0 del Sistema de Materiales Electorales.	UNICOM	01/10/2008	30/04/2009	Informe	2	2	100.00%	SE CONCLUYÓ EL DESARROLLO DEL SISTEMA.
83		Desarrollar la versión 2.0 del Sistema de Verificaciones Primera, Segunda y Tercera Etapa.	UNICOM	01/10/2008	30/04/2009	Informe	2	2	100.00%	SE CONCLUYÓ EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE VERIFICACIONES TERCERA ETAPA.
84		Desarrollar la versión 4.0 del Sistema de Segunda Insaculación	UNICOM	01/10/2008	30/04/2009	Sistema Informático	1	1	100.00%	SE CONCLUYÓ EL DESARROLLO DEL SISTEMA.
85		Desarrollar la versión 4.0 del Sistema de Sustituciones de Funcionarios de Casilla.	UNICOM	01/10/2008	30/04/2009	Informe	2	2	100.00%	SE CONCLUYÓ EL DESARROLLO DEL SISTEMA.
86		Desarrollar la versión 4.0 del Sistema de Desempeño de Funcionarios de Casilla.	UNICOM	01/10/2008	30/06/2009	Informe	2	2	100.00%	SE CONCLUYÓ EL DESARROLLO DEL SISTEMA.
87		Impartir cursos de capacitación y brindar asesoría en materia informática de modo presencial y a distancia para el uso de sistemas de información electoral, tanto a oficinas centrales como a órganos desconcentrados.	UNICOM	01/10/2008	15/07/2009	Informe	2	2	100.00%	SE LLEVÓ A CABO LA CAPACITACIÓN A UN TOTAL DE 14,709 PERSONAS RELATIVA AL USO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL.
88		Desarrollar la versión 4.0 del Sistema de Información de la Jornada Electoral.	UNICOM	01/01/2009	16/06/2009	Informe	2	2	100.00%	SE CONCLUYÓ EL DESARROLLO DEL SISTEMA INFORMÁTICO.
89		Desarrollo de la versión 4.0 del Sistema de Cómputos Preliminares.	UNICOM	01/01/2009	16/06/2009	Informe	2	2	100.00%	SE CONCLUYÓ EL DESARROLLO DEL SISTEMA INFORMÁTICO.
90		Desarrollo la versión 4.0 del Sistema de Cómputos Distritales y de Circunscripción.	UNICOM	01/01/2009	16/06/2009	Informe	2	2	100.00%	SE CONCLUYÓ EL DESARROLLO DEL SISTEMA INFORMÁTICO.

Etapa: IV.1 Preparación de la Elección.

Fecha de Corte: Jueves 31 de Diciembre del 2009

# Act.	Proceso	Actividad	Unidad Administrativa responsable	Periodo de Ejecución		Unidad de Medida	Total para el PEF 2008 - 2009		Porcentaje de avance acumulado respecto del total programado	Breve descripción de las acciones específicas realizadas para el cumplimiento de la actividad
				Inicio	Término		Programada	Realizada		
91		Construir y publicar una página Web para el Proceso Electoral Federal.	UNICOM	01/06/2009	10/07/2009	Informe	2	2	100.00%	SE LLEVÓ A CABO LA CONSTRUCCIÓN Y PUBLICACIÓN DE UNA PÁGINA WEB PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL.
92		Actualizar las aplicaciones en servidores de juntas ejecutivas y servidores centrales.	UNICOM	01/10/2008	31/10/2008	Informe	1	1	100.00%	
93		Adquirir e instalar infraestructura para sistemas centrales.	UNICOM	01/10/2008	31/10/2008	Informe	1	1	100.00%	SE LLEVÓ A CABO LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN CORRESPONDIENTE.
94		Actualizar e incrementar la capacidad de comunicaciones central.	UNICOM	01/10/2008	31/10/2008	Informe	1	1	100.00%	SE LLEVÓ A CABO EL INCREMENTO EN LA CAPACIDAD DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA OFICINAS CENTRALES.
95		Incrementar la capacidad de transmisión de los enlaces con juntas ejecutivas.	UNICOM	01/10/2008	31/01/2009	Informe	1	1	100.00%	SE LLEVÓ A CABO EL INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN DE LOS ENLACES EN 32 JUNTAS LOCALES Y 300 JUNTAS DISTRITALES.
96		Incrementar la capacidad de transmisión de los enlaces y actualización del equipo de comunicaciones de los MAC's fijos adicionales.	UNICOM	01/10/2008	28/02/2009	Informe	1	1	100.00%	SE LLEVÓ A CABO EL INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN DE LOS ENLACES Y LA ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPO DE COMUNICACIONES EN 104 MACS.
97		Incrementar la capacidad del acceso a Internet.	UNICOM	01/10/2008	31/03/2009	Informe	1	1	100.00%	SE REALIZÓ EL INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DEL ACCESO A INTERNET.
98		Sustituir servidores en juntas ejecutivas distritales.	UNICOM	01/10/2008	31/03/2009	Informe	1	1	100.00%	CONCLUYÓ LA INSTALACIÓN DE LOS 300 SERVIDORES DE JUNTAS EJECUTIVAS DISTRITALES.
99	IV.1.10 Registro de Coaliciones y Acuerdos de Participación	Aprobar el instructivo que deberán observar los partidos políticos nacionales que busquen formar Coalición para el proceso electoral federal 2008 - 2009.	Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos DEPPP	01/10/2008	31/10/2008	Acuerdo	1	1	100.00%	

Etapa: IV.1 Preparación de la Elección.

Fecha de Corte: Jueves 31 de Diciembre del 2009

# Act.	Proceso	Actividad	Unidad Administrativa responsable	Periodo de Ejecución		Unidad de Medida	Total para el PEF 2008 - 2009		Porcentaje de avance acumulado respecto del total programado	Breve descripción de las acciones específicas realizadas para el cumplimiento de la actividad
				Inicio	Término		Programada	Realizada		
100		Recibir, revisar y analizar, en su caso, la documentación presentada por los partidos políticos a efecto de solicitar el registro de una Coalición, así como elaborar los Proyectos de Resolución respectivos y proceder a la inscripción en libros.	Presidencia del CG Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos DEPPP	15/12/2008	31/03/2009	Informe	2	2	100.00%	SE RECIBIERON, REVISARON Y ANALIZARON 2 SOLICITUDES DE REGISTRO. SE ELABORARON 2 PROYECTOS DE RESOLUCIÓN QUE APROBÓ EL CONSEJO GENERAL Y SON LOS SIGUIENTES: CG958/2008 (PARTIDO DEL TRABAJO Y CONVERGENCIA) Y CG07/2009 (PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO).
101		Recibir, revisar y analizar, en su caso, la documentación presentada por las agrupaciones políticas a efecto de solicitar el registro de un Acuerdo de Participación, así como elaborar los Proyectos de Resolución respectivos y proceder a la inscripción en libros.	Presidencia del CG Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos DEPPP	15/12/2008	31/03/2009	Informe	2	2	100.00%	DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 AL 31 DE MARZO DE 2009, SE REGISTRARON 8 ACUERDOS DE PARTICIPACIÓN QUE EL CONSEJO GENERAL DEL IFE APROBÓ MEDIANTE LAS RESOLUCIONES: CG12/2009, CG13/2009, CG14/2009, CG15/2009, CG16/2009, CG17/2009, CG18/2009 Y CG19/2009.
102	IV.1.11 Registro de Plataformas	Recibir, analizar y registrar las plataformas electorales de los partidos políticos y coaliciones, así como elaborar los respectivos Proyectos de Acuerdo e inscripción en libros.	Presidencia del CG Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos DEPPP	01/02/2009	28/02/2009	Reporte	1	1	100.00%	LA DEPPP ELABORÓ LOS PROYECTOS DE ACUERDO RELATIVOS AL REGISTRO DE LAS PLATAFORMAS ELECTORALES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS PARA LAS ELECCIONES FEDERALES A CELEBRARSE EL CINCO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL NUEVE. EL CONSEJO GENERAL EN SU SESIÓN ORDINARIA DEL 27 DE FEBRERO DE 2009 APROBÓ LOS PROYECTOS DE ACUERDO REFERIDOS.
103	IV.1.12 Registro de Candidatos	Actualizar en coordinación con la Unidad de Servicios de Informática, un sistema de cómputo para agilizar el registro, cancelaciones y sustituciones de candidatos a diputados para el proceso electoral federal 2008 - 2009.	DEPPP UNICOM	01/10/2008	31/12/2008	Informe	2	2	100.00%	LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA, ACTUALIZÓ EL SISTEMA DE REGISTRO DE CANDIDATOS PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2008-2009.

Etapa: IV.1 Preparación de la Elección.

Fecha de Corte: Jueves 31 de Diciembre del 2009

# Act.	Proceso	Actividad	Unidad Administrativa responsable	Periodo de Ejecución		Unidad de Medida	Total para el PEF 2008 - 2009		Porcentaje de avance acumulado respecto del total programado	Breve descripción de las acciones específicas realizadas para el cumplimiento de la actividad
				Inicio	Término		Programada	Realizada		
104		Elaborar el Acuerdo por el que se indican los criterios aplicables para el registro de candidaturas a cargos de elección popular que presenten los partidos políticos y, en su caso, las coaliciones ante los Consejos del Instituto, para el proceso electoral federal 2008 - 2009.	Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos DEPPP	01/11/2008	15/12/2008	Acuerdo	1	1	100.00%	EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2008, EL CONSEJO GENERAL, EN SESIÓN EXTRAORDINARIA, APROBÓ EL ACUERDO POR EL QUE SE INDICAN LOS CRITERIOS APLICABLES PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A DIPUTADOS POR AMBOS PRINCIPIOS QUE PRESENTEN LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y, EN SU CASO, LAS COALICIONES ANTE LOS CONSEJOS DEL INSTITUTO, PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2008-2009.
105		Actualizar el Manual para la recepción y revisión del registro de candidatos a diputados por ambos principios que presenten los partidos políticos y en su caso, las coaliciones ante los Consejos del Instituto.	DEPPP	01/01/2009	31/01/2009	Manual	1	1	100.00%	EN EL PERIODO QUE SE INFORMA, SE ESTÁ ACTUALIZANDO EL MANUAL PARA LA RECEPCIÓN Y REVISIÓN DEL REGISTRO DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR AMBOS PRINCIPIOS QUE PRESENTEN LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y EN SU CASO, LAS COALICIONES ANTE LOS CONSEJOS DEL INSTITUTO. LA ACTIVIDAD SE TIENE PREVISTO CONCLUIRLA EN LA ÚLTIMA SEMANA DE ENERO DE 2009.
106		Determinar el mecanismo para la aplicación de la fórmula de asignación de las curules para diputados por el principio de representación proporcional que correspondan a los partidos políticos y coaliciones con base en los resultados que obtengan en la jornada electoral del cinco de julio de 2009.	Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos DEPPP	01/03/2009	31/03/2009	Acuerdo	1	1	100.00%	EL 31 DE MARZO DE 2009, EL CONSEJO GENERAL DEL IFE APROBÓ EL ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA EL MECANISMO PARA LA APLICACIÓN DE LA FÓRMULA DE ASIGNACIÓN DE LAS CURULES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS, QUE CORRESPONDAN A LOS PARTIDOS POLÍTICOS CON BASE EN LOS RESULTADOS QUE OBTENGAN EN LA JORNADA ELECTORAL DEL 5 DE JULIO DE 2009.

Etapa: IV.1 Preparación de la Elección.

Fecha de Corte: Jueves 31 de Diciembre del 2009

# Act.	Proceso	Actividad	Unidad Administrativa responsable	Periodo de Ejecución		Unidad de Medida	Total para el PEF 2008 - 2009		Porcentaje de avance acumulado respecto del total programado	Breve descripción de las acciones específicas realizadas para el cumplimiento de la actividad
				Inicio	Término		Programada	Realizada		
107		Dar seguimiento de las solicitudes de registro de candidaturas de diputados por el principio de mayoría relativa que no fueron registradas de forma supletoria ante el Consejo General.	Consejos Distritales DEPPP	22/04/2009	30/04/2009	Informe	1	1	100.00%	LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DIO SEGUIMIENTO AL REGISTRO DE CANDIDATURAS DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA QUE NO FUERON REGISTRADAS DE FORMA SUPLETORIA ANTE EL CONSEJO GENERAL. CABE DESTACAR QUE SÓLO EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL LLEVÓ A CABO EL REGISTRO DE DIVERSOS CANDIDATOS ANTE LOS CONSEJOS DISTRITALES.
108		Recibir las solicitudes de registro de las candidaturas para diputados electos por ambos principios, revisión de expedientes y, en su caso, notificación al partido o coalición correspondiente para subsanar el o los requisitos omitidos o sustituir la candidatura y realizar los Acuerdos correspondientes.	CG DEPPP	22/04/2009	02/05/2009	Informe	1	1	100.00%	EN EL PERIODO DE EJECUCIÓN SE LLEVÓ A CABO EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A DIPUTADOS AL CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA, PRESENTADAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES, ASÍ COMO POR LAS COALICIONES "PRIMERO MÉXICO" Y "SALVEMOS A MÉXICO", Y LAS CANDIDATURAS A DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL PRESENTADAS POR DICHS PARTIDOS, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2008-2009.
109		Recibir y analizar las solicitudes de sustitución o cancelación de candidaturas para la elección de diputados por ambos principios y elaboración del Acuerdo correspondiente.	CG DEPPP	03/05/2009	04/07/2009	Informe	3	3	100.00%	DEL 1 AL 4 DE JULIO DE 2009, SE ATENDIERON LAS SOLICITUDES DE CANCELACIÓN DE CANDIDATURAS PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS POR AMBOS PRINCIPIOS DE LOS SIGUIENTES PARTIDOS POLÍTICOS: ACCIÓN NACIONAL, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, Y DEL VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, LOS ACUERDOS RESPECTIVOS FUERON APROBADOS POR EL CONSEJO GENERAL EL 4 DE JULIO DEL 2009.

Etapa: IV.1 Preparación de la Elección.

Fecha de Corte: Jueves 31 de Diciembre del 2009

# Act.	Proceso	Actividad	Unidad Administrativa responsable	Periodo de Ejecución		Unidad de Medida	Total para el PEF 2008 - 2009		Porcentaje de avance acumulado respecto del total programado	Breve descripción de las acciones específicas realizadas para el cumplimiento de la actividad
				Inicio	Término		Programada	Realizada		
110		Elaborar los Proyectos de Acuerdo en acatamiento a las sentencias que emita el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en relación con el registro de candidatos.	DEPPP	03/05/2009	04/07/2009	Informe	3	3	100.00%	DEL 1 AL 7 DE JULIO DE 2009, EN ACATAMIENTO A LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SE ATENDIERON LOS EXPEDIENTES: SM-JDC-231/2009, SM-JDC-488/2009, SM-JDC-621/2009, SM-JDC-623/2009 Y SUP-RAP-192/2009. LOS ACUERDOS RESPECTIVOS FUERON APROBADOS POR EL CONSEJO GENERAL LOS DÍAS 2, 3, 4 Y 5 DE JULIO DE 2009.
111		Inscribir en los libros las listas de candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa y de representación proporcional.	DEPPP	05/07/2009	30/09/2009	Informe	1	1	100.00%	SE INSCRIBIERON EN LOS LIBROS RESPECTIVOS LOS CANDIDATOS A DIPUTADOS POR AMBOS PRINCIPIOS, QUE CONTENDIERON EN EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2008-2009.
112	IV.1.13 Financiamiento	Determinar los topes máximos de gastos de precampaña y campaña para la elección de diputados.	DEPPP	01/11/2008	31/01/2009	Acuerdo	2	2	100.00%	EN EL PERIODO QUE SE INFORMA, LA DEPPP PREPARÓ EL PROYECTO DE ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL POR EL QUE SE FIJA EL TOPE MÁXIMO DE GASTOS DE CAMPAÑA PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2008-2009, QUE SE PRESENTARÁ A LA COMISIÓN DE PRERROGATIVAS EL 22 DE ENERO DE 2009.

Etapa: IV.1 Preparación de la Elección.

Fecha de Corte: Jueves 31 de Diciembre del 2009

# Act.	Proceso	Actividad	Unidad Administrativa responsable	Periodo de Ejecución		Unidad de Medida	Total para el PEF 2008 - 2009		Porcentaje de avance acumulado respecto del total programado	Breve descripción de las acciones específicas realizadas para el cumplimiento de la actividad
				Inicio	Término		Programada	Realizada		
113		Elaborar el Proyecto de Acuerdo por el que se otorga el financiamiento público por actividades ordinarias y por gastos de campaña.	DEPPP	01/01/2009	31/01/2009	Acuerdo	1	1	100.00%	EN EL PERIODO QUE SE INFORMA, LA DEPPP PREPARÓ EL PROYECTO DEL ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL POR EL QUE SE DETERMINAN LAS CIFRAS DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA EL SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES, PARA GASTOS DE CAMPAÑA Y POR ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES PARA EL AÑO 2009, QUE SE PRESENTARÁ A LA COMISIÓN DE PRERROGATIVAS EL 22 DE ENERO DE 2009.
114	IV.1.14 Regulación de Encuestas, Sondeos de Opinión y Conteos Rápidos	Regular las encuestas, sondeos y conteos rápidos.	SE CNCS JELyD	16/03/2009	12/07/2009	Informes	17	17	100.00%	AL 31 DE JULIO SE HAN ENTREGADO A LA SECRETARÍA EJECUTIVA 24 INFORMES.
115	IV.1.15 Capacitación y Asistencia Electoral	Presentar y aprobar la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el proceso electoral federal 2008 - 2009 y sus respectivos anexos.	CG DECEYEC DEOE	01/05/2008	31/10/2008	Acuerdo	1	1	100.00%	
116		Producir y distribuir el material para la capacitación electoral.	DECEYEC	01/10/2008	31/05/2009	Informe	6	6	100.00%	SE CONCLUYÓ LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN NACIONAL DE LOS MANUALES Y CUADERNOS DE EJERCICIOS PARA FUNCIONARIOS DE CASILLA. ASÍ COMO LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES PARA SIMULACROS.

Etapa: IV.1 Preparación de la Elección.

Fecha de Corte: Jueves 31 de Diciembre del 2009

# Act.	Proceso	Actividad	Unidad Administrativa responsable	Periodo de Ejecución		Unidad de Medida	Total para el PEF 2008 - 2009		Porcentaje de avance acumulado respecto del total programado	Breve descripción de las acciones específicas realizadas para el cumplimiento de la actividad
				Inicio	Término		Programada	Realizada		
117		Elaborar la propuesta de las juntas ejecutivas distritales sobre las secciones de atención especial para su presentación a los Consejos Distritales.	DECEYEC Consejos Locales y Distritales JED	01/11/2008	31/12/2008	Propuesta	1	1	100.00%	SE REALIZÓ EL PUNTUAL SEGUIMIENTO A LA CAPTURA DE INFORMACIÓN SOBRE LAS PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS EN CADA UNA DE LAS SECCIONES ELECTORALES EN EL SISTEMA DE SECCIONES DE ATENCIÓN ESPECIAL DEL SISTEMA ELEC2009 (SAE); A PARTIR DE DICHA INFORMACIÓN, LAS JUNTAS DISTRIALES EJECUTIVAS PROCEDIERON A ELABORAR SUS PROPUESTAS DE SAE. ESTAS PROPUESTAS FUERON REVISADAS Y A AQUELLOS DISTRITOS QUE REBASARON LOS PORCENTAJES DE SECCIONES ESTABLECIDOS, SE LES SOLICITÓ UNA JUSTIFICACIÓN PARA SUSTENTAR SUS PROPUESTAS ANTE SUS RESPECTIVOS CONSEJOS DISTRIALES.
118		Determinar y asignar las Áreas de Responsabilidad (ARE), de los capacitadores - asistentes electorales de Zonas de Responsabilidad (ZORE) de supervisores electorales e informar a las juntas y consejos distritales sobre su conformación y asignación.	VCEyEC VOED	01/12/2008	27/02/2009	Reporte	1	1	100.00%	SE DETERMINARON Y ASIGNARON LAS ZONAS Y ÁREAS DE RESPONSABILIDAD A CADA UNO DE LOS 3,481 SUPERVISORES ELECTORALES Y DE LOS 25,719 CAPACITADORES-ASISTENTES ELECTORALES A CONTRATAR (LAS CIFRAS CONSIDERAN LA ASIGNACIÓN DOBLE DE ESTE PERSONAL EN COLIMA, EN RAZÓN DE LA COLABORACIÓN DEL INSTITUTO ELECTORAL LOCAL).
119		Verificar en campo y gabinete los avances en la instrumentación del Programa de Capacitación Electoral e Integración de Mesas Directivas de Casilla 2008 - 2009.	DECEYEC Consejos Locales y Distritales JELyD	03/12/2008	04/07/2009	Informe	7	7	100.00%	DE CONFORMIDAD CON LA ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA ELECTORAL 2008-2009, SE LLEVÓ A CABO LA TERCERA FASE DE VERIFICACIÓN A NIVEL DISTRIAL, LOCAL Y NACIONAL, DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, RELATIVAS AL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL E INTEGRACIÓN DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA 2008 - 2009.

Etapa: IV.1 Preparación de la Elección.

Fecha de Corte: Jueves 31 de Diciembre del 2009

# Act.	Proceso	Actividad	Unidad Administrativa responsable	Periodo de Ejecución		Unidad de Medida	Total para el PEF 2008 - 2009		Porcentaje de avance acumulado respecto del total programado	Breve descripción de las acciones específicas realizadas para el cumplimiento de la actividad
				Inicio	Término		Programada	Realizada		
120		Realizar el sorteo del mes - calendario por el Consejo General, para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.	CG DECEYEC	01/01/2009	31/01/2009	Acta	1	1	100.00%	EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 240 DEL COFIPE, FRACCIÓN 1., INCISO A), EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL CELEBRADA EL 29 DE ENERO DE 2009, SE REALIZÓ EL SORTEO DEL MES CALENDARIO, RESULTANDO EL MES DE JULIO QUE, JUNTO CON EL QUE SIGUE EN SU ORDEN, SERÁN TOMADOS COMO BASE PARA LA INSACULACIÓN DE LOS CIUDADANOS QUE INTEGRARÁN LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA.
121		Generar y entregar la información de la lista nominal con corte al 15 de enero de 2009, para el desarrollo de la primera insaculación.	DERFE DECEYEC	13/02/2009	19/02/2009	Archivo	1	1	100.00%	LA DERFE PROPORCIONÓ A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2009 (CONCLUYENDO EL DÍA 13 DE ESE MES), LOS DISCOS COMPACTOS QUE CONTIENEN LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES CON CORTE AL 15 DE ENERO DE 2009. LA DECEYEC ENTREGÓ EL 17 DE FEBRERO LOS DISCOS COMPACTOS Y SUS RESPALDOS EN COPIA A LOS VOCALES DEL RAMO DE LAS JUNTAS LOCALES EJECUTIVAS DEL PAÍS, QUIENES A SU VEZ ENTREGARON LOS DISCOS A LOS VOCALES EJECUTIVOS DE LAS JUNTAS DISTRITALES EJECUTIVAS CORRESPONDIENTES.
122		Aprobar, por parte de los Consejos Distritales, las secciones de atención especial para el proceso electoral federal 2008 - 2009.	Consejos Distritales	27/02/2009	08/05/2009	Reporte	1	1	100.00%	DURANTE EL MES DE ABRIL LOS CONSEJOS DISTRITALES APROBARON, POR UN LADO, NUEVAS SECCIONES DE ATENCIÓN ESPECIAL, Y, POR OTRO, APROBARON EL CAMBIO DE NIVELES DE AFECTACIÓN DE SECCIONES DE NIVEL 1 A NIVEL 2.

Etapa: IV.1 Preparación de la Elección.

Fecha de Corte: Jueves 31 de Diciembre del 2009

# Act.	Proceso	Actividad	Unidad Administrativa responsable	Periodo de Ejecución		Unidad de Medida	Total para el PEF 2008 - 2009		Porcentaje de avance acumulado respecto del total programado	Breve descripción de las acciones específicas realizadas para el cumplimiento de la actividad
				Inicio	Término		Programada	Realizada		
123		Realizar el sorteo de la letra del alfabeto, a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.	CG DECEYEC	02/03/2009	02/03/2009	Acta	1	1	100.00%	DE CONFORMIDAD CON LA ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA ELECTORAL 2008-2009, EL 2 DE MARZO SE LLEVÓ A CABO EL SORTEO DE LAS 29 LETRAS QUE COMPRENDE EL ALFABETO, OBTENIÉNDOSE LA LETRA Z, CON BASE EN LA CUAL SE SELECCIONARIA A LOS CIUDADANOS QUE INTEGRARÁN LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA.
124		Efectuar la primera insaculación del 10% de ciudadanos, de la Lista Nominal de Electores con corte al 15 de enero de 2009.	JED	06/03/2009	06/03/2009	Procedimiento	1	1	100.00%	DE CONFORMIDAD CON LA ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA ELECTORAL 2008-2009, EL 6 DE MARZO LAS 300 JUNTAS DISTRITALES INSACULARON SIMULTANEAMENTE DE LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES AL 10% DE CIUDADANOS DE CADA SECCIÓN ELECTORAL CON APOYO DEL SISTEMA ELEC2009. A NIVEL NACIONAL SE OBTUVIERON 7,837,565 CIUDADANOS INSACULADOS, 3,803,103 HOMBRES Y 4,034,462 MUJERES. INFORMACIÓN CON CORTE AL 11 DE MARZO.
125		Entregar a los partidos políticos la lista de ciudadanos sorteados.	JED	06/03/2009	14/03/2009	Procedimiento	1	1	100.00%	DE CONFORMIDAD CON LA ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA ELECTORAL 2008-2009, LOS VOCALES EJECUTIVOS DE LAS JUNTAS DISTRITALES EJECUTIVAS HAN HECHO ENTREGA EN MEDIOS MAGNÉTICOS DEL LISTADO DE LOS CIUDADANOS SORTEADOS A LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS.

Etapa: IV.1 Preparación de la Elección.

Fecha de Corte: Jueves 31 de Diciembre del 2009

# Act.	Proceso	Actividad	Unidad Administrativa responsable	Periodo de Ejecución		Unidad de Medida	Total para el PEF 2008 - 2009		Porcentaje de avance acumulado respecto del total programado	Breve descripción de las acciones específicas realizadas para el cumplimiento de la actividad
				Inicio	Término		Programada	Realizada		
126		Realizar la entrega de las cartas - notificación y efectuar la 1ª etapa de capacitación a ciudadanos sorteados.	VCEyECD	09/03/2009	30/04/2009	Reporte	2	2	100.00%	AL 30 DE ABRIL, SE HAN VISITADO PARA NOTIFICAR 7,625,931 CIUDADANOS. 5,236,456 FUERON NOTIFICADOS Y DE ELLOS, 3,269,954 RECIBIERON UNA NOTIFICACIÓN EFECTIVA; 549,144 RECHAZARON LA NOTIFICACIÓN, Y 1,417,358 RESULTARON NO APTOS. POR LO QUE HACE A LA CAPACITACIÓN SE HAN VISITADO PARA CAPACITAR 2,571,863 CIUDADANOS. SE HAN CAPACITADO 2,445,602 CIUDADANOS. DE ESTE NÚMERO, 29, 627 HAN RECHAZADO PARTICIPAR, 85,388 RESULTARON NO APTOS, POR LO QUE 2,330,587 SON CIUDADANOS CAPACITADOS APTOS.
127		Integrar el listado de ciudadanos aptos, que cumplen con los requisitos legales para desempeñarse como funcionarios de mesa directiva de casilla y entregarlo al consejo distrital.	JED	01/05/2009	05/05/2009	Procedimiento	1	1	100.00%	DE CONFORMIDAD CON LA ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA ELECTORAL 2008-2009, LAS 300 JUNTAS DISTRITALES INTEGRARON LOS LISTADOS DE CIUDADANOS APTOS CON LOS CIUDADANOS QUE EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES CUMPLÍAN CON LOS REQUISITOS LEGALES PARA DESEMPEÑARSE COMO FUNCIONARIOS DE MESA DIRECTIVA DE CASILLA Y EL 5 DE MAYO HICIERON ENTREGA DE TALES LISTADOS A LOS MIEMBROS DE LOS CONSEJOS DISTRITALES.
128		Elaborar el Informe que se presenta al Consejo General, a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral y a los consejos locales sobre el desarrollo de la primera etapa de capacitación.	DECEVEC JELyD	01/05/2009	30/06/2009	Informe	1	1	100.00%	EL INFORME SE ENTREGÓ A LA COMISIÓN DE CAPACITACIÓN Y ORGANIZACIÓN ELECTORAL EL 21 DE MAYO Y SE PRESENTÓ EN LA SESIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL 29 DE MAYO DE 2009.

Etapa: IV.1 Preparación de la Elección.

Fecha de Corte: Jueves 31 de Diciembre del 2009

# Act.	Proceso	Actividad	Unidad Administrativa responsable	Periodo de Ejecución		Unidad de Medida	Total para el PEF 2008 - 2009		Porcentaje de avance acumulado respecto del total programado	Breve descripción de las acciones específicas realizadas para el cumplimiento de la actividad
				Inicio	Término		Programada	Realizada		
129		Llevar a cabo la segunda insaculación de funcionarios de mesas directivas de casilla.	Consejo Distrital JED	08/05/2009	08/05/2009	Procedimiento	1	1	100.00%	DE CONFORMIDAD CON LA ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA ELECTORAL 2008-2009, LAS 300 JUNTAS DISTRITALES EJECUTIVAS Y LOS 300 CONSEJOS DISTRITALES EN SESIÓN CONJUNTA LLEVARON A CABO LA SEGUNDA INSACULACIÓN A TRAVÉS DEL SISTEMA ELEC2009.
130		Entregar los nombramientos a funcionarios de mesas directivas de casilla y realizar la segunda etapa de capacitación.	Consejo Distrital	09/05/2009	04/07/2009	Reporte	3	3	100.00%	AL 4 DE JULIO SE ENTREGARON 985,451 NOMBRAMIENTOS A NIVEL NACIONAL, DE LOS CUALES CORRESPONDEN: 139,179 A PRESIDENTE, 144,958 A SECRETARIO, 139,172 A PRIMER ESCRUTADOR, 139,167 A SEGUNDO ESCRUTADOR Y 422,975 A SUPLENTE GENERAL. ASIMISMO, A ESA FECHA SE TIENEN 984,820 FUNCIONARIOS CAPACITADOS A NIVEL NACIONAL: 139,179 PRESIDENTES, 144,652 SECRETARIOS, 139,169 PRIMEROS ESCRUTADORES, 139,165 SEGUNDOS ESCRUTADORES Y 422,655 SUPLENTES GENERALES.
131		Sustituir a los funcionarios de mesas directivas de casilla.	Consejo Distrital JED	09/05/2009	04/07/2009	Reporte	3	3	100.00%	DE CONFORMIDAD CON LA ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA ELECTORAL 2008-2009, LAS 300 JUNTAS DISTRITALES EJECUTIVAS LLEVARON A CABO LAS SUSTITUCIONES DE FUNCIONARIOS DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA EN DOS PERIODOS: EL PRIMERO DEL 9 DE MAYO AL 28 DE JUNIO Y EL SEGUNDO DEL 29 DE JUNIO AL 4 DE JULIO. AL FINAL DE AMBOS PERIODOS SE REALIZARON A NIVEL NACIONAL UN TOTAL DE 227,376 SUSTITUCIONES, QUE REPRESENTAN EL 23.03% DE LOS FUNCIONARIOS REQUERIDOS.

Etapa: IV.1 Preparación de la Elección.

Fecha de Corte: Jueves 31 de Diciembre del 2009

# Act.	Proceso	Actividad	Unidad Administrativa responsable	Periodo de Ejecución		Unidad de Medida	Total para el PEF 2008 - 2009		Porcentaje de avance acumulado respecto del total programado	Breve descripción de las acciones específicas realizadas para el cumplimiento de la actividad
				Inicio	Término		Programada	Realizada		
132		Publicar las listas de integrantes de mesas directivas de casilla.	VED JED	16/05/2009	16/05/2009	Publicación	1	1	100.00%	DE CONFORMIDAD CON LA ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA ELECTORAL 2008-2009, LAS 300 JUNTAS DISTRITALES EJECUTIVAS LLEVARON A CABO LA PUBLICACIÓN DE LAS LISTAS DE LOS MIEMBROS DE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA EL 16 DE MAYO, LO CUAL FUE COMUNICADO A LOS CONSEJOS DISTRITALES.
133		Realizar la segunda publicación de las listas de integrantes de mesas directivas de casilla.	Consejo Distrital	15/06/2009	25/06/2009	Publicación	1	1	100.00%	DE CONFORMIDAD CON LA ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA ELECTORAL 2008-2009, LAS 300 JUNTAS DISTRITALES EJECUTIVAS REALIZARON LA SEGUNDA PUBLICACIÓN DE LAS LISTAS DE UBICACIÓN DE CASILLAS Y DE LA INTEGRACIÓN DE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA ENTRE EL 15 Y EL 25 DE JUNIO, LO CUAL FUE COMUNICADO A LOS CONSEJOS DISTRITALES.
134		Entregar a los presidentes de las mesas directivas de casilla el paquete que contiene la documentación electoral.	Consejos Distritales DECEYEC DEOE	29/06/2009	03/07/2009	Reporte	1	1	100.00%	LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL FUE LA RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS PAQUETES QUE CONTENÍAN LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL.
135		Realizar en su caso, tercera publicación de las listas de integrantes de mesas directivas de casilla (día de la jornada electoral).	VED Consejo Distrital	05/07/2009	05/07/2009	Publicación	1	1	100.00%	EN LOS CASOS EN QUE FUE NECESARIO, LOS CONSEJOS DISTRITALES ORDENARON UNA TERCERA PUBLICACIÓN DE LAS LISTAS DE INTEGRANTES DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA.

Etapa: IV.1 Preparación de la Elección.

Fecha de Corte: Jueves 31 de Diciembre del 2009

# Act.	Proceso	Actividad	Unidad Administrativa responsable	Periodo de Ejecución		Unidad de Medida	Total para el PEF 2008 - 2009		Porcentaje de avance acumulado respecto del total programado	Breve descripción de las acciones específicas realizadas para el cumplimiento de la actividad
				Inicio	Término		Programada	Realizada		
136		Publicar y difundir la convocatoria de supervisores electorales y capacitadores - asistentes electorales.	JED	03/12/2008	21/01/2009	Procedimiento	1	1	100.00%	SE REMITIÓ EL CARTEL CONVOCATORIA Y LAS JUNTAS DISTRITALES LO COLOCARON EN LOS LUGARES PÚBLICOS MÁS CONCURRIDOS DEL DISTRITO. EL CRITERIO QUE SE UTILIZÓ PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS JUNTAS FUE EL NÚMERO DE CONVOCATORIAS REGISTRADAS EN EL ELEC2006 MÁS UN 10% ADICIONAL.
137		Recibir las solicitudes y documentos de aspirantes a ocupar cargos de supervisor electoral o capacitador - asistente electoral y realizar la evaluación curricular.	VCEyEC VOED	02/01/2009	21/01/2009	Procedimiento	1	1	100.00%	LOS VOCALES DEL RAMO DISTRITAL SE ENCUENTRAN REALIZANDO ESTA ACTIVIDAD. EL NÚMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS ES DE 67,437 DE LAS QUE SE REALIZÓ LA EVALUACIÓN CURRICULAR, DE ACUERDO A LOS DATOS QUE ARROJA EL SISTEMA ELEC2009 CON CORTE AL 14 DE ENERO, LO QUE REPRESENTA EL 230.95% CON RELACIÓN AL NÚMERO REQUERIDO.
138		Impartir la plática de inducción a los aspirantes a ocupar cargos de supervisor electoral o capacitador - asistente electoral.	VCEyEC VOED	02/01/2009	24/01/2009	Procedimiento	1	1	100.00%	LOS VOCALES DEL RAMO DISTRITAL SE ENCUENTRAN REALIZANDO ESTA ACTIVIDAD. HASTA EL 14 DE ENERO 42,319 ASPIRANTES HAN PARTICIPADO EN LA PLÁTICA DE INDUCCIÓN, LO QUE EQUIVALE AL 62% CON RESPECTO A LO REQUERIDO.

Etapa: IV.1 Preparación de la Elección.

Fecha de Corte: Jueves 31 de Diciembre del 2009

# Act.	Proceso	Actividad	Unidad Administrativa responsable	Periodo de Ejecución		Unidad de Medida	Total para el PEF 2008 - 2009		Porcentaje de avance acumulado respecto del total programado	Breve descripción de las acciones específicas realizadas para el cumplimiento de la actividad
				Inicio	Término		Programada	Realizada		
139		Realizar el examen de conocimientos, habilidades y actitudes a aplicar a los aspirantes a ocupar cargos de supervisor electoral o capacitador - asistente electoral.	Consejo Distrital JELyD	24/01/2009	24/01/2009	Procedimiento	1	1	100.00%	DE CONFORMIDAD CON LA ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA ELECTORAL 2008-2009, LA APLICACIÓN DEL EXAMEN SE LLEVÓ A CABO DE MANERA SIMULTÁNEA EL SÁBADO 24 DE ENERO DE 2009, A LAS 10:00 HORAS EN CADA DISTRITO DEL PAÍS. PERSONAL DE LA DECEYEC ASISTIÓ A VARIOS DE ELLOS PARA APOYAR SU APLICACIÓN. DE CONFORMIDAD CON EL SISTEMA ELEC2009 A LA FECHA, SE PRESENTARON 116,484 ASPIRANTES A SE Y CAE, LO QUE REPRESENTA EL 398.92% DE LOS REQUERIDOS. EL NÚMERO TOTAL DE ASPIRANTES ES DE 116,880, INCLUYENDO AL DISTRITO 04 DE CHIAPAS, YA QUE NO CUENTA CON ACCESO AL SISTEMA ELEC2009 POR PROBLEMAS TÉCNICOS.
140		Calificar el examen de los aspirantes a ocupar cargos de supervisor electoral o capacitador - asistente electoral.	Consejo Distrital JED	24/01/2009	27/01/2009	Procedimiento	1	1	100.00%	EL 24 DE ENERO DE 2009 LA DECEYEC REMITIÓ LA PLANTILLA DE RESPUESTAS DEL EXAMEN A LAS JUNTAS DISTRITALES EJECUTIVAS, PARA QUE EN REUNIÓN DE TRABAJO QUE CELEBRARON ENTRE EL 24 Y 27 DE ENERO DE 2009, LOS VOCALES DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA Y DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL, BAJO LA COORDINACIÓN DEL VOCAL EJECUTIVO Y JUNTO CON LOS CONSEJEROS ELECTORALES DISTRITALES, SE PROCEDIERA A CALIFICAR LOS EXÁMENES. DE ACUERDO AL SISTEMA ELEC2009 A LA FECHA, SE TIENE REGISTRO DE QUE 105,580 ASPIRANTES APROBARON EL EXAMEN. EL TOTAL ES DE 105,912 INCLUYENDO AL DISTRITO 04 DE CHIAPAS.

Etapa: IV.1 Preparación de la Elección.

Fecha de Corte: Jueves 31 de Diciembre del 2009

# Act.	Proceso	Actividad	Unidad Administrativa responsable	Periodo de Ejecución		Unidad de Medida	Total para el PEF 2008 - 2009		Porcentaje de avance acumulado respecto del total programado	Breve descripción de las acciones específicas realizadas para el cumplimiento de la actividad
				Inicio	Término		Programada	Realizada		
141		Publicar los resultados del examen aplicado a los aspirantes a ocupar cargos de supervisor electoral o capacitador - asistente electoral y entregar los listados de calificaciones a consejeros electorales y representantes de partidos políticos y/o coalición.	JED	28/01/2009	28/01/2009	Procedimiento	1	1	100.00%	EL 28 DE ENERO DE 2009 SE PUBLICARON LOS RESULTADOS DEL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES EN LOS ESTRADOS DE LAS JUNTAS DISTRITALES EJECUTIVAS , ASÍ COMO EN LAS SEDES ALTERNAS DE RECLUTAMIENTO, ADEMÁS DE LAS FECHAS DE LAS ENTREVISTAS PARA LOS ASPIRANTES A SE QUE POR SU CALIFICACIÓN OBTENIDA PASARON A ESA ETAPA. LAS ENTREVISTAS INICIARON EL 29 DE ENERO DE 2009. ASIMISMO, SE ENTREGÓ COPIA DE LOS LISTADOS DE LAS CALIFICACIONES A LOS CONSEJEROS ELECTORALES Y A LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.
142		Aplicar la entrevista para seleccionar a supervisores electorales.	Consejo Distrital JED	29/01/2009	03/02/2009	Procedimiento	1	1	100.00%	LA APLICACIÓN DE LAS ENTREVISTAS PARA EVALUAR A LOS ASPIRANTES A ESTAS PLAZAS A CONTRATAR SE LLEVÓ A CABO EN CASI 293 DISTRITOS EN LAS FECHAS PROGRAMADAS. EN LOS CASOS DE 6 DISTRITOS DE SAN LUIS POTOSÍ SE REPUSO EL PROCEDIMIENTO, Y LAS ENTREVISTAS CONCLUYERON ESTE 6 DE FEBRERO. EL DISTRITO 04 DE SONORA SOLICITÓ AUTORIZACIÓN PARA LLEVAR A CABO DICHO PROCEDIMIENTO FUERA DE CALENDARIO. SE CONCLUYERON LAS ENTREVISTAS EL 7 DE FEBRERO.

Etapa: IV.1 Preparación de la Elección.

Fecha de Corte: Jueves 31 de Diciembre del 2009

# Act.	Proceso	Actividad	Unidad Administrativa responsable	Periodo de Ejecución		Unidad de Medida	Total para el PEF 2008 - 2009		Porcentaje de avance acumulado respecto del total programado	Breve descripción de las acciones específicas realizadas para el cumplimiento de la actividad
				Inicio	Término		Programada	Realizada		
143		Aprobar la designación del personal a desempeñarse como supervisores electorales.	Consejo Distrital	04/02/2009	04/02/2009	Acuerdo	1	1	100.00%	EL DÍA 4 DE FEBRERO EN LA MAYORÍA DE LOS 300 DISTRITOS DEL PAÍS SE LLEVÓ A CABO LA SESIÓN DE LOS CONSEJOS DISTRITALES PARA LA DESIGNACIÓN DE ESTE PERSONAL EVENTUAL EN LOS 6 DISTRITOS DE SAN LUIS POTOSÍ EN LOS QUE SE REPUSO EN PROCEDIMIENTO DE ENTREVISTAS, LOS CONSEJOS DESIGNARON SE ENTRE EL 5 Y EL 6 DE FEBRERO. EL DISTRITO 04 DE SONORA SOLICITÓ RETRASAR SU PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, SOLICITUD QUE FUE APROBADA. EL DÍA 9 DE FEBRERO ÉSTE ÚLTIMO CED DESIGNA SE.
144		Realizar la aplicación de la entrevista para seleccionar a capacitadores - asistentes electorales.	Consejo Distrital JED	04/02/2009	16/02/2009	Procedimiento	1	1	100.00%	DE CONFORMIDAD CON LA ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA ELECTORAL 2008-2009, LAS JUNTAS DISTRITALES EJECUTIVAS APLICARON ENTREVISTAS A LOS ASPIRANTES A CAE DEL 4 AL 16 DE FEBRERO. SIN EMBARGO, ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE LA JUNTA DISTRITAL 01 DE NAYARIT CON CABECERA EN SANTIAGO IXCUINTLA REPUSO EL PROCEDIMIENTO, POR LO QUE LAS ENTREVISTAS SE LLEVARON A CABO DEL 22 AL 25 DE FEBRERO. CABE SEÑALAR QUE EN 6 ENTIDADES (BAJA CALIFORNIA, CHIAPAS, CHIHUAHUA, NUEVO LEÓN, TAMAULIPAS Y SONORA) ABRIERON NUEVAS CONVOCATORIAS, POR LO QUE ESTE PROCEDIMIENTO SE REALIZA NUEVAMENTE.
145		Emitir y publicar los resultados del personal a contratar como supervisores electorales.	JED	05/02/2009	05/02/2009	Procedimiento	1	1	100.00%	SE PUBLICARON LOS RESULTADOS EN LOS ESTRADOS DE LAS JUNTAS DISTRITALES EJECUTIVAS.

Etapa: IV.1 Preparación de la Elección.

Fecha de Corte: Jueves 31 de Diciembre del 2009

# Act.	Proceso	Actividad	Unidad Administrativa responsable	Periodo de Ejecución		Unidad de Medida	Total para el PEF 2008 - 2009		Porcentaje de avance acumulado respecto del total programado	Breve descripción de las acciones específicas realizadas para el cumplimiento de la actividad
				Inicio	Término		Programada	Realizada		
146		Realizar el curso de capacitación a supervisores electorales.	JED	16/02/2009	21/02/2009	Curso	1	1	100.00%	DE CONFORMIDAD CON LA ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA ELECTORAL 2008-2009, PARTICULARMENTE CON EL MANUAL PARA LA CONTRATACIÓN DE SE Y CAE, 299 JUNTAS DISTRITALES EJECUTIVAS IMPARTIERON LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL 16 AL 21 DE FEBRERO A LOS SE CONTRATADOS. EN LOS MISMOS PARTICIPARON TODOS LOS VOCALES DE LAS JUNTAS DISTRITALES EJECUTIVAS. LA JUNTA DISTRITAL 01 EN NAYARIT, CON CABECERA EN SANTIAGO IXCUINTLA, DEBIDO A QUE REPUSO EL PROCEDIMIENTO, INICIÓ LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN EL VIERNES 27 DE FEBRERO Y TERMINARON EL DÍA 3 DE MARZO.
147		Presentar al Consejo Distrital el Acuerdo para la designación del personal a desempeñarse como capacitadores - asistentes electorales.	Consejo Distrital	19/02/2009	19/02/2009	Acuerdo	1	1	100.00%	DE CONFORMIDAD CON LA ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA ELECTORAL 2008-2009 LAS 300 JUNTAS DISTRITALES EJECUTIVAS PRESENTARON EL 19 DE FEBRERO A LOS CONSEJOS DISTRITALES PARA SU APROBACIÓN LAS LISTA FINAL DE CAE. LA JUNTA DISTRITAL 01 EN NAYARIT, CON CABECERA EN SANTIAGO IXCUINTLA, DEBIDO A QUE REPUSO EL PROCEDIMIENTO, PRESENTÓ PARA SU APROBACIÓN LA LISTAS DE SE, CAE Y LISTAS DE RESERVA DE AMBAS FIGURAS EL 25 DE FEBRERO.

Etapa: IV.1 Preparación de la Elección.

Fecha de Corte: Jueves 31 de Diciembre del 2009

# Act.	Proceso	Actividad	Unidad Administrativa responsable	Periodo de Ejecución		Unidad de Medida	Total para el PEF 2008 - 2009		Porcentaje de avance acumulado respecto del total programado	Breve descripción de las acciones específicas realizadas para el cumplimiento de la actividad
				Inicio	Término		Programada	Realizada		
148		Emitir y publicar los resultados del personal a contratar como capacitadores - asistentes electorales.	JED	20/02/2009	20/02/2009	Procedimiento	1	1	100.00%	DE CONFORMIDAD CON LA ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA ELECTORAL 2008-2009, 299 JUNTAS DISTRITALES EL 20 DE FEBRERO PUBLICARON EN LOS ESTADOS EL LISTADO DE CAPACITADORES-ASISTENTES ELECTORALES A CONTRATAR. LA JUNTA DISTRITAL 01 EN NAYARIT, CON CABECERA EN SANTIAGO IXCUINTLA, DEBIDO A QUE REPUSO EL PROCEDIMIENTO, REALIZÓ LA PUBLICACIÓN EL 26 DE FEBRERO.
149		Aprobar, en su caso, la expedición de nuevas convocatorias para ocupar vacantes y/o incrementar la lista de reserva de supervisores electorales y capacitadores - asistentes electorales.	JED	20/02/2009	15/06/2009	Reporte	4	4	100.00%	9 ENTIDADES (BAJA CALIFORNIA, CHIAPAS, CHIHUAHUA, DISTRITO FEDERAL, NAYARIT, NUEVO LEÓN, QUINTANA ROO, SONORA Y TAMAULIPAS) ABRIERON NUEVAS CONVOCATORIAS, POR LO QUE ESTE PROCEDIMIENTO SE REALIZÓ NUEVAMENTE EN LAS MISMAS.
150		Realizar el curso de capacitación a capacitadores asistentes electorales.	JED	22/02/2009	03/03/2009	Curso	1	1	100.00%	DE CONFORMIDAD CON LA ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA ELECTORAL 2008-2009, 299 JUNTAS DISTRITALES EJECUTIVAS IMPARTIERON LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL 22 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO A LOS CAE CONTRATADOS. EN LOS MISMOS PARTICIPARON TODOS LOS VOCALES DE LAS JUNTAS DISTRITALES EJECUTIVAS. LA JUNTA DISTRITAL 01 EN NAYARIT, CON CABECERA EN SANTIAGO IXCUINTLA, DEBIDO A QUE REPUSO EL PROCEDIMIENTO, INICIÓ LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN EL VIERNES 27 DE FEBRERO Y TERMINARON EL DÍA 3 DE MARZO.

Etapa: IV.1 Preparación de la Elección.

Fecha de Corte: Jueves 31 de Diciembre del 2009

# Act.	Proceso	Actividad	Unidad Administrativa responsable	Periodo de Ejecución		Unidad de Medida	Total para el PEF 2008 - 2009		Porcentaje de avance acumulado respecto del total programado	Breve descripción de las acciones específicas realizadas para el cumplimiento de la actividad
				Inicio	Término		Programada	Realizada		
151		Evaluar el desempeño de los capacitadores-asistentes y supervisores electorales durante la primera etapa y presentación de resultados para su aprobación por parte de los Consejos Distritales.	VCEyEC VOED	27/04/2009	05/05/2009	Procedimiento	1	1	100.00%	DE CONFORMIDAD CON LA ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA ELECTORAL 2008-2009, LOS 300 DISTRITOS ELECTORALES DEL 2 AL 5 DE MAYO GENERARON LOS RESULTADOS DE LA PRIMERA EVALUACIÓN, CON BASE EN LA CUAL, CADA JUNTA DISTRITAL PROPUSO A SU CONSEJO DISTRITAL LA LISTA DEL PERSONAL A RECONTRATAR.
152		Realizar el segundo curso de capacitación a supervisores electorales y capacitadores - asistentes electorales.	JED	02/05/2009	07/05/2009	Curso	1	1	100.00%	DE CONFORMIDAD CON LA ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA ELECTORAL 2008-2009, LAS 300 JUNTAS DISTRITALES EJECUTIVAS IMPARTIERON DEL 2 AL 7 DE MAYO EL SEGUNDO CURSO DE CAPACITACIÓN PARA CAE Y SE.
153		Aprobar la designación de los asistentes electorales con base en la evaluación del desempeño de la primera etapa.	Consejo Distrital	08/05/2009	08/05/2009	Acuerdo	1	1	100.00%	DE CONFORMIDAD CON LA ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA ELECTORAL 2008-2009, EL 8 DE MAYO LOS 300 CONSEJOS DISTRITALES APROBARON LA LISTA DE LOS ASISTENTES ELECTORALES.
154		Realizar la evaluación del desempeño de los supervisores electorales y capacitadores - asistentes durante la segunda etapa y presentación de resultados para su aprobación por parte de los Consejos Distritales.	VCEyEC VOED	10/07/2009	15/07/2009	Procedimiento	1	1	100.00%	DE CONFORMIDAD CON LA ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA ELECTORAL 2008-2009, EL 10 DE JULIO LAS 300 JUNTAS DISTRITALES EJECUTIVAS TERMINARON LA SEGUNDA EVALUACIÓN DE LOS SUPERVISORES ELECTORALES Y CAPACITADORES - ASISTENTES ELECTORALES. EL 15 DE JULIO TERMINARON LA CAPTURA EN EL SISTEMA, PARA POSTERIORMENTE PRESENTAR LOS RESULTADOS PARA SU APROBACIÓN POR PARTE DE LOS CONSEJOS DISTRITALES.

Etapa: IV.1 Preparación de la Elección.

Fecha de Corte: Jueves 31 de Diciembre del 2009

# Act.	Proceso	Actividad	Unidad Administrativa responsable	Periodo de Ejecución		Unidad de Medida	Total para el PEF 2008 - 2009		Porcentaje de avance acumulado respecto del total programado	Breve descripción de las acciones específicas realizadas para el cumplimiento de la actividad
				Inicio	Término		Programada	Realizada		
155	IV.1.16 Registro de Representantes	Recibir e inscribir en libros a los Representantes de Partidos Políticos ante el Consejo General.	SE DEPPP	01/10/2008	01/09/2009	Informe	12	12	100.00%	DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE NO SE RECIBIERON SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS.
156	IV.1.17 Actividades Registrales, Lista Nominal de Exhibición y Definitiva	Atender los trámites de ciudadanos que acuden a los módulos a inscribirse y a actualizar su situación registral en el Padrón Electoral.	DERFE	01/10/2008	15/01/2009	Reporte	4	4	100.00%	AL 11 DE ENERO SE OBTUVIERON 3,860,132 TRÁMITES.
157		Inscribir al Padrón Electoral los mexicanos que cumplen 18 años entre el 16 de enero y 5 de julio del 2009.	DERFE VRFEL y VRFED	01/10/2008	15/01/2009	Reporte	4	4	100.00%	AL 10 DE ENERO SE OBTUVO UN TOTAL DE 334,951 INSCRIPCIONES EXITOSAS AL PADRÓN ELECTORAL.
158		Reponer la Credencial para Votar con fotografía por extravío, robo o deterioro grave solicitada por los ciudadanos.	DERFE VRFE en las JLE y JDE	01/10/2008	28/02/2009	Reporte	5	5	100.00%	AL 28 DE FEBRERO SE OBTUVIERON 2,007,117 REPOSICIONES, PRELIMINARMENTE.
159		Recibir y tramitar las solicitudes de expedición de credencial de los ciudadanos que habiendo cumplido los requisitos y trámites no hubiesen obtenido su Credencial para Votar con fotografía.	DERFE VRFE en las JLE y JDE	01/10/2008	20/03/2009	Reporte	6	6	100.00%	SE RECIBIERON 1,196 SOLICITUDES: 98 PROCEDENTES, 26 IMPROCEDENTES Y 1,072 EN TRÁMITE.
160		Instrumentar tres avisos para incentivar a los ciudadanos a recoger su Credencial para Votar con fotografía.	DERFE VRFEL y VRFED	01/10/2008	31/03/2009	Reporte	6	6	100.00%	1ER AVISO: 228,300 Y 128,327 PLANCONT. EN EL 2DO 209,654. 3RO 140,264 Y 13,405 PLAN CONT.
161		Procesar las notificaciones judiciales de rehabilitación de derechos políticos para la reincorporación de registros al Padrón Electoral.	DERFE	01/10/2008	31/03/2009	Reporte	6	6	100.00%	AL 13 DE MARZO SE RECIBIERON 11,367 NOTIFICACIONES, DE LAS QUE 5,855 PROCEDIERON.
162		Reincorporar al Padrón Electoral a los ciudadanos que acrediten en los términos legales, que han sido rehabilitados en sus derechos políticos.	DERFE	01/10/2008	31/03/2009	Reporte	6	6	100.00%	AL 13 DE MARZO SE OBTUVIERON 34,455 TRÁMITES, DE LOS QUE 12,498 PROCEDIERON.



PLAN INTEGRAL DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2008-2009
REPORTE DEL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES, POR UNIDAD RESPONSABLE

Etapa: IV.1 Preparación de la Elección.

Fecha de Corte: Jueves 31 de Diciembre del 2009

# Act.	Proceso	Actividad	Unidad Administrativa responsable	Periodo de Ejecución		Unidad de Medida	Total para el PEF 2008 - 2009		Porcentaje de avance acumulado respecto del total programado	Breve descripción de las acciones específicas realizadas para el cumplimiento de la actividad
				Inicio	Término		Programada	Realizada		
163		Expedir la Credencial para Votar con fotografía a los ciudadanos en las oficinas o módulos que determine el Instituto Federal Electoral.	DERFE VRFE en las JLE y JDE	01/10/2008	31/03/2009	Reporte	6	6	100.00%	AL 29 DE MARZO SE PRODUJERON 7,548,274 Y SE ENTREGARON A LOS CIUDADANOS 8,243,365 CREDENCIALES.
164		Procesar las notificaciones sobre defunciones y suspensión de derechos políticos.	DERFE VRFEL y VRFED	01/10/2008	06/04/2009	Reporte	7	7	100.00%	AL 6 DE ABRIL SE RECIBIERON 375,815: 320,336 REG CIVIL Y 55,479 DE JUZGADOS.
165		Aplicar las bajas de la base de datos del Padrón Electoral por defunción y suspensión de derechos políticos.	DERFE CECYRD VRFEL	01/10/2008	14/04/2009	Reporte	7	7	100.00%	AL 14 DE ABRIL SE DIERON DE BAJA DEL PADRÓN 354,177: 326,524 FALLECIDOS Y 27,653 SUSP DER POL.
166		Aplicar bajas de la base de datos del Padrón Electoral por detección de registros duplicados.	DERFE CECYRD VRFEL	01/10/2008	14/04/2009	Reporte	7	7	100.00%	AL 14 DE ABRIL SE DIERON DE BAJA DEL PADRÓN 161,271 REGISTROS DUPLICADOS.
167		Realizar la Verificación Nacional Muestral 2009.	DERFE	01/10/2008	30/04/2009	Informe	7	7	100.00%	EL 30 ABRIL SE ENTREGÓ EL INFORME DE RESULTADOS A LA COMISIÓN DEL RFE, CNV, CONSEJERO PRESIDENTE DEL CG Y SECRETARIO EJECUTIVO.
168		Recibir y resolver las solicitudes de rectificación de los ciudadanos que no aparecieron en la Lista Nominal de su sección o consideraron haber sido excluidos de la Lista Nominal.	DERFE VRFEL y VRFED	01/10/2008	04/05/2009	Reporte	8	8	100.00%	SE RECIBIERON 199: 102 PROCEDENTES, 62 IMPROCEDENTES Y 35 SOBRESEIDAS.
169		Recibir las Demandas de Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del ciudadano respecto a la resolución negativa o no contestación en tiempo de una solicitud de rectificación a la Lista Nominal o de expedición de Credencial para Votar.	DERFE VRFEL y VRFED	01/10/2008	08/05/2009	Reporte	8	8	100.00%	SE TRAMITARON 283: 159 PROC.28 IMPROC, 20 SOBRESEIDAS Y 76 EN TRÁMITE.

Etapa: IV.1 Preparación de la Elección.

Fecha de Corte: Jueves 31 de Diciembre del 2009

# Act.	Proceso	Actividad	Unidad Administrativa responsable	Periodo de Ejecución		Unidad de Medida	Total para el PEF 2008 - 2009		Porcentaje de avance acumulado respecto del total programado	Breve descripción de las acciones específicas realizadas para el cumplimiento de la actividad
				Inicio	Término		Programada	Realizada		
170		Proporcionar el acceso permanente a los ciudadanos para consultar su situación registral y vigencia de la credencial.	DERFE UNICOM	01/10/2008	31/08/2009	Reporte	11	11	100.00%	SE ATENDIERON 42,732 CONSULTAS, VÍA TELEFÓNICA, BUZÓN DE VOZ, CHAT, CORREO ELECTRÓNICO, CENTROS ESTATALES DE CONSULTA ELECTORAL Y ORIENTACIÓN CIUDADANA Y EN LOS 300 CENTROS DISTRITALES DE INFORMACIÓN CIUDADANA (CEDIC), Y POR EL PORTAL DEL IFE 292,677 CONSULTAS.
171		Atender y dar seguimiento a las consultas que presenten los ciudadanos, de manera personal o telefónica, en el Centro Metropolitano IFETEL y Centros Estatales de Consulta Electoral y Orientación Ciudadana.	DERFE	01/10/2008	06/07/2009	Reporte	10	10	100.00%	EN EL PERIODO SE ATENDIERON 2,607,578 CONSULTAS. CIFRA PRELIMINAR DEBIDO A QUE NO SE HA CONCLUIDO CON EL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DE CIFRAS.
172		Otorgar el acceso de los partidos políticos a la base de datos del Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores, para su revisión.	DERFE	01/10/2008	31/08/2009	Reporte	11	11	100.00%	SE RECIBIERON 4,055 CONSULTAS POR LOS PARTIDOS POLITICOS EN LOS CECEOC.
173		Definir la forma y contenido de las Listas Nominales de Electores que se utilizarán en las casillas durante la jornada electoral.	CG DERFE	15/01/2009	31/01/2009	Acuerdo	1	1	100.00%	EL 26 DE ENERO SE PRESENTÓ A LA COMISIÓN DEL RFE EL PROYECTO DE ACUERDO DEL CG DEL IFE POR EL QUE SE APRUEBAN DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA FORMA Y CONTENIDO DE LAS LISTAS NOMINALES DE ELECTORES DEFINITIVAS CON FOTOGRAFÍA QUE SE UTILIZARÁN CON MOTIVO DE LA ELECCIÓN FEDERAL DEL 5 DE JULIO DE 2009. EL 29 DE ENERO EL CG DEL IFE APROBÓ DICHO ACUERDO CON NUMERO CG36/2009.
174		Proporcionar los archivos de la Lista Nominal para realizar la insaculación del 10% de ciudadanos de cada sección electoral que obtuvieron su Credencial para Votar al 15 de enero.	DERFE	13/02/2009	19/02/2009	Informe	1	1	100.00%	DEL 6 AL 12 DE FEBRERO SE ENTREGARON 632 DISCOS DIGITALES A UNICOM.

Etapa: IV.1 Preparación de la Elección.

Fecha de Corte: Jueves 31 de Diciembre del 2009

# Act.	Proceso	Actividad	Unidad Administrativa responsable	Periodo de Ejecución		Unidad de Medida	Total para el PEF 2008 - 2009		Porcentaje de avance acumulado respecto del total programado	Breve descripción de las acciones específicas realizadas para el cumplimiento de la actividad
				Inicio	Término		Programada	Realizada		
175		Entregar a los partidos políticos las Listas Nominales de Electores en medios digitales, divididas en dos apartados, ordenadas alfabéticamente y por sección electoral.	DERFE	15/03/2009	15/03/2009	Informe	1	1	100.00%	EL 13 DE MARZO SE ENTREGÓ LA LN A LOS PARTIDOS POLITICOS ACREDITADOS ANTE LA CNV.
176		Recibir y analizar las observaciones formuladas por los partidos políticos a las Listas Nominales de Electores, así como realización de las modificaciones legalmente procedentes.	DERFE	25/03/2009	08/05/2009	Informe	3	3	100.00%	SE RECIBIERON 2,879,322 OBS Y DEL ANÁLISIS 86,712 FUERON PROCEDENTES.
177		Cancelar las solicitudes de trámites realizadas por los ciudadanos que no acudieron a recoger su Credencial para Votar, a más tardar el 31 de marzo del segundo año siguiente a aquel en que la hayan presentado.	DERFE	01/04/2009	15/04/2009	Reporte	1	1	100.00%	AL 13 DE ABRIL SE DIERON DE BAJA 99,473 REGISTROS CANCELADOS.
178		Elaborar y entregar a los representantes de los partidos políticos acreditados ante las Comisiones Distritales, Locales y Nacional de Vigilancia las relaciones con los nombres de los ciudadanos cuyas solicitudes hubiesen sido canceladas, ordenadas por sección electoral y alfabéticamente.	DERFE	01/04/2009	30/04/2009	Reporte	1	1	100.00%	DEL 27 AL 30 DE ABRIL SE ENTREGARON 332 ARCHIVOS A LOS PARTIDOS POLITICOS ACREDITADOS ANTE LA CNV, CLV Y CDV.
179		Resguardar los formatos de Credencial para Votar que no fueron recogidos por sus titulares al 31 de marzo.	DERFE	01/04/2009	30/04/2009	Informe	1	1	100.00%	DEL 6 AL 21 DE ABRIL SE RESGUARDARON 330,160 FORMATOS EN B6VEDAS DE SEG.
180		Entregar los Estadísticos del Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores a nivel sección y distrito electoral de cada entidad federativa a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y a las Vocalías Ejecutivas Locales y Distritales.	DERFE	14/04/2009	31/05/2009	Informe	2	2	100.00%	EL 31 DE MAYO SE ENTREGÓ A LA DEOE EL ESTADÍSTICO DE LA LNE POR SECC Y DTTO.
181		Elaborar e imprimir las Listas Nominales de Electores definitivas con fotografía, con los ciudadanos credencializados al 31 de marzo.	DERFE	16/04/2009	31/05/2009	Informe	2	2	100.00%	DEL 21 DE ABRIL AL 31 DE MAYO SE IMPRIMIÓ LA LNE EN 1,385,010 CUADERNILLOS.
182		Proporcionar los archivos de la Lista Nominal para la segunda insaculación de ciudadanos.	DERFE	21/04/2009	30/04/2009	Informe	1	1	100.00%	DEL 23 AL 30 DE ABRIL SE PROPORCIONARON 300 ARCHIVOS, 1 POR CADA DIST, A UNICOM.

Etapa: IV.1 Preparación de la Elección.

Fecha de Corte: Jueves 31 de Diciembre del 2009

# Act.	Proceso	Actividad	Unidad Administrativa responsable	Periodo de Ejecución		Unidad de Medida	Total para el PEF 2008 - 2009		Porcentaje de avance acumulado respecto del total programado	Breve descripción de las acciones específicas realizadas para el cumplimiento de la actividad
				Inicio	Término		Programada	Realizada		
183		Exhibir las relaciones con los nombres de ciudadanos cuya solicitud fue cancelada por no haber acudido a recoger su credencial a más tardar el 31 de marzo del segundo año a aquel en que la hayan presentado.	DERFE	01/05/2009	31/05/2009	Reporte	1	1	100.00%	EL 31 DE MAYO CONCLUYÓ LA EXHIBICIÓN EN OFICINAS DEL RFE.
184		Destruir los formatos de credencial de los ciudadanos cuya solicitud fue cancelada.	Comisiones Locales de Vigilancia	01/05/2009	31/05/2009	Reporte	1	1	100.00%	DEL 6 AL 17 DE ABRIL SE DESTRUYERON 99,473 FORMATOS.
185		Elaborar y presentar el Informe al Consejo General del Instituto Federal Electoral y a la Comisión Nacional de Vigilancia sobre las observaciones de los Partidos Políticos a las Listas Nominales de Electores y de las modificaciones procedentes.	DERFE	15/05/2009	15/05/2009	Informe	1	1	100.00%	EL 15 DE MAYO SE RINDIÓ EL INFORME AL CGIFE Y CNV DEL ANÁLISIS DE LAS OBS.
186		Presentar el Proyecto de Acuerdo para la declaratoria de validez y definitividad del Padrón Electoral y los Listados Nominales de Electores al Consejo General del Instituto Federal Electoral.	DERFE	15/05/2009	05/06/2009	Acuerdo	1	1	100.00%	EL 29 DE MAYO EL CGIFE DECLARÓ VÁLIDOS Y DEFINITIVOS EL PADRÓN ELECTORAL Y LNEDF.
187		Entregar a los Consejos Locales para su distribución a los Distritales y, a través de éstos, a las mesas directivas de casilla de las Listas Nominales de Electores definitivas con fotografía con los ciudadanos credencializados al 31 de marzo.	DERFE	15/05/2009	05/06/2009	Reporte	2	2	100.00%	DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO SE ENTREGÓ LA LNEDF A LOS CONSEJOS LOCALES Y EL 4 DE JUNIO A LOS CONSEJOS DISTRIALES.
188		Elaborar, imprimir y entregar a los Consejos Locales y Distritales de las relaciones con información relativa a aquellos registros ciudadanos que, por resolución judicial, están impedidos legalmente para emitir su voto, así como de registros dados de baja por duplicidad y de los formatos de credencial que le han sido robados al Instituto, para casillas especiales.	DERFE	15/05/2009	05/06/2009	Informe	2	2	100.00%	EL 5 DE JUNIO SE ENTREGÓ DE MANERA ELECTRÓNICA A LOS PRESIDENTES DE LOS CONSEJOS LOC Y DIST Y DEL 2 AL 6 DE JUNIO SE IMPRIMIERON 5,693 CUADERNILLOS.

Etapa: IV.1 Preparación de la Elección.

Fecha de Corte: Jueves 31 de Diciembre del 2009

# Act.	Proceso	Actividad	Unidad Administrativa responsable	Periodo de Ejecución		Unidad de Medida	Total para el PEF 2008 - 2009		Porcentaje de avance acumulado respecto del total programado	Breve descripción de las acciones específicas realizadas para el cumplimiento de la actividad
				Inicio	Término		Programada	Realizada		
189		Elaborar y entregar a los Consejos Locales y Distritales los Listados Nominales de Electores por resolución favorable del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.	DERFE	07/06/2009	22/06/2009	Informe	1	1	100.00%	DEL 20 AL 22 DE JUNIO SE IMPRIMIÓ LA LNE Y EL 22 DE JUNIO SE DISTRIBUYÓ A LOS CONS. LOC. DE 29 ENTIDADES, Y EL 24 DE JUNIO POR PROBLEMAS DE ENVÍO A CHIH. Y CHIS.
190		Recibir y resolver las solicitudes de aclaración de aquellos ciudadanos que teniendo Credencial para Votar no pudieron sufragar el día de la jornada electoral federal, porque no aparecieron en la Lista Nominal del Electores definitiva o en la Lista Nominal adicional resultado de sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.	DERFE	05/07/2009	16/08/2009	Informe	2	2	100.00%	SE RECIBIERON 2,797 SOLICITUDES DE ACLARACIÓN, DE LAS QUE 1,458 RESULTARON CREDENCIALES NO VIGENTES, 1,097 SIN PROBLEMA, 211 ERRORES DE PROCEDIMIENTO INTERNO Y 31 CON INFORMACIÓN INSUFICIENTE. AÚN SE REALIZAN ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN EN CAMPO, POR LO QUE LAS CIFRAS PODRÍAN VARIAR.
191	IV.1.18 Documentación y Material Electoral	Elaborar los formatos de documentación electoral para el proceso electoral federal 2008 - 2009.	DEOE	07/01/2008	30/05/2008	Informe	1	1	100.00%	
192		Elaborar los modelos de materiales electorales para el proceso electoral federal 2008 - 2009.	DEOE	07/01/2008	30/05/2008	Informe	1	1	100.00%	
193		Elaborar el Programa de Distribución Nacional de la Documentación y Materiales Electorales para el proceso electoral federal 2008 - 2009.	DEOE	07/01/2008	30/05/2008	Documento	1	1	100.00%	
194		Determinar el Programa de Producción de la Documentación Electoral.	DEOE	01/04/2008	30/05/2008	Documento	1	1	100.00%	
195		Determinar el Programa de Producción de los Materiales Electorales.	DEOE	01/04/2008	30/05/2008	Reporte	1	1	100.00%	
196		Someter a la aprobación del Consejo General del Instituto los formatos de la documentación electoral.	DEOE	02/05/2008	31/12/2008	Acuerdo	2	2	100.00%	EL 3 DE OCTUBRE EL CONSEJO GENERAL APROBÓ LOS FORMATOS DE LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL. SU ELABORACIÓN CONSTÓ DE 2 PRUEBAS PILOTO, Y SE PUSIERON A LA CONSIDERACIÓN DE DIVERSAS INSTANCIAS DEL INSTITUTO Y DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.

Etapa: IV.1 Preparación de la Elección.

Fecha de Corte: Jueves 31 de Diciembre del 2009

# Act.	Proceso	Actividad	Unidad Administrativa responsable	Periodo de Ejecución		Unidad de Medida	Total para el PEF 2008 - 2009		Porcentaje de avance acumulado respecto del total programado	Breve descripción de las acciones específicas realizadas para el cumplimiento de la actividad
				Inicio	Término		Programada	Realizada		
197		Someter a la consideración del Consejo General del Instituto los modelos de materiales electorales.	DEOE	02/05/2008	31/12/2008	Informe	1	1	100.00%	
198		Elaborar la propuesta de custodia de la documentación y materiales para el proceso electoral federal 2008 - 2009.	DEOE	02/06/2008	19/12/2008	Reporte	2	2	100.00%	LA PROPUESTA DE CUSTODIA DE LA DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES ELECTORALES, ESTABLECE EL APOYO DE LA SEDENA Y LA SEMAR EN TALLERES GRÁFICOS DE MÉXICO, BODEGAS DEL INSTITUTO, ASÍ COMO EN LAS DISTINTAS RUTAS DE TRASLADO DE LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL.
199		Dar seguimiento a la producción de la documentación electoral 2008 - 2009, conforme a las especificaciones técnicas.	DEOE	03/08/2008	30/06/2009	Reporte	8	8	100.00%	SE CONCLUYÓ LA PRODUCCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL, INCLUYENDO LAS BOLETAS ELECTORALES EL 9 DE JUNIO.
200		Contratar el inmueble en el que se instalará la Bodega Central de Organización Electoral.	DEOE DEA	18/08/2008	19/12/2008	Reporte	2	2	100.00%	EN DICIEMBRE DE 2008 LA DEOE PRESENTÓ UN ANÁLISIS Y EL LISTADO DE LOS INMUEBLES MÁS ADECUADOS PARA LA BODEGA Y ASISTIÓ A ELLOS CON LA DEA Y CONTRALORÍA GENERAL. EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS APROBÓ LA CONTRATACIÓN DEL MÁS IDÓNEO Y LA DEA PROCEDIÓ CON LOS TRÁMITES PARA SU ARRENDAMIENTO.
201		Dar seguimiento a la producción de los materiales electorales 2008 - 2009, conforme a las especificaciones técnicas.	DEOE	18/08/2008	30/06/2009	Reporte	8	8	100.00%	SE CONCLUYÓ LA PRODUCCIÓN DE LOS MATERIALES ELECTORALES EL 14 DE MAYO.
202		Aprobar el Acuerdo del Consejo General del IFE, respecto del líquido indeleble que se utilizará en la jornada electoral del 5 de julio de 2009, así como las instituciones que lo producirán y certificarán sus características y calidad.	DEOE	02/09/2008	31/10/2008	Acuerdo	1	1	100.00%	

Etapa: IV.1 Preparación de la Elección.

Fecha de Corte: Jueves 31 de Diciembre del 2009

# Act.	Proceso	Actividad	Unidad Administrativa responsable	Periodo de Ejecución		Unidad de Medida	Total para el PEF 2008 - 2009		Porcentaje de avance acumulado respecto del total programado	Breve descripción de las acciones específicas realizadas para el cumplimiento de la actividad
				Inicio	Término		Programada	Realizada		
203		Participar, en el ámbito de competencia, en la determinación del número de boletas electorales adicionales que se entregarían a las mesas directivas de casilla que se instalarán durante la jornada electoral, a efecto de que los representantes de los Partidos Políticos y, en su caso, de las coaliciones, pudieran ejercer su derecho al voto en la casilla en la que estuviesen acreditados.	CG DEOE	01/12/2008	31/12/2008	Acuerdo	1	1	100.00%	LA DOR ELABORÓ EL PROYECTO DE ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS Y PLAZOS QUE DEBERÁN OBSERVARSE PARA LAS ACTIVIDADES TENDIENTES A LA UBICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS CASILLAS ELECTORALES QUE SERÁN INSTALADAS EN LA JORNADA ELECTORAL DEL 5 DE JULIO DE 2009.
204		Participar, en el ámbito de competencia, en la determinación del número de boletas electorales que se distribuirán en las casillas especiales, así como los criterios y el procedimiento para el cómputo distrital de la votación que se recibiría en estas.	CG DEOE	01/12/2008	31/12/2008	Acuerdo	1	1	100.00%	LA DOR ELABORÓ EL PROYECTO DE ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS Y PLAZOS QUE DEBERÁN OBSERVARSE PARA LAS ACTIVIDADES TENDIENTES A LA UBICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS CASILLAS ELECTORALES QUE SERÁN INSTALADAS EN LA JORNADA ELECTORAL DEL 5 DE JULIO DE 2009.
205		Enviar a las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas el Manual de Funcionamiento de las Bodegas Electorales de las Juntas Ejecutivas Distritales para el Proceso Electoral Federal 2008-2009.	DEOE	05/01/2009	30/01/2009	Manual	1	1	100.00%	SE REALIZARON LAS MODIFICACIONES SOLICITADAS POR LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE CAPACITACIÓN Y ORGANIZACIÓN ELECTORAL, QUEDANDO CONCLUIDO EL MANUAL.
206		Instalar y operar la Bodega Central de Organización Electoral.	DEOE	05/01/2009	30/06/2009	Reporte	6	6	100.00%	EL 30 DE JUNIO CONCLUYÓ LA OPERACIÓN DE LA BODEGA CON LA ENTREGA DEL INMUEBLE, EQUIPO Y MATERIAL UTILIZADO.
207		Implementar el Programa de Custodia de la Documentación y Materiales Electorales en el proceso electoral federal 2008 - 2009.	DEOE	01/03/2009	31/07/2009	Reporte	5	5	100.00%	SE LLEVÓ A CABO EL PROGRAMA DE CUSTODIA DE LA DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES ELECTORALES, CONFORME A CADA UNA DE LAS ETAPAS PREVIAMENTE ESTABLECIDAS CON LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL Y LA SECRETARÍA DE MARINA.

Etapa: IV.1 Preparación de la Elección.

Fecha de Corte: Jueves 31 de Diciembre del 2009

# Act.	Proceso	Actividad	Unidad Administrativa responsable	Periodo de Ejecución		Unidad de Medida	Total para el PEF 2008 - 2009		Porcentaje de avance acumulado respecto del total programado	Breve descripción de las acciones específicas realizadas para el cumplimiento de la actividad
				Inicio	Término		Programada	Realizada		
208		Distribuir los envíos no custodiados de la documentación y los materiales electorales a los órganos desconcentrados.	DEOE	01/04/2009	30/04/2009	Informe	1	1	100.00%	SE CONCLUYÓ LA DISTRIBUCIÓN DE LOS ENVÍOS NO CUSTODIADOS.
209		Coordinar la verificación muestral de las características del líquido indeleble y los procedimientos de verificación de las medidas de seguridad de la documentación electoral en los Consejos Distritales.	DEOE	04/05/2009	28/09/2009	Reporte	4	4	100.00%	EL 20 DE AGOSTO SE PRESENTÓ EL INFORME RESPECTIVO A LA COMISIÓN DE CAPACITACIÓN Y ORGANIZACIÓN ELECTORAL, Y EL 21 DE AGOSTO AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO, DÁNDOSE POR CONCLUIDA LA ACTIVIDAD.
210		Distribuir los envíos custodiados de la documentación y los materiales electorales a los órganos desconcentrados.	DEOE	01/06/2009	15/06/2009	Reporte	1	1	100.00%	EL 15 DE JUNIO CONCLUYERON LOS ENVÍOS CUSTODIADOS DE LA DOCUMENTACIÓN Y LOS MATERIALES ELECTORALES A LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS.
211	IV.1.19 Ubicación de Casillas	Dar seguimiento al recorrido de las secciones electorales que correspondan a los distritos con el propósito de localizar lugares que cumplan los requisitos legales para la ubicación de casillas básicas, contiguas, extraordinarias y especiales.	DEOE JEL JED	15/02/2009	15/03/2009	Reporte	300	300	100.00%	CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 242, NUMERAL 1, INCISO A) DEL COFIPE, LAS 300 JUNTAS EJECUTIVAS DISTRITALES REALIZARON LOS RECORRIDOS POR LAS SECCIONES DE LOS DISTRITOS ELECTORALES DEL PAÍS, ENTRE EL 15 DE FEBRERO Y EL 15 DE MARZO, CON EL OBJETIVO DE UBICAR ESPACIOS PARA LA INSTALACIÓN DE CASILLAS.
212		Identificar los requerimientos de avituallamiento de los lugares donde se instalarán casillas electorales en la jornada electoral.	DEOE JED	15/02/2009	15/03/2009	Reporte	300	300	100.00%	CON BASE EN LOS RECORRIDOS QUE SE REALIZARON EN LOS 300 DISTRITOS PARA LA UBICACIÓN DE CASILLAS, LAS JUNTAS EJECUTIVAS DISTRITALES RECABARON INFORMACIÓN PARA CONOCER LAS NECESIDADES DE EQUIPAMIENTO DE LAS MISMAS. LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE OBRA EN EL SISTEMA DE UBICACIÓN DE CASILLAS.

Etapa: IV.1 Preparación de la Elección.

Fecha de Corte: Jueves 31 de Diciembre del 2009

# Act.	Proceso	Actividad	Unidad Administrativa responsable	Periodo de Ejecución		Unidad de Medida	Total para el PEF 2008 - 2009		Porcentaje de avance acumulado respecto del total programado	Breve descripción de las acciones específicas realizadas para el cumplimiento de la actividad
				Inicio	Término		Programada	Realizada		
213		Dar seguimiento a la presentación a los Consejos Distritales de la propuesta de lugares para la ubicación de casillas.	DEOE JED	10/03/2009	20/03/2009	Propuesta	300	300	100.00%	ENTRE EL 14 Y 17 DE MARZO LAS 300 JUNTAS EJECUTIVAS DISTRITALES PRESENTARON A LOS CONSEJOS DISTRITALES LAS LISTAS QUE CONTIENEN LOS LUGARES PROPUESTOS PARA LA UBICACIÓN DE CASILLAS.
214		Dar seguimiento a la verificación de los lugares propuestos por las juntas distritales para la ubicación de casillas electorales y, en su caso, realización de los cambios necesarios.	Consejos Distritales	10/03/2009	08/05/2009	Reporte	300	300	100.00%	SE DIO SEGUIMIENTO A LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS DE LOS 300 CONSEJOS DISTRITALES, CELEBRADAS EL 2 DE MAYO, EN DONDE SE INFORMÓ SOBRE LOS RECORRIDOS DE EXAMINACIÓN POR PARTE DE LOS CONSEJOS DISTRITALES A LOS LUGARES PROPUESTOS PARA LA UBICACIÓN DE CASILLAS. ASIMISMO SE VERIFICÓ CON LAS JUNTAS LOCALES Y DISTRITALES LAS CASILLAS QUE ESTABAN EN EL SUPUESTO DE CAMBIOS NECESARIOS.
215		Dar seguimiento a la celebración de la sesión de los Consejos Distritales para la aprobación de la lista en la que se contenga la ubicación de las casillas extraordinarias y especiales.	Consejos Distritales DEOE	20/04/2009	20/04/2009	Acta	300	300	100.00%	CON BASE EN EL SISTEMA DE UBICACIÓN DE CASILLAS, SE VERIFICÓ EL NÚMERO DE CASILLAS EXTRAORDINARIAS Y ESPECIALES APROBADAS EN LOS CONSEJOS DISTRITALES. A NIVEL NACIONAL SE APROBARON 780 CASILLAS ESPECIALES Y 5,128 EXTRAORDINARIAS. EN EL DISTRITO FEDERAL NO SE PRESENTARON PROPUESTAS PARA INSTALAR CASILLAS EXTRAORDINARIAS.
216		Dar seguimiento a la determinación, en su caso, de las casillas en que deberían de emitir su voto los ciudadanos con domicilio en secciones con menos de 50 electores.	Consejo Distrital DEOE	01/05/2009	15/05/2009	Expediente	1	1	100.00%	AL RESPECTO SE VALIDÓ LA INFORMACIÓN REMITIDA EN ABRIL POR LAS JUNTAS EJECUTIVAS LOCALES.

Etapa: IV.1 Preparación de la Elección.

Fecha de Corte: Jueves 31 de Diciembre del 2009

# Act.	Proceso	Actividad	Unidad Administrativa responsable	Periodo de Ejecución		Unidad de Medida	Total para el PEF 2008 - 2009		Porcentaje de avance acumulado respecto del total programado	Breve descripción de las acciones específicas realizadas para el cumplimiento de la actividad
				Inicio	Término		Programada	Realizada		
217		Dar seguimiento a la aprobación de la lista de ubicación de las casillas básicas y contiguas y, en su caso, a los ajustes a la lista de ubicación de casillas especiales y extraordinarias.	DEOE Consejos Distritales	01/05/2009	15/05/2009	Acta	300	300	100.00%	CON BASE EN LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS JUNTAS EJECUTIVAS LOCALES Y DISTRITALES SE DIO SEGUIMIENTO AL NÚMERO DE CASILLAS QUE SE INSTALARÁN EL DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL. ADICIONALMENTE SE DIO SEGUIMIENTO A LO REPORTADO POR LAS JUNTAS DISTRITALES EN EL SISTEMA DE UBICACIÓN DE CASILLAS.
218		Dar seguimiento a la publicación de las listas completas de ubicación de casillas electorales en los edificios y lugares públicos más concurridos del distrito.	Presidentes de los Consejos Distritales JED DEOE	01/05/2009	15/05/2009	Informe	32	32	100.00%	EL 8 DE MAYO, EN SESIÓN EXTRAORDINARIA, LOS CONSEJOS DISTRITALES PRESENTARON EL INFORME SOBRE EL PROCEDIMIENTO PARA LA PUBLICACIÓN, EN LOS ESTRADOS, EDIFICIOS Y LUGARES PÚBLICOS MÁS CONCURRIDOS DEL DISTRITO DE LA LISTA QUE CONTIENE LA UBICACIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA. LOS PRESIDENTES DE LOS CONSEJOS DISTRITALES ORDENARON DICHA PUBLICACIÓN, A MÁS TARDAR EL 15 DE MAYO DEL PRESENTE.
219		Dar seguimiento a una segunda publicación, en su caso, de la lista de ubicación de casillas con los ajustes correspondientes.	Presidentes de los Consejos Distritales JED DEOE	15/06/2009	25/06/2009	Informe	32	32	100.00%	LA SEGUNDA PUBLICACIÓN DE LA LISTA DE UBICACIÓN DE CASILLAS, SE LLEVÓ A CABO ENTRE EL 15 Y 25 DE JUNIO. ASIMISMO SE DIO SEGUIMIENTO AL NÚMERO DE CASILLAS QUE SE INSTALARÁN EL DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL, A TRAVÉS DE LAS CIFRAS REPORTADAS POR LAS JUNTAS EJECUTIVAS DISTRITALES, Y DE LOS DATOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE UBICACIÓN DE CASILLAS.

Etapa: IV.1 Preparación de la Elección.

Fecha de Corte: Jueves 31 de Diciembre del 2009

# Act.	Proceso	Actividad	Unidad Administrativa responsable	Periodo de Ejecución		Unidad de Medida	Total para el PEF 2008 - 2009		Porcentaje de avance acumulado respecto del total programado	Breve descripción de las acciones específicas realizadas para el cumplimiento de la actividad
				Inicio	Término		Programada	Realizada		
220		Dar seguimiento a la colocación, en los edificios públicos y lugares más concurridos del distrito electoral, de la lista de los integrantes de las mesas directivas y la ubicación de las casillas.	Consejos Distritales JDE DEOE	25/06/2009	25/06/2009	Informe	32	32	100.00%	CON BASE EN LA NORMATIVIDAD, LOS PRESIDENTES DE LOS CONSEJOS DISTRITALES ORDENARON UNA SEGUNDA PUBLICACIÓN DE LA LISTA DE UBICACIÓN DE CASILLAS, CON LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES, ENTRE EL 15 Y 25 DE JUNIO.
221		Dar seguimiento a la publicación el día de las elecciones y el día precedente, de los encartes que contengan las listas definitivas de ubicación de casillas e integración de mesas directivas.	JEL Consejeros presidentes de Consejos Distritales DEOE	04/07/2009	05/07/2009	Publicación	64	64	100.00%	SE DIO SEGUIMIENTO PUNTUAL A LAS PUBLICACIONES. LA COORDINACIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL AUTORIZÓ LA CONTRATACIÓN DE DICHO ENCARTES CON BASE EN LAS SOLICITUDES PLANTEADAS POR LAS JUNTAS LOCALES EJECUTIVAS. ADICIONALMENTE SE IMPRIMIERON CUADERNILLOS CON INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS DOMICILIOS DE LA UBICACIÓN DE LAS CASILLAS.
222		Dar seguimiento a la instalación de las casillas, inicio, desarrollo y cierre de la votación, incidentes, clausura de las casillas y recepción de los paquetes electorales.	Consejos Distritales DEOE	05/07/2009	05/07/2009	Reporte	300	300	100.00%	CON BASE EN LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS JUNTAS EJECUTIVAS LOCALES Y DISTRITALES, Y EL ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA JORNADA ELECTORAL Y DE DISTRIBUCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES ELECTORALES, SE OBSERVÓ LA INSTALACIÓN DE LAS CASILLAS, INICIO, DESARROLLO, CIERRE DE LA VOTACIÓN E INCIDENTES, ASÍ COMO LA CLAUSURA DE LAS MISMAS Y LA RECEPCIÓN DE LOS PAQUETES ELECTORALES EN LOS CONSEJOS DISTRITALES.

Etapa: IV.1 Preparación de la Elección.

Fecha de Corte: Jueves 31 de Diciembre del 2009

# Act.	Proceso	Actividad	Unidad Administrativa responsable	Periodo de Ejecución		Unidad de Medida	Total para el PEF 2008 - 2009		Porcentaje de avance acumulado respecto del total programado	Breve descripción de las acciones específicas realizadas para el cumplimiento de la actividad
				Inicio	Término		Programada	Realizada		
223	IV.1.20 Acceso a Radio y Televisión	Coordinar con las autoridades estatales electorales de las entidades federativas con procesos electorales coincidentes con el federal, la elaboración y aprobación de las pautas de las emisoras con cobertura estatal, de conformidad con el procedimiento establecido en el Reglamento de Radio y Televisión (Campeche, Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, México, Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora).	DEPPP	12/08/2008	15/04/2009	Reporte	7	7	100.00%	MEDIANTE LOS SIGUIENTES ACUERDOS SE APROBARON LAS PAUTAS ESPECIFICAS PARA LAS ELECCIONES COINCIDENTES CON LA FEDERAL: ACRT/014/2009 (CAMPECHE, SLP, SONORA Y NUEVO LEÓN), ACRT/025/2009 (ESTADO DE MÉXICO, GUANAJUATO, JALISCO, MORELOS Y DF), ACRT/027/2009 (COLIMA), ACRT/30/2009 (DF Y ESTADO DE MÉXICO), ACRT/032/2009 (COLIMA), ACRT/034/2009 (QUERÉTARO) Y ACRT/036/2009 (HIDALGO).
224		Remitir a los concesionarios y permisionarios las pautas aprobadas por el Comité de Radio y Televisión.	DEPPP	01/10/2008	15/04/2009	Reporte	7	7	100.00%	SE REMITIERON LAS PAUTAS DE LAS CAMPAÑAS LOCALES DE LOS ESTADOS DE NUEVO LEÓN, SLP Y SONORA QUE COMENZARON EL 3 DE ABRIL Y LAS DE LOS ESTADOS DE CAMPECHE DEL 11 DE ABRIL Y COLIMA DEL 18 DE ABRIL.
225		Validar las pautas enviadas por las entidades federativas con elecciones concurrentes.	DEPPP	01/04/2008	15/04/2009	Documento	7	7	100.00%	MEDIANTE LOS SIGUIENTES ACUERDOS SE VALIDARON LAS PAUTAS ENVIADAS POR LAS ENTIDADES FEDERATIVAS CON ELECCIONES CONCURRENTES: ACRT/009/2009 (NUEVO LEÓN), ACRT/010/2009 (SONORA), ACRT/011/2009 (SLP), ACRT/012/2009 (CAMPECHE), ACRT/015/2009 (DF), ACRT/016/2009 (JALISCO), ACRT/017/2009 (MORELOS), ACRT/018/2009 (GUANAJUATO), ACRT/019/2009 (ESTADO DE MÉXICO), ACRT/021/2009 (ESTADO DE MÉXICO), ACRT/026/2009 (COLIMA), ACRT/28/2009 (DF), ACRT/29/2009 (ESTADO DE MÉXICO), ACRT/031/2009 (COLIMA), ACRT/033/2009 (QUERÉTARO) Y ACRT/035/2009 (HIDALGO).

Etapa: IV.1 Preparación de la Elección.

Fecha de Corte: Jueves 31 de Diciembre del 2009

# Act.	Proceso	Actividad	Unidad Administrativa responsable	Periodo de Ejecución		Unidad de Medida	Total para el PEF 2008 - 2009		Porcentaje de avance acumulado respecto del total programado	Breve descripción de las acciones específicas realizadas para el cumplimiento de la actividad
				Inicio	Término		Programada	Realizada		
226		Estructurar una propuesta de lineamientos sobre el tratamiento informativo de campañas y precampañas, motivo del monitoreo de los espacios noticiosos, que sugerirá el Consejo General a la Industria de Radio y Televisión.	DEPPP	26/08/2008	11/09/2008	Lineamientos	1	1	100.00%	
227		Realizar, en su caso, el protocolo del Convenio de Apoyo y Colaboración con la Institución Educativa de Educación Superior que apoyará la elaboración de la metodología de los monitoreos de contenido.	DEPPP	01/10/2008	30/10/2008	Convenio	1	1	100.00%	
228		Coadyuvar con el Consejo General en la presentación a concesionarios y permisionarios de las sugerencias de lineamientos generales aplicables a los noticieros respecto de la información y difusión de las actividades de precampaña y campañas de los partidos políticos.	DEPPP	01/09/2008	11/09/2008	Evento	1	1	100.00%	
229		Gestionar la difusión del documento con los acuerdos a que lleguen el Consejo General y los permisionarios y concesionarios en relación con los lineamientos sobre el tratamiento informativo.	DEPPP CNCS	20/09/2008	31/01/2009	Informe	2	2	100.00%	PARA EL 22 DE ENERO DE 2009, SE TIENE PREVISTA LA FIRMA DE ACUERDOS ALCANZADOS POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL (IFE) Y LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE RADIO Y TELEVISIÓN (CIRT) RELACIONADOS CON EL PROYECTO DE PROPUESTA DE SUGERENCIAS DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES APLICABLES EN LOS NOTICIEROS DE RADIO Y TELEVISIÓN RESPECTO DE LA INFORMACIÓN O DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, DURANTE EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL DEL AÑO 2009.

Etapa: IV.1 Preparación de la Elección.

Fecha de Corte: Jueves 31 de Diciembre del 2009

# Act.	Proceso	Actividad	Unidad Administrativa responsable	Periodo de Ejecución		Unidad de Medida	Total para el PEF 2008 - 2009		Porcentaje de avance acumulado respecto del total programado	Breve descripción de las acciones específicas realizadas para el cumplimiento de la actividad
				Inicio	Término		Programada	Realizada		
230		Realizar las producciones requeridas por las diversas áreas del Instituto Federal Electoral para las actividades de coordinación interna con los órganos desconcentrados que se transmitan por vía satélite e Internet y los resultados de los monitoreos.	DEPPP	01/09/2008	15/07/2009	Reporte	10	10	100.00%	EN EL PERIODO DEL 1 AL 15 DE JULIO DE 2009, SE LLEVARON ACABO 21 PRODUCCIONES QUE FUERON SOLICITADAS POR LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO. CABE SEÑALAR QUE EL DÍA 5 DE JULIO SE TRANSMITÓ ININTERRUMPIDAMENTE A PARTIR DE LAS 7:30 HRS. Y HASTA LAS 00:00 HRS DEL 6 DE JULIO UNA PROGRAMACIÓN QUE INCLUÍA TODAS LAS SESIONES DEL CONSEJO GENERAL, CAPSULAS SOBRE EL PROCESO ELECTORAL, ENTREVISTAS Y CONFERENCIAS DE PRENSA.
231		Coordinar el mecanismo (sorteo) para determinar el orden de aparición de los promocionales de los partidos políticos durante el periodo de precampañas federales.	DEPPP	01/10/2008	30/11/2008	Reunion	1	1	100.00%	
232		Elaborar la metodología del monitoreo de noticiarios en precampañas y campañas electorales.	DEPPP	02/11/2008	31/12/2008	Documento	1	1	100.00%	LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLITICOS ELABORÓ LA METODOLOGÍA DEL MONITOREO DE NOTICIARIOS, CUYA IMPLEMENTACIÓN ESTÁ SUJETA A LA VALIDACIÓN DE LOS ÓRGANOS COMPETENTES.
233		Elaborar los oficios por los que se comunica a los concesionarios y permisionarios, así como a RTC, la fecha a partir de la cual el IFE administrará los 48 minutos diarios que señala la Constitución.	DEPPP	01/10/2008	05/01/2009	Reporte	1	1	100.00%	MEDIANTE LOS OFICIOS POR LOS QUE SE NOTIFICARON PAUTAS Y MATERIALES A LOS CONCESIONARIOS Y PERMISIONARIOS, SE LES INFORMÓ FECHA A PARTIR DE LA CUAL EL IFE ADMINISTRARÁ LOS 48 MINUTOS DIARIOS QUE SEÑALA LA CONSTITUCIÓN. POR OTRO LADO, MEDIANTE OFICIO DEPPP/CRT/11891/08, SE NOTIFICÓ A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN.

Etapa: IV.1 Preparación de la Elección.

Fecha de Corte: Jueves 31 de Diciembre del 2009

# Act.	Proceso	Actividad	Unidad Administrativa responsable	Periodo de Ejecución		Unidad de Medida	Total para el PEF 2008 - 2009		Porcentaje de avance acumulado respecto del total programado	Breve descripción de las acciones específicas realizadas para el cumplimiento de la actividad
				Inicio	Término		Programada	Realizada		
234		Elaborar las pautas de transmisión de los promocionales de los partidos políticos para el periodo de precampañas en los canales de televisión (18 minutos diarios).	DEPPP	01/10/2008	15/01/2009	Reporte	2	2	100.00%	LA DEPPP ELABORÓ LAS PAUTAS DE TRANSMISIÓN DE LOS PROMOCIONALES DE LOS PARTIDOS POLITICOS PARA EL PERIODO DE PRECAMPAAÑAS, Y EL COMITÉ DE RADIO Y TELEVISIÓN LAS APROBÓ MEDIANTE EL ACUERDO ACRT/022/2008.
235		Elaborar las pautas de transmisión de los promocionales de los partidos políticos para el periodo de precampañas en las estaciones radio (18 minutos diarios).	DEPPP	01/10/2008	15/01/2009	Reporte	2	2	100.00%	LA DEPPP ELABORÓ LAS PAUTAS DE TRANSMISIÓN DE LOS PROMOCIONALES DE LOS PARTIDOS POLITICOS PARA EL PERIODO DE PRECAMPAAÑAS Y EL COMITÉ DE RADIO Y TELEVISIÓN LAS APROBÓ MEDIANTE EL ACUERDO ACRT/022/2008.
236		Elaborar el Proyecto de Acuerdo del Comité de Radio y Televisión por el que se aprueban los mecanismos para la aplicación de los criterios 30% igualitario y 70% proporcional respecto de los mensajes a distribuir durante las precampañas (18 minutos diarios).	DEPPP	01/10/2008	15/11/2008	Acuerdo	1	1	100.00%	
237		Coordinar con el área correspondiente del Instituto, la asignación de tiempos de campañas de autoridades administrativas electorales y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.	DEPPP DECEYEC	01/10/2008	15/01/2009	Reunión	1	1	100.00%	
238		Aprobar las pautas de promocionales de precampañas en los canales de televisión por parte del Comité de Radio y Televisión (18 minutos diarios).	DEPPP Comité de Radio y Televisión	01/12/2008	31/12/2008	Acuerdo	1	1	100.00%	LAS PAUTAS FUERON APROBADAS EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008, POR EL COMITÉ DE RADIO Y TELEVISIÓN DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL MEDIANTE ACUERDOS: ACRT022/2008, ACRT/023/2008 Y ACRT/026/2008.
239		Aprobar las pautas de promocionales de precampañas en las estaciones de radio por parte del Comité de Radio y Televisión (18 minutos diarios)	DEPPP Comité de Radio y Televisión	01/12/2008	31/12/2008	Acuerdo	1	1	100.00%	LAS PAUTAS FUERON APROBADAS EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008, POR EL COMITÉ DE RADIO Y TELEVISIÓN DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL MEDIANTE ACUERDOS: ACRT022/2008, ACRT/023/2008, Y ACRT/026/2008.

Etapa: IV.1 Preparación de la Elección.

Fecha de Corte: Jueves 31 de Diciembre del 2009

# Act.	Proceso	Actividad	Unidad Administrativa responsable	Periodo de Ejecución		Unidad de Medida	Total para el PEF 2008 - 2009		Porcentaje de avance acumulado respecto del total programado	Breve descripción de las acciones específicas realizadas para el cumplimiento de la actividad
				Inicio	Término		Programada	Realizada		
240		Llevar a cabo, en el ámbito de su competencia, los trámites necesarios ante los concesionarios y permisionarios de radio y televisión, para la transmisión de los promocionales de los partidos políticos para el período de precampañas. (18 minutos diarios).	DEPPP	01/01/2009	15/01/2009	Reporte	1	1	100.00%	DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2008 AL 5 DE ENERO DE 2009, LA DEPPP, CON LA AYUDA DE LA JUNTAS LOCALES NOTIFICO LAS PAUTAS Y MATERIALES DEL PERIODO DE PRECAMPAAÑA A LOS CONCESIONARIOS Y PERMISIONARIOS DE RADIO Y TELEVISIÓN.
241		Calificar técnicamente los promocionales de precampañas entregados por los partidos políticos y, en su caso, solicitarles el reemplazo del mismo para que se ajusten a los parámetros establecidos (18 minutos diarios).	DEPPP	01/01/2009	15/01/2009	Reporte	1	1	100.00%	EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008, EL COMITÉ DE RADIO Y TELEVISIÓN APROBÓ EL ACRT/025/2008.- ACUERDO DEL COMITÉ DE RADIO Y TELEVISIÓN POR EL QUE SE ESTABLECEN TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE MATERIALES POR PARTE DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, DURANTE LA ETAPA DE PRECAMPAAÑAS DEL PROCESO ELECTORAL 2008-2009. LA DICTAMINACIÓN TÉCNICA SE LLEVÓ A CABO DEL 15 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2008.
242		Enviar los materiales de los promocionales de precampañas de los partidos políticos a las emisoras de radio y televisión del país para su transmisión, con la tecnología, sistema y formatos más adecuados para dicho efecto (18 minutos diarios).	DEPPP	19/01/2009	09/03/2009	Reporte	3	3	100.00%	EN EL PERIODO QUE SE INFORMA, NO SE ENVIARON MATERIALES ADICIONALES DE PRECAMPAAÑA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, YA QUE LA PRECAMPAAÑA TERMINÓ EL 11 DE MARZO DE 2009.
243		Coordinar la verificación que llevan a cabo los órganos desconcentrados del Instituto de las pautas de precampañas y de las autoridades electorales, a fin de conocer los casos de incumplimiento por causas imputables a los concesionarios y permisionarios de radio y televisión (18 minutos diarios).	DEPPP	26/01/2009	09/03/2009	Reporte	3	3	100.00%	EN EL PERIODO QUE SE INFORMA SE LLEVÓ A CABO LA COORDINACIÓN DE VERIFICACIÓN DE LAS PAUTAS DE PRECAMPAAÑAS Y DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES, EN LOS CENTROS DE VERIFICACIÓN Y MONITOREO UBICADOS EN EL DISTRITO FEDERAL, GUADALAJARA Y MONTERREY.

Etapa: IV.1 Preparación de la Elección.

Fecha de Corte: Jueves 31 de Diciembre del 2009

# Act.	Proceso	Actividad	Unidad Administrativa responsable	Periodo de Ejecución		Unidad de Medida	Total para el PEF 2008 - 2009		Porcentaje de avance acumulado respecto del total programado	Breve descripción de las acciones específicas realizadas para el cumplimiento de la actividad
				Inicio	Término		Programada	Realizada		
244		Informar quincenalmente al Comité de Radio y Televisión sobre el avance en el cumplimiento de las transmisiones en radio y televisión de los promocionales de precampañas (18 minutos diarios).	DEPPP	26/01/2009	31/03/2009	Documento	3	3	100.00%	EL PASADO 26 DE MARZO, DURANTE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ SE PRESENTÓ EL INFORME SOBRE EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS TRANSMISIONES EN RADIO Y TELEVISIÓN DE LOS PROMOCIONALES DE PRECAMPAAÑAS.
245		Coordinar y dar seguimiento al monitoreo sobre la cobertura informativa de las precampañas de los partidos políticos. (18 minutos diarios).	DEPPP	26/01/2009	09/03/2009	Reporte	3	3	100.00%	EN LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE RADIO Y TELEVISIÓN, CELEBRADA EL 16 DE FEBRERO DE 2009, SE PRESENTÓ EL PLAN DE TRABAJO PARA EL MONITOREO DE NOTICARIOS Y LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA PENDIENTE DE LA DETERMINACIÓN QUE TOMEN LOS ÓRGANOS COMPETENTES.
246		Remitir a la instancia competente del Instituto los reportes y soportes documentales de los incumplimientos al marco legal durante las precampañas para su respectiva atención.	DEPPP	26/01/2009	31/03/2009	Reporte	3	3	100.00%	SE PRESENTARON 23 VISTAS ANTE LA SECRETARÍA DEL CONSEJO GENERAL PARA QUE INICIE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES DERIVADOS DE POSIBLES INCUMPLIMIENTOS EN LA TRANSMISIÓN DE LOS PROMOCIONALES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y LAS AUTORIDADES ELECTORALES. TODAS ELLAS FUERON ACOMPAÑADAS DE LOS SOPORTES DOCUMENTALES CORRESPONDIENTES.
247		Supervisar y apoyar la calidad técnica de los promocionales de las campañas y precampañas enviados por el Instituto Federal Electoral a las emisoras.	DEPPP	26/01/2009	30/06/2009	Reporte	6	6	100.00%	DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2009, SE VERIFICÓ LA CALIDAD TÉCNICA DE LAS CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, CUANDO FUE NECESARIO Y TÉCNICAMENTE POSIBLE SE AJUSTARON A LAS NORMAS; ADEMÁS, SE HIZO TODO EL COPIADO NECESARIO PARA RADIO Y TELEVISIÓN DE 11 MATERIALES, 6 DE RADIO Y 5 DE TV.

Etapa: IV.1 Preparación de la Elección.

Fecha de Corte: Jueves 31 de Diciembre del 2009

# Act.	Proceso	Actividad	Unidad Administrativa responsable	Periodo de Ejecución		Unidad de Medida	Total para el PEF 2008 - 2009		Porcentaje de avance acumulado respecto del total programado	Breve descripción de las acciones específicas realizadas para el cumplimiento de la actividad
				Inicio	Término		Programada	Realizada		
248		Incorporar los elementos técnicos necesarios (masterizar) a los mensajes de las campañas y precampañas para ser enviados por el IFE a las emisoras.	DEPPP	26/01/2009	30/06/2009	Reporte	6	6	100.00%	DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2009, SE LLEVÓ A CABO EL MASTERIZADO DE 455 PROMOCIONALES EN FORMATO D3, 351 EN BETACAM SP, 356 EN DVD, 49 DVCPRO Y 1735 EN CD.
249		Elaborar el Proyecto de Acuerdo del Comité de Radio y Televisión por el que se aprueban los mecanismos para la aplicación de los criterios 30% igualitario y 70% proporcional respecto de los mensajes a distribuir durante las campañas (41 minutos diarios).	DEPPP	15/02/2009	30/03/2009	Acuerdo	1	1	100.00%	EL PASADO 17 DE MARZO DE 2009, DURANTE LA DÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA, EL COMITÉ APROBÓ EL ACUERDO ACRT/020/2009, POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA TRANSMISIÓN DE PROMOCIONALES DE PARTIDOS POLÍTICOS PARA LAS CAMPAÑAS FEDERALES Y LOCALES QUE TENDRÁN LUGAR EN EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2008-2009.
250		Elaborar las pautas de transmisión de los promocionales de los partidos políticos en las estaciones de radio para el período de campañas (41 minutos diarios).	DEPPP	15/02/2009	15/04/2009	Reporte	3	3	100.00%	MEDIANTE EL ACUERDO ACRT/020/2009 SE ESTABLECIERON LOS LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PAUTAS DE TRANSMISIÓN DE PROMOCIONALES EN RADIO Y TELEVISIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS PARA LAS CAMPAÑAS FEDERALES Y LOCALES QUE TENDRÁN LUGAR EN EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2008-2009.
251		Aprobar las pautas de promocionales de campañas en los canales de televisión por parte del Comité de Radio y Televisión (41 minutos diarios).	DEPPP Comité de Radio y Televisión	15/03/2009	15/04/2009	Reporte	2	2	100.00%	MEDIANTE EL ACUERDO ACRT/024/2009 SE APROBARON LAS PAUTAS ESPECÍFICAS PARA LA TRANSMISIÓN EN RADIO Y TELEVISIÓN DE LOS MENSAJES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS DURANTE LA CAMPAÑA DE DIPUTADOS FEDERALES QUE SE LLEVARÁN A CABO EN EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2008-2009.

Etapa: IV.1 Preparación de la Elección.

Fecha de Corte: Jueves 31 de Diciembre del 2009

# Act.	Proceso	Actividad	Unidad Administrativa responsable	Periodo de Ejecución		Unidad de Medida	Total para el PEF 2008 - 2009		Porcentaje de avance acumulado respecto del total programado	Breve descripción de las acciones específicas realizadas para el cumplimiento de la actividad
				Inicio	Término		Programada	Realizada		
252		Aprobar las pautas de promocionales de campañas en las estaciones de radio por parte del Comité de Radio y Televisión (41 minutos diarios).	DEPPP Comité de Radio y Televisión	15/03/2009	15/04/2009	Reporte	2	2	100.00%	MEDIANTE EL ACUERDO ACRT/024/2009 SE APROBARON LAS PAUTAS ESPECIFICAS PARA LA TRANSMISIÓN EN RADIO Y TELEVISIÓN DE LOS MENSAJES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS DURANTE LA CAMPAÑA DE DIPUTADOS FEDERALES QUE SE LLEVARÁN A CABO EN EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2008-2009.
253		Llevar a cabo, en el ámbito de su competencia, los trámites necesarios ante los concesionarios y permisionarios de radio y televisión, para la transmisión de los promocionales de los partidos políticos para el período de campañas (41 minutos diarios).	DEPPP	01/04/2009	30/04/2009	Reporte	1	1	100.00%	LAS PAUTAS FUERON NOTIFICADAS DE LA SIGUIENTE FORMA: A LAS AFILIADAS A LOS GRUPOS TELEVISIVA, TV AZTECA, IMAGEN E IMER POR CONDUCTO DE LA DEPPP; LOS DEMÁS CONCESIONARIOS Y PERMISIONARIOS TANTO DEL DF. COMO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS LO FUERON A TRAVÉS DE LAS JUNTAS LOCALES Y DISTRITALES EJECUTIVAS.
254		Proponer las estrategias de difusión de resultados del monitoreo de noticieros de precampañas y campañas de los partidos políticos.	DEPPP	01/01/2009	30/07/2009	Documento	4	4	100.00%	MEDIANTE EL ACUERDO CG127/2009 DEL CONSEJO GENERAL, SE INSTRUYÓ A LA SECRETARÍA EJECUTIVA A QUE LLEVE A CABO QUINCENALMENTE LA DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS A TRAVÉS DE LOS TIEMPOS EN RADIO Y TELEVISIÓN DESTINADOS A LA COMUNICACIÓN SOCIAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, EN EL SITIO WEB DEL INSTITUTO, A TRAVÉS DE UNA SECCIÓN ESPECIAL QUE CONTENGA LOS RESULTADOS DEL MONITOREO DE LA COBERTURA NOTICIOSA DE CAMPAÑAS ELECTORALES, ASÍ COMO EN LOS MEDIOS INFORMATIVOS QUE DETERMINE EL PROPIO CONSEJO GENERAL.

Etapa: IV.1 Preparación de la Elección.

Fecha de Corte: Jueves 31 de Diciembre del 2009

# Act.	Proceso	Actividad	Unidad Administrativa responsable	Periodo de Ejecución		Unidad de Medida	Total para el PEF 2008 - 2009		Porcentaje de avance acumulado respecto del total programado	Breve descripción de las acciones específicas realizadas para el cumplimiento de la actividad
				Inicio	Término		Programada	Realizada		
255		Calificar técnicamente los promocionales de las campañas entregados por los partidos políticos y, en su caso, solicitarles el reemplazo del mismo para que se ajusten a los parámetros establecidos (41 minutos diarios).	DEPPP	01/04/2009	25/06/2009	Reporte	3	3	100.00%	DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2009, SE VERIFICÓ LA CALIDAD TÉCNICA DE LOS PROMOCIONALES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y AUTORIDADES ELECTORALES, PARA LO CUAL SE EMITIERON 689 DICTÁMENES, DE LOS CUALES 556 FUERON APTOS Y 133 NO APTOS.
256		Enviar los materiales de los promocionales de las campañas de los partidos políticos a las emisoras de radio y televisión del país para su transmisión, con la tecnología, sistema y formatos más adecuados para dicho efecto (41 minutos diarios).	DEPPP	01/04/2009	25/06/2009	Reporte	3	3	100.00%	DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2009, SE ENVIARON MATERIALES DE LA SIGUIENTE MANERA: VÍA SATÉLITE 309 MATERIALES DE TV, PORTAL DE PAUTAS: 474 DE RADIO PUBLICADOS Y 356 DE TV PUBLICADOS. SIENDO UN TOTAL DE 510 MATERIALES.
257		Coordinar la verificación que lleven a cabo los órganos desconcentrados del Instituto de las pautas de campañas y de las autoridades electorales, a fin de conocer los casos de incumplimiento por causas imputables a los concesionarios y permisionarios de radio y televisión (41 minutos diarios).	DEPPP	05/05/2009	15/07/2009	Reporte	2	2	100.00%	HASTA EL 15 DE JULIO DE 2009, SE HAN FORMULADO 559 REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN A LOS CONCESIONARIOS Y PERMISIONARIOS DE RADIO Y TELEVISIÓN POR OMISIONES EN LA TRANSMISIÓN DE LOS PROMOCIONALES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES. POR OTRO LADO, SE HAN PRESENTADO 46 DENUNCIAS ANTE LA SECRETARÍA DEL CONSEJO GENERAL RELACIONADAS CON INCUMPLIMIENTOS EN LA TRANSMISIÓN DE PROMOCIONALES ORDENADOS POR EL INSTITUTO.
258		Coordinar y dar seguimiento al monitoreo sobre la cobertura informativa de las campañas de los partidos políticos (41 minutos diarios).	DEPPP	05/05/2009	30/06/2009	Reporte	2	2	100.00%	DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2009, SE ENVIARON LAS GRABACIONES DE LOS ESPACIOS NOTICIOSOS INCLUIDOS EN EL CATÁLOGO DE NOTICIARIOS, CORRESPONDIENTES A DICHO PERIODO, PARA QUE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO ANALICE LA INFORMACIÓN.

Etapa: IV.1 Preparación de la Elección.

Fecha de Corte: Jueves 31 de Diciembre del 2009

# Act.	Proceso	Actividad	Unidad Administrativa responsable	Periodo de Ejecución		Unidad de Medida	Total para el PEF 2008 - 2009		Porcentaje de avance acumulado respecto del total programado	Breve descripción de las acciones específicas realizadas para el cumplimiento de la actividad
				Inicio	Término		Programada	Realizada		
259		Validar la información capturada en los órganos desconcentrados en el sistema monitoreo de los programas de radio y televisión que difunden noticias, previa a su difusión.	DEPPP	05/05/2009	30/06/2009	Reporte	2	2	100.00%	DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2009, SE VALIDARON LAS GRABACIONES DE LOS ESPACIOS NOTICIOSOS INCLUIDOS EN EL CATÁLOGO DE NOTICIARIOS, CORRESPONDIENTES A DICHO PERIODO, PREVIO A SU ENVÍO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO.
260		Realizar los promocionales de radio y televisión con los resultados de los monitoreos a los espacios informativos que se transmitirán a través de los tiempos que correspondan al Instituto Federal Electoral. Los resultados deben difundirse por lo menos cada 15 días.	DEPPP	20/05/2009	30/07/2009	Reporte	2	2	100.00%	LOS RESULTADOS ARROJADOS POR EL MONITOREO DE LA COBERTURA NOTICIOSA DE CAMPAÑAS ELECTORALES SE HAN DIFUNDIDO QUINCENALMENTE EN LA PÁGINA WEB DEL INSTITUTO.
261		Realizar reuniones con líderes de opinión para enriquecer la metodología del monitoreo de los espacios noticiosos.	DEPPP	01/01/2009	20/01/2009	Reporte	1	1	100.00%	EL PASADO 10 DE MARZO DE 2009, MEDIANTE OFICIO NÚMERO DEPPP/STCRT/857/2009, SE SOLICITÓ A LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE INVESTIGADORES DE LA COMUNICACIÓN SU VALIOSA COLABORACIÓN PARA ENRIQUECER LA METODOLOGÍA DEL MONITOREO DE LOS ESPACIOS NOTICIOSOS. LA COLABORACIÓN PARA ELABORAR LA METODOLOGÍA, SE VIO REFLEJADO EN EL ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL POR EL QUE SE ORDENA LA REALIZACIÓN DE MONITOREOS DE LAS TRANSMISIONES SOBRE LAS CAMPAÑAS FEDERALES DEL AÑO 2009 EN LOS PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN QUE DIFUNDAN NOTICIAS, IDENTIFICADO CON LA CLAVE CG127/2009.

Etapa: IV.1 Preparación de la Elección.

Fecha de Corte: Jueves 31 de Diciembre del 2009

# Act.	Proceso	Actividad	Unidad Administrativa responsable	Periodo de Ejecución		Unidad de Medida	Total para el PEF 2008 - 2009		Porcentaje de avance acumulado respecto del total programado	Breve descripción de las acciones específicas realizadas para el cumplimiento de la actividad
				Inicio	Término		Programada	Realizada		
262	IV.1.21 Promoción de la Participación Electoral	Planear de los proyectos distritales de promoción de la participación electoral (campañas educativas focalizadas).	DECEYEC JELyD	06/10/2008	19/12/2008	Reporte	1	1	100.00%	JUNTO CON LA CONCLUSIÓN DEL DISEÑO DE CONTENIDOS Y ACTIVIDADES PREVISTAS PARA LA FASE III DE LA GUÍA VIRTUAL, LAS JUNTAS LOCALES Y DISTRITALES EJECUTIVAS DISEÑARON LOS PROYECTOS DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN ELECTORAL. AL 31 DE DICIEMBRE TODAS LAS JUNTAS DISTRITALES EJECUTIVAS HABÍAN LLEVADO A CABO SUS REUNIONES DE TRABAJO PARA ACORDAR LAS ESTRATEGIAS Y COMPROMISOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS Y LOS VOCALES DEL RAMO ENVIARON A DECEYEC LA CÉDULA DE DISEÑO DE LOS PROYECTOS.
263		Realizar de los 300 proyectos de promoción de la participación electoral (campañas educativas focalizadas).	DECEYEC JELyD	05/01/2009	05/07/2009	Reporte	2	2	100.00%	SE REALIZARON LOS 300 PROYECTOS DISTRITALES DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN ELECTORAL (CAMPAÑAS EDUCATIVAS FOCALIZADAS). LOS ÚLTIMOS TUVIERON SU CIERRE EL PASADO 4 DE JULIO. EN EL TRANSCURSO DEL MES, LOS VOCALES RECIBIRÁN UNA CÉDULA PARA DESCRIBIR LA GESTIÓN DE SUS PROYECTOS, MISMA QUE NOS PERMITIRÁ CONOCER LOS DATOS MÁS SOBRESALIENTES DE ESTOS.

Etapa: IV.1 Preparación de la Elección.

Fecha de Corte: Jueves 31 de Diciembre del 2009

# Act.	Proceso	Actividad	Unidad Administrativa responsable	Periodo de Ejecución		Unidad de Medida	Total para el PEF 2008 - 2009		Porcentaje de avance acumulado respecto del total programado	Breve descripción de las acciones específicas realizadas para el cumplimiento de la actividad
				Inicio	Término		Programada	Realizada		
264		Apoyar a organizaciones ciudadanas para la promoción del voto.	DECEYEC	05/01/2009	05/07/2009	Reporte	7	7	100.00%	AL 5 DE JULIO SE CONTABA CON EL REGISTRO DE 137 ORGANIZACIONES. EL 8 DE JUNIO SE DIO A CONOCER A LA OPINIÓN PÚBLICA, EL SITIO INTERACTIVO PARA LA PROMOCIÓN DEL VOTO 2009, SITIO EN EL QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADAS LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS INSCRITAS. ASIMISMO, EL SIVOTO PROPORCIONA INFORMACIÓN SOBRE LAS 20 CAMPAÑAS CIUDADANAS DE PROMOCIÓN DEL VOTO, PREMIADAS POR EL IFE. FINALMENTE, SE REALIZARON VISITAS A ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES DE LAS ORGANIZACIONES CON EL FIN DE OBTENER MATERIAL FOTOGRAFICO Y VIDEOGRAFICO SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS CAMPAÑAS CIUDADANAS DE PROMOCIÓN DEL VOTO.
265		Evaluar de los 300 proyectos de promoción de la participación electoral (campañas educativas focalizadas).	DECEYEC	27/07/2009	30/10/2009	Informe	1	1	100.00%	SE INTEGRÓ EL INFORME FINAL DE LA SEGUNDA FASE DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA, EL CUAL DA CUENTA DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS MEDIANTE LA INSTRUMENTACIÓN DE LOS 300 PROYECTOS DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN ELECTORAL, A TRAVÉS DE LOS CUALES POCO MÁS DE 6.5 MILLONES DE CIUDADANOS Y CIUDADANOS RECIBIERON DE MANERA DIRECTA LOS MENSAJES E INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS. ASIMISMO, SE REALIZÓ LA EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS, ASÍ COMO DE LOS MENSAJES ELABORADOS. EL INFORME SERÁ PRESENTADO A LA COMISIÓN DEL RAMO EL 4 DE NOVIEMBRE.

Etapa: IV.2 Jornada Electoral

Fecha de Corte: Jueves 31 de Diciembre del 2009

# Act.	Proceso	Actividad	Unidad Administrativa responsable	Periodo de Ejecución		Unidad de Medida	Total para el PEF 2008 - 2009		Porcentaje de avance acumulado respecto del total programado	Breve descripción de las acciones específicas realizadas para el cumplimiento de la actividad
				Inicio	Término		Programada	Realizada		
266	IV.2.1 Información y Comunicación en la Jornada Electoral	Producir y transmitir la señal de la Jornada Electoral.	CNCS DEA	15/10/2008	09/07/2009	Informe	7	7	100.00%	EL 5 DE JULIO SE TRANSMITIÓ DESDE LAS 7 HASTA LAS 24 HRS 12 CAPSULAS ASÍ COMO ENTREVISTAS A FUNCIONARIOS DEL IFE.
267		Acreditar a los medios de comunicación.	CNCS DEA	15/10/2008	20/07/2009	Informe	7	7	100.00%	PARA LA JORNADA ELECTORAL SE ACREDITARON A DOS MIL 897 REPRESENTANTES DE 126 MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
268		Asignar los espacios para la feria de medios.	CNCS	15/10/2008	20/07/2009	Informe	7	7	100.00%	PARA EL 5 DE JULIO SE INSTALARON 37 STANDS DE TRNAMISIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
269	IV.2.2 Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral	Aprobar el Acuerdo para la realización del Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral 2009.	CG DEOE	16/07/2008	31/10/2008	Acuerdo	1	1	100.00%	
270		Realizar las pruebas nacionales sobre el funcionamiento del Sistema Informático, y realización de los simulacros del SIJE 2009.	DEOE UNICOM JELyD	16/05/2009	30/06/2009	Lineamientos	2	2	100.00%	EL PASADO EL 21 DE JUNIO SE REALIZÓ EL SEGUNDO SIMULACRO DEL SIJE. EN TÉRMINOS GENERALES, SE OBTUVIERON RESULTADOS SATISFACTORIOS, REALIZÁNDOSE DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS. DURANTE SU DESARROLLO, PERSONAL DE LAS DIRECCIONES DE ÁREA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL DIO SEGUIMIENTO A LA CAPTURA QUE HICIERON LAS JUNTAS EJECUTIVAS DISTRITALES, Y SE ELABORÓ EL INFORME CORRESPONDIENTE.

Etapa: IV.2 Jornada Electoral

Fecha de Corte: Jueves 31 de Diciembre del 2009

# Act.	Proceso	Actividad	Unidad Administrativa responsable	Periodo de Ejecución		Unidad de Medida	Total para el PEF 2008 - 2009		Porcentaje de avance acumulado respecto del total programado	Breve descripción de las acciones específicas realizadas para el cumplimiento de la actividad
				Inicio	Término		Programada	Realizada		
271		Presentar al Consejo General del Instituto Federal Electoral los Informes del SIJE 2009.	SE DEOE UNICOM	05/07/2009	05/07/2009	Informe	2	2	100.00%	EL DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL, EL SECRETARIO EJECUTIVO PRESENTÓ ANTE EL CONSEJO GENERAL AL MENOS DOS INFORMES SOBRE EL AVANCE EN LA INSTALACIÓN DE CASILLAS, ASÍ COMO DE LA INTEGRACIÓN DE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA, PRESENCIA DE REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS Y DE OBSERVADORES ELECTORALES EN LAS CASILLAS.
272		Presentar el Informe sobre el funcionamiento de los medios de comunicación durante la Jornada Electoral 2009.	DEOE	01/08/2009	31/08/2009	Informe	1	1	100.00%	SE ELABORÓ EL INFORME SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE LA JORNADA ELECTORAL DEL 5 DE JULIO DE 2009, DONDE SE DA CUENTA DE LAS ESTRATEGIAS CON LAS QUE SE ASEGURÓ LA COMUNICACIÓN ENTRE LOS CAPACITADORES-ASISTENTES ELECTORALES Y SUS RESPECTIVAS SEDES DISTRITALES PARA INFORMAR A LOS DISTINTOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DEL INSTITUTO SOBRE EL DESARROLLO DE LOS COMICIOS.

Etapa: IV.3 Resultados y Declaraciones de Validez de la Elecciones

Fecha de Corte: Jueves 31 de Diciembre del 2009

# Act.	Proceso	Actividad	Unidad Administrativa responsable	Periodo de Ejecución		Unidad de Medida	Total para el PEF 2008 - 2009		Porcentaje de avance acumulado respecto del total programado	Breve descripción de las acciones específicas realizadas para el cumplimiento de la actividad
				Inicio	Término		Programada	Realizada		
273	IV.3.1 Programa de Resultados Electorales Preliminares	Presentar para aprobación del Consejo General el Acuerdo por el que se determina la Creación del Comité Técnico Asesor del PREP, su operación y el informe de actividades.	UNICOM	01/10/2008	30/11/2008	Acuerdo	1	1	100.00%	
274		Desarrollar el Sistema de Información del Programa de Resultados Electorales Preliminares del proceso electoral federal 2008 - 2009.	UNICOM	01/10/2008	30/04/2009	Sistema Informático	1	1	100.00%	SE CONCLUYÓ EL DESARROLLO DEL SISTEMA.
275		Implementar la infraestructura informática de los Centros Nacionales de Recepción de Resultados Electorales Preliminares.	UNICOM	01/10/2008	31/05/2009	Informe	2	2	100.00%	SE LLEVÓ A CABO LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS DOS CENTROS NACIONALES DE RECEPCIÓN DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES.
276		Implementar la infraestructura informática de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos.	UNICOM	01/10/2008	31/05/2009	Informe	2	2	100.00%	SE LLEVÓ A CABO LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS 300 CENTROS DE ACOPIO Y TRANSMISIÓN DE DATOS.
277		Presentar para aprobación del Consejo General el Acuerdo por el que se aprueba el Modelo Operativo, horarios, presentación de informes, día y hora de cierre del Programa de Resultados Electorales Preliminares.	UNICOM	01/04/2009	31/05/2009	Acuerdo	1	1	100.00%	EN SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL DEL 29 DE MAYO DE 2009, SE APROBÓ EL ACUERDO.
278		Difundir los resultados electorales preliminares para la macrosala de prensa y al Consejo General.	UNICOM CNCS	05/07/2009	05/07/2009	Informe	1	1	100.00%	SE LLEVÓ A CABO LA DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES PARA LA MACROSALA DE PRENSA Y AL CONSEJO GENERAL.
279	IV.3.2 Supervisión de Órganos Temporales y Permanentes	Dar seguimiento a la recepción de los paquetes y los expedientes de casilla en los Consejos Distritales, una vez clausuradas las casillas, en los plazos establecidos en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.	Mesas directivas de casilla Consejos Distritales	05/07/2009	08/07/2009	Reporte	300	300	100.00%	A PARTIR DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS JUNTAS EJECUTIVAS LOCALES Y DISTRITALES, Y EL ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA JORNADA ELECTORAL Y DE DISTRIBUCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES ELECTORALES SE VERIFICÓ LA RECEPCIÓN DE LOS PAQUETES ELECTORALES EN LA SEDE DE LOS CONSEJOS DISTRITALES.

Etapa: IV.3 Resultados y Declaraciones de Validez de la Elecciones

Fecha de Corte: Jueves 31 de Diciembre del 2009

# Act.	Proceso	Actividad	Unidad Administrativa responsable	Periodo de Ejecución		Unidad de Medida	Total para el PEF 2008 - 2009		Porcentaje de avance acumulado respecto del total programado	Breve descripción de las acciones específicas realizadas para el cumplimiento de la actividad
				Inicio	Término		Programada	Realizada		
280		Realizar las sumas de las actas de escrutinio y cómputo de las casillas conforme se vayan recibiendo, a fin de dar a conocer la información preliminar de los resultados en los Consejos Distritales, y fijación de los resultados preliminares de las elecciones en el distrito, en el exterior del local del Consejo Distrital.	DEOE Consejeros Presidentes de los Consejos Distritales	05/07/2009	08/07/2009	Publicación	300	300	100.00%	SE EFECTUÓ LA CAPTURA DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS JUNTAS EJECUTIVAS DISTRITALES EN EL SISTEMA DE REGISTRO DE ACTAS DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE CASILLAS (ANTES RESULTADOS PRELIMINARES).
281		Dar seguimiento a la recuperación de los elementos con los que se equiparon las casillas y entregar a los propietarios o responsables de inmuebles los reconocimientos por haber facilitado su inmueble.	DEOE	06/07/2009	08/07/2009	Reporte	300	300	100.00%	LA RECUPERACIÓN DE LOS ELEMENTOS CON LOS QUE SE EQUIPARON LAS CASILLAS, SE REALIZÓ CON EL APOYO DE LOS ASISTENTES ELECTORALES UNA VEZ CONCLUIDO EL CIERRE DE LAS CASILLAS, Y EL DÍA POSTERIOR.
282		Dar seguimiento a los sistemas que durante las sesiones de cómputos distritales y de circunscripción plurinominal operen los respectivos consejos.	DEOE UNICOM Consejos locales y distritales	08/07/2009	12/07/2009	Reporte	305	305	100.00%	SE VERIFICÓ LA CAPTURA DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS JUNTAS EJECUTIVAS DISTRITALES EN EL SISTEMA DE CÓMPUTOS DISTRITALES Y DE CIRCUNSCRIPCIÓN.
283		Apoyar en la revisión de la integración de los expedientes del cómputo distrital de las elecciones de diputados por ambos principios.	SE DEOE Consejeros presidentes de los Consejos Distritales	08/07/2009	12/07/2009	Expediente	600	600	100.00%	SE ENVIARON A LAS JUNTAS EJECUTIVAS DISTRITALES LOS LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DEL CÓMPUTO DISTRITAL DE LAS ELECCIONES DE DIPUTADOS POR LOS PRINCIPIOS DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, VERIFICÁNDOSE DEL 19 AL 23 DE JULIO SU CORRECTA INTEGRACIÓN Y ENVIÓ A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.
284		Dar seguimiento a la remisión al Consejo Local, con residencia en la cabecera de circunscripción, del expediente de cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de representación proporcional.	Consejeros presidentes de los Consejos Distritales DEOE	08/07/2009	12/07/2009	Expediente	300	300	100.00%	UNA VEZ CONCLUIDOS LOS CÓMPUTOS EN LOS CONSEJOS DISTRITALES, LAS JUNTAS EJECUTIVAS DISTRITALES REMITIERON LOS EXPEDIENTES A LAS JUNTAS EJECUTIVAS LOCALES CABECERAS DE CIRCUNSCRIPCIÓN.

Etapa: IV.3 Resultados y Declaraciones de Validez de la Elecciones

Fecha de Corte: Jueves 31 de Diciembre del 2009

# Act.	Proceso	Actividad	Unidad Administrativa responsable	Periodo de Ejecución		Unidad de Medida	Total para el PEF 2008 - 2009		Porcentaje de avance acumulado respecto del total programado	Breve descripción de las acciones específicas realizadas para el cumplimiento de la actividad
				Inicio	Término		Programada	Realizada		
285		Dar seguimiento a la realización de los cómputos distritales de las elecciones de diputados por ambos principios y realizar la declaración de validez de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, así como expedir la constancia de mayoría y validez a quien hubiese obtenido el triunfo.	Consejos Distritales DEOE	08/07/2009	31/08/2009	Cómputo Distrital	300	300	100.00%	A PARTIR DEL 8 DE JULIO, SE DIO SEGUIMIENTO A ESTA ACTIVIDAD. LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL, ESTABLECIÓ UN PROCEDIMIENTO DE APOYO PARA AQUELLAS JUNTAS DISTRITALES CON RECUENTOS PARCIALES Y TOTALES, CONCLUYENDO CON LOS CÓMPUTOS EL SÁBADO 11 DE JULIO.
286		Dar seguimiento a la fijación en el exterior del local del Consejo Distrital de los resultados de los cómputos de las elecciones en el distrito, para mejor conocimiento de los ciudadanos.	Consejeros presidentes de los Consejos Distritales	08/07/2009	10/07/2009	Publicación	300	300	100.00%	UNA VEZ QUE CADA CONSEJO DISTRITAL CONCLUYÓ CON LOS CÓMPUTOS DISTRITALES, ASÍ COMO CON LA ENTREGA DE LA CONSTANCIA DE MAYORÍA Y VALIDEZ, SE VERIFICÓ QUE LLEVARAN A CABO LA FIJACIÓN DE LOS RESULTADOS DE DICHOS CÓMPUTOS EN EL EXTERIOR DE SUS OFICINAS.
287		Dar seguimiento a la celebración de la sesión de los consejos locales con residencia en las cabeceras de circunscripción para efectuar el cómputo de circunscripción de la elección de diputados por el principio de representación proporcional.	Consejos Locales con residencia en las cabeceras de Circunscripción DEOE	12/07/2009	12/07/2009	Acta	5	5	100.00%	EL 12 DE JULIO A PARTIR DE LAS 08:00 HORAS, SE DIO SEGUIMIENTO A LA SESIÓN DE LOS CONSEJOS LOCALES REALIZADAS EN CADA UNA DE LAS 5 CABECERAS DE CIRCUNSCRIPCIÓN, PARA EFECTUAR EL CÓMPUTO DE LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, INFORMANDO AL CONSEJO GENERAL DE SU CONCLUSIÓN.
288		Dar seguimiento a la publicación en el exterior de las oficinas del Consejo Local con residencia en la cabecera de circunscripción de los resultados de los cómputos de circunscripción, de la elección de diputados por el principio de representación proporcional.	Presidente del Consejo Local con residencia en la cabecera de Circunscripción DEOE	12/07/2009	12/07/2009	Publicación	5	5	100.00%	EL 12 DE JULIO, UNA VEZ CONCLUIDOS LOS CÓMPUTOS DE CIRCUNSCRIPCIÓN, SE VERIFICÓ QUE SE FIJARAN LOS RESULTADOS EN EL EXTERIOR DE LAS OFICINAS DE LOS CONSEJOS LOCALES RESPECTIVOS.

Etapa: IV.3 Resultados y Declaraciones de Validez de la Elecciones

Fecha de Corte: Jueves 31 de Diciembre del 2009

# Act.	Proceso	Actividad	Unidad Administrativa responsable	Periodo de Ejecución		Unidad de Medida	Total para el PEF 2008 - 2009		Porcentaje de avance acumulado respecto del total programado	Breve descripción de las acciones específicas realizadas para el cumplimiento de la actividad
				Inicio	Término		Programada	Realizada		
289		Apoyar en la revisión de la integración del expediente de cómputo de circunscripción que contengan la documentación prevista por la ley.	SE Consejeros Presidentes de los Consejos Locales que residan en la capital cabecera de Circunscripción Plurinominal DEOE	12/07/2009	15/07/2009	Expediente	5	5	100.00%	ESTA ACTIVIDAD SE LLEVÓ A CABO EL 3 DE AGOSTO CON LA RECOLECCIÓN DE LOS CINCO EXPEDIENTES POR PARTE DE LOS VOCALES EJECUTIVOS DE JUNTAS EJECUTIVAS LOCALES CABECERAS DE CIRCUNSCRIPCIÓN.
290		Dar seguimiento a la remisión al Secretario Ejecutivo de copia certificada del expediente de los cómputos distritales de la elección de diputados de mayoría relativa y representación proporcional.	SE Consejeros Presidentes de los Consejos Locales que residan en la capital cabecera de Circunscripción Plurinominal DEOE	15/07/2009	22/07/2009	Expediente	600	600	100.00%	DEL 19 AL 23 DE JULIO SE VERIFICÓ Y, EN SU CASO, SE APOYÓ EN LA CORRECTA INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES.
291		Dar seguimiento a la remisión al Secretario Ejecutivo de copia certificada del acta de cómputo de circunscripción y del acta circunstanciada de la sesión del mismo.	DEOE Consejos Locales de cabeceras de Circunscripción	15/07/2009	22/07/2009	Acta	10	10	100.00%	EL 3 DE AGOSTO SE APOYÓ EN LA INTEGRACIÓN Y REVISIÓN DE LOS CINCO EXPEDIENTES QUE RECOPIARON LOS VOCALES EJECUTIVOS QUE PRESIDEN LAS JUNTAS EJECUTIVAS LOCALES CABECERAS DE CIRCUNSCRIPCIÓN, VERIFICÁNDOSE SU REMISIÓN AL SECRETARIO EJECUTIVO.
292		Dar seguimiento a la remisión a la oficialía mayor de la Cámara de Diputados de copia de la constancia de mayoría y validez de la fórmula de candidatas a diputados de mayoría relativa que la hubiese obtenido e informe de los medios de impugnación que se hubieren interpuesto.	Consejos Distritales DEOE	16/07/2009	23/07/2009	Expediente	300	300	100.00%	DEL 20 AL 24 DE JULIO SE COORDINÓ Y ORGANIZÓ A LOS VOCALES EJECUTIVOS Y SECRETARIOS DISTRIALES EN LA ENTREGA DE LA CONSTANCIA DE MAYORÍA Y VALIDEZ. ASIMISMO, SE RECABÓ COPIA DEL ACUSE DE LA ENTREGA DEL EXPEDIENTE A LA OFICIALÍA MAYOR DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

Etapa: IV.3 Resultados y Declaraciones de Validez de la Elecciones

Fecha de Corte: Jueves 31 de Diciembre del 2009

# Act.	Proceso	Actividad	Unidad Administrativa responsable	Periodo de Ejecución		Unidad de Medida	Total para el PEF 2008 - 2009		Porcentaje de avance acumulado respecto del total programado	Breve descripción de las acciones específicas realizadas para el cumplimiento de la actividad
				Inicio	Término		Programada	Realizada		
293	IV.3.3 Estadística Electoral	Preparar el Proyecto para integrar y difundir la Estadística de las Elecciones Federales de 2009 considerando lo siguiente: a) Analizar la información de los resultados electorales federales de los pasados procesos electorales a fin de elaborar el Proyecto para integrar y difundir la Estadística de las Elecciones Federales de 2009; b) Diseñar una imagen institucional para los sistemas informáticos que se desarrollen para difundir la Estadística de las Elecciones Federales de 2009.; c) Desarrollar el modelo del Sistema que integre los resultados de las Elecciones Federales de 1991 a 2009 para difundirlo en medio óptico; d) Desarrollar el modelo de la página Web en la que se dará a conocer la Estadística de las Elecciones Federales de 2009 a través de Internet; e) Elaborar el Programa de difusión de la Estadística de las Elecciones Federales de 2009.	DEOE	01/02/2008	28/11/2008	Reporte	2	2	100.00%	
294		Desarrollar, difundir y evaluar el Sistema de Consulta del Atlas de Resultados Electorales Federales 1991 - 2009: a) Desarrollar el Sistema, conforme al modelo aprobado; b) Integración de bases de datos con resultados electorales, producto de los cómputos distritales; c) Afectación de bases de datos con las Resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; d) Elaborar los lineamientos para evaluar el diseño y funcionamiento del Sistema y operarlos; e) Difundir el Sistema con base en los lineamientos aprobados.	DEOE	02/01/2009	16/12/2009	Reporte	8	8	100.00%	SE PREPARÓ LA DIFUSIÓN DEL SISTEMA A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DEL INSTITUTO Y DE LA ENTREGA DIRECTA A USUARIOS DIVERSOS. SE PRESENTÓ EL SISTEMA EN LA REUNIÓN NACIONAL DE VOCALES DE LAS JUNTAS EJECUTIVAS LOCALES PARA REALIZAR EL ANÁLISIS DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2008-2009. SE ELABORÓ EL CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CONSULTA DEL ATLAS DE RESULTADOS ELECTORALES FEDERALES 1991-2009.

Etapa: IV.4 Procesos Transversales.

Fecha de Corte: Jueves 31 de Diciembre del 2009

# Act.	Proceso	Actividad	Unidad Administrativa responsable	Periodo de Ejecución		Unidad de Medida	Total para el PEF 2008 - 2009		Porcentaje de avance acumulado respecto del total programado	Breve descripción de las acciones específicas realizadas para el cumplimiento de la actividad
				Inicio	Término		Programada	Realizada		
295	IV.4.1 Procedimiento Sancionador Ordinario y Especial	Tramitar y sustanciar el procedimiento sancionador ordinario, de conformidad con lo establecido en el Libro Séptimo del Cofipe.	DJ	01/10/2008	31/08/2009	Informe	11	11	100.00%	DEL 11 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE SE RECIBIERON 2 QUEJAS QUE SE TRAMITAN COMO PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ORDINARIOS.
296		Tramitar y sustanciar el procedimiento especial sancionador, de conformidad con lo establecido en el Libro Séptimo del Cofipe.	DJ	01/10/2008	31/08/2009	Informe	11	11	100.00%	DEL 11 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE SE RECIBIERON 12 QUEJAS QUE SE RADICARON COMO PROCEDIMIENTOS ESPECIALES SANCIONADORES.
297		Auxiliar y asesorar a los órganos desconcentrados del IFE en la atención del procedimiento administrativo sancionador ordinario y especial.	DJ	01/10/2008	31/08/2009	Informe	4	4	100.00%	DE 1º DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE SE ATENDIERON 838 CONSULTAS REALIZADAS POR INTERNET Y POR TELÉFONO, POR PERSONAL DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL IFE.
298	IV.4.2 Tramitación y Sustanciación de los Medios de Impugnación	Tramitar en forma expedita los recursos de apelación y juicios para la protección de los derechos político - electorales del ciudadano que se presenten.	DJ	01/10/2008	31/08/2009	Informe	11	11	100.00%	DURANTE EL PERIODO DEL 11 AL 31 DE AGOSTO SE DIÓ EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE A 21 MEDIOS DE IMPUGNACIÓN.
299		Sustanciar los recursos de revisión que se interpongan en contra de los órganos desconcentrados locales.	DJ	01/10/2008	31/08/2009	Informe	11	11	100.00%	EN EL PERIODO DEL 11 AL 31 DE AGOSTO SE DIÓ EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE A 1 RECURSO DE REVISIÓN.

Etapa: IV.4 Procesos Transversales.

Fecha de Corte: Jueves 31 de Diciembre del 2009

# Act.	Proceso	Actividad	Unidad Administrativa responsable	Periodo de Ejecución		Unidad de Medida	Total para el PEF 2008 - 2009		Porcentaje de avance acumulado respecto del total programado	Breve descripción de las acciones específicas realizadas para el cumplimiento de la actividad
				Inicio	Término		Programada	Realizada		
300	IV.4.3 Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos	Llevar a cabo la recepción de los informes de precampaña de los partidos políticos.	UFRPP	09/03/2009	22/04/2009	Informe	8	8	100.00%	EL 10 DE ABRIL DE 2009, LOS 8 PARTIDOS POLITICOS ENTREGARON LOS INFORMES DE PRECAMPAA EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO CG956/2008, DERIVADO DE SU REVISI6N EL 20 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, EN SESI6N EXTRAORDINARIA DEL CG SE PRESENT6 PARA SU APROBACI6N EL ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA EL INICIO DE LOS PROCEDIMIENTOS EXPEDITOS DE REVISI6N DE LOS INFORMES DE PRECAMPAA, DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE LOS PRECANDIDATOS, CORRESPONDIENTES AL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2008-2009. ASIMISMO, SE ELABOR6 Y ENVI6 EL INFORME RESPECTIVO A LOS INTEGRANTES DEL CG Y A LA DEPPP PARA LOS EFECTOS CORRESPONDIENTES.
301		Revisar los informes de precampaña.	UFRPP	23/04/2009	17/07/2009	Informe	8	8	100.00%	EL DÍA 10 DE ABRIL DE 2009, SE RECIBIERON EN TOTAL 4,887 INFORMES DE PRECAMPAA CORRESPONDIENTES A 8 PARTIDOS POLITICOS.
302		Elaborar los oficios de errores u omisiones técnicas derivados de la revisión de los informes de precampaña.	UFRPP	23/04/2009	17/07/2009	Oficio	8	8	100.00%	SE ELABORARON Y NOTIFICARON EN EL PERIODO DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE JULIO DE 2009 UN TOTAL DE 9 OFICIOS DE ERRORES U OMISIONES TÉCNICAS DERIVADOS DE LA REVISI6N DE LOS INFORMES DE PRECAMPAA.

Etapa: IV.4 Procesos Transversales.

Fecha de Corte: Jueves 31 de Diciembre del 2009

# Act.	Proceso	Actividad	Unidad Administrativa responsable	Periodo de Ejecución		Unidad de Medida	Total para el PEF 2008 - 2009		Porcentaje de avance acumulado respecto del total programado	Breve descripción de las acciones específicas realizadas para el cumplimiento de la actividad
				Inicio	Término		Programada	Realizada		
303		Realizar la recepción de las aclaraciones de los partidos respecto de los oficios de errores u omisiones derivados de la revisión de los informes de precampaña.	UFRPP	24/04/2009	14/08/2009	Informe	8	8	100.00%	FUERON RECIBIDOS EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE, LOS ESCRITOS DE RESPUESTA DE 8 PARTIDOS, RELATIVOS A LAS OBSERVACIONES AL INFORME DE PRECAMPANA. SE LLEVÓ A CABO EL ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LAS RESPUESTAS EMITIDAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS.
304		Elaborar los informes respecto del avance en las revisiones y auditorías que se realicen.	UFRPP	25/05/2009	31/12/2009	Informe	9	9	100.00%	SE ELABORÓ EL DOCUMENTO DENOMINADO "ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS", DOCUMENTO EN EL QUE SE INCUYERON ASPECTOS RELEVANTES RESPECTO DE LAS REVISIONES DE AUDITORIAS REALIZADAS POR 2009.
305		Realizar la recepción de los informes preliminares de campaña de los partidos políticos.	UFRPP	01/06/2009	15/06/2009	Informe	2,400	2,400	100.00%	EL DÍA 15 DE JUNIO, SE RECIBIERON EN TOTAL 2,029 INFORMES DE 6 PARTIDOS POLÍTICOS, DE LA COALICIÓN TOTAL "SALVEMOS A MÉXICO" Y DE LA COALICIÓN PARCIAL EN 63 DISTRITOS "PRIMERO MÉXICO", QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DE LAS FÓRMULAS DE LOS CANDIDATOS REGISTRADOS.

Etapa: IV.4 Procesos Transversales.

Fecha de Corte: Jueves 31 de Diciembre del 2009

# Act.	Proceso	Actividad	Unidad Administrativa responsable	Periodo de Ejecución		Unidad de Medida	Total para el PEF 2008 - 2009		Porcentaje de avance acumulado respecto del total programado	Breve descripción de las acciones específicas realizadas para el cumplimiento de la actividad
				Inicio	Término		Programada	Realizada		
306		Notificar a los partidos políticos del cómputo del plazo para presentar los informes de campaña del año 2009.	UFRPP	01/06/2009	22/06/2009	Oficio	8	8	100.00%	EL DÍA 18 DE JUNIO DE 2009, SE PUBLICÓ EN DOF, EL CÓMPUTO DEL PLAZO DENTRO DEL CUAL LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES Y COALICIONES DEBERÁN PRESENTAR A LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL LOS INFORMES SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS PARA LAS CAMPAÑAS ELECTORALES CORRESPONDIENTES AL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2008-2009.
307		Recepción de los informes sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que las organizaciones de observadores electorales hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades relacionadas directamente con la observación electoral.	UFRPP	06/07/2009	28/08/2009	Informe	1	1	100.00%	DE LAS 147 ORGANIZACIONES DE OBSERVADORES ELECTORALES 58 PRESENTARON SU INFORME DE INGRESOS Y GASTOS. 39 INFORMES SE ENTREGARON EN TIEMPO Y FORMA Y 19 INFORMES SE ENTREGARON EXTEMPORÁNEAMENTE. POR LO TANTO 89 ORGANIZACIONES DE OBSERVADORES ELECTORALES NO PRESENTARON SU INFORME.
308		Designar a un interventor responsable del control y vigilancia directos del uso y destino de los recursos, en el caso de que algún partido no obtenga el porcentaje mínimo de votos.	UFRPP	06/07/2009	28/08/2009	Informe	1	1	100.00%	SE DESIGNO AL C. LIC. DIONISIO RAMOS ZEPEDA COMO INTERVENTOR RESPONSABLE MEDIANTE OFICIO UFRPP/DNRC/3251/09 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2009 Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 41, BASE II, INCISO C) ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 101, PÁRRAFO 1, INCISO B); 102, PÁRRAFO 1; Y 103, DE CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES; Y EN EL ARTÍCULO 4 DEL REGLAMENTO PARA LA LIQUIDACIÓN Y DESTINO DE LOS BIENES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES.

Etapa: IV.4 Procesos Transversales.

Fecha de Corte: Jueves 31 de Diciembre del 2009

# Act.	Proceso	Actividad	Unidad Administrativa responsable	Periodo de Ejecución		Unidad de Medida	Total para el PEF 2008 - 2009		Porcentaje de avance acumulado respecto del total programado	Breve descripción de las acciones específicas realizadas para el cumplimiento de la actividad
				Inicio	Término		Programada	Realizada		
309		Realizar la recepción de los informes de campaña de los partidos políticos.	UFRPP	06/07/2009	12/10/2009	Informe	2,400	2,400	100.00%	EL 12 DE OCTUBRE DE 2009, SE RECIBIERON EN LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN 2,037 INFORMES DE CAMPAÑA CORRESPONDIENTES AL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2008-2009.
310		Notificar a los partidos políticos si las aclaraciones o rectificaciones realizadas por éstos subsanan los errores u omisiones encontrados y, en su caso, otorgar cinco días para que los subsane.	UFRPP	17/08/2009	04/09/2009	Oficio	8	8	100.00%	SE EMITIERON OFICIOS A LOS 8 PARTIDOS, PARA ACLARAR SI SE SUBSANARON DE FORMA TOTAL, PARCIALMENTE O NO FUERON SUBSANADAS LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS. LES FUE OTORGADO UN PLAZO DE 5 DÍAS PARA SU RESPUESTA.
311		Revisar los informes presentados por las organizaciones de observadores electorales.	UFRPP	31/08/2009	12/10/2009	Informe	1	1	100.00%	SE REALIZÓ LA REVISIÓN DE 58 INFORMES PRESENTADOS POR ORGANIZACIONES DE OBSERVADORES ELECTORALES, DE LOS CUALES 39 SE ENTREGARON EN TIEMPO Y FORMA Y 19 EXTEMPORÁNEAMENTE, ESTO RESPECTO DEL UNIVERSO DE 147 ORGANIZACIONES DE OBSERVADORES ELECTORALES REGISTRADOS ANTE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL, SEGÚN SE INFORMÓ MEDIANTE OFICIOS DEOE637/2009 Y DEOE/914/2009, DE FECHAS 26 DE JUNIO Y 20 DE OCTUBRE DE 2009, RESPECTIVAMENTE.
312		Realizar la recepción de las aclaraciones de los partidos respecto de los oficios en los que se les concede un plazo para subsanar los errores u omisiones encontrados.	UFRPP	07/09/2009	11/09/2009	Informe	8	8	100.00%	FUERON RECIBIDOS EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE, LOS OFICIOS DE RESPUESTA DE 8 PARTIDOS, RELATIVOS A LAS OBSERVACIONES. SE LLEVÓ A CABO EL ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LAS RESPUESTAS EMITIDAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS.

Etapa: IV.4 Procesos Transversales.

Fecha de Corte: Jueves 31 de Diciembre del 2009

# Act.	Proceso	Actividad	Unidad Administrativa responsable	Periodo de Ejecución		Unidad de Medida	Total para el PEF 2008 - 2009		Porcentaje de avance acumulado respecto del total programado	Breve descripción de las acciones específicas realizadas para el cumplimiento de la actividad
				Inicio	Término		Programada	Realizada		
313		Elaborar el dictamen consolidado y el proyecto de resolución respecto de la revisión de los informes de precampaña de los partidos políticos.	UFRPP	14/09/2009	12/10/2009	Dictamen Consolidado	1	1	100.00%	EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2009, SE PRESENTO DICTAMEN CONSOLIDADO Y PROYECTO DE RESOLUCIÓN DERIVADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE PRECAMPAA DE PARTIDOS POLITICOS RECIBIDOS POR LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN.
314		Revisar los informes de campaña presentados por los partidos políticos.	UFRPP	13/10/2009	31/12/2009	Informe	2,400	2,400	100.00%	AL 12 DE OCTUBRE DE 2009, LOS 8 PARTIDOS POLITICOS ENTREGARON 2,029 INFORMES DE CAMPAÑA, DISTRIBUIDOS CONFORME LO SIGUIENTE: 300 INFORMES CORRESPONDEN A PAN, 238 A PRI, 300 A PRD, 237 A PVEM, 291 A NUEVA ALIANZA, 300 A PSD, 63 A LA COALICIÓN PRIMERO MÉXICO Y 300 A LA COALICIÓN SALVEMOS A MÉXICO.
315		Elaborar los oficios de errores u omisiones técnicas derivados de la revisión de los informes de campaña.	UFRPP	13/10/2009	31/12/2009	Oficio	8	0	0.00%	DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA, LA ELABORACIÓN DE OFICIOS DE ERRORES U OMISIONES, SE REALIZARÁ EN EL MES DE ABRIL DE 2010.
316		Realizar el monitoreo en medios impresos de la propaganda de las precampañas y campañas de los candidatos de los partidos políticos.	Unidad de Fiscalización CNCS JELyD	19/01/2009	12/07/2009	Informe	25	25	100.00%	AVANCE AL 100 POR CIENTO. AL 12 DE JULIO SE HAN ENTREGADO 24 INFORMES A LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN.

Etapa: IV.4 Procesos Transversales.

Fecha de Corte: Jueves 31 de Diciembre del 2009

# Act.	Proceso	Actividad	Unidad Administrativa responsable	Periodo de Ejecución		Unidad de Medida	Total para el PEF 2008 - 2009		Porcentaje de avance acumulado respecto del total programado	Breve descripción de las acciones específicas realizadas para el cumplimiento de la actividad
				Inicio	Término		Programada	Realizada		
317	IV.4.4 Procedimientos Administrativos Derivados de Quejas de Fiscalización	Analizar y supervisar que los procedimientos de quejas, procedimientos oficiosos, e investigaciones preliminares se substancien con estricto apego al procedimiento que regula el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.	UFRPP	15/10/2008	15/08/2009	Informe	4	4	100.00%	SE ANALIZÓ Y SUPERVISÓ LA DEBIDA INTEGRACIÓN Y SUBSTANCIACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE SE ENCUENTRAN EN INVESTIGACIÓN, ASIMISMO, SE ELABORARON LOS INFORMES DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN LOS MISMOS A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 377, PÁRRAFO 5 DEL COFIPE, LOS CUALES FUERON PRESENTADOS EN LAS SESIONES ORDINARIAS DEL CONSEJO GENERAL CELEBRADAS EN LOS MESES DE ENERO A JULIO DE 2009.
318		Llevar a cabo investigaciones sobre aspectos legales, fiscales, financieros y contables que se relacionen con los procedimientos oficiosos.	UFRPP	15/10/2008	15/08/2009	Informe	4	4	100.00%	A LA FECHA SE REALIZARON DIVERSAS DILIGENCIAS DE SUBSTANCIACIÓN DE ASUNTOS RESUELTOS.
319		Elaborar los Proyectos de Resoluciones, en relación con los procedimientos de queja y oficiosos.	UFRPP	15/10/2008	15/08/2009	Resolución	4	4	100.00%	A LA FECHA SE HAN PRESENTADO 51 PROYECTOS DE RESOLUCIÓN Y ACUERDOS DE DESECHAMIENTO ANTE CONSEJO GENERAL.

Etapa: V.2 Evaluación del desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral

Fecha de Corte: Jueves 31 de Diciembre del 2009

# Act.	Proceso	Actividad	Unidad Administrativa responsable	Periodo de Ejecución		Unidad de Medida	Total para el PEF 2008 - 2009		Porcentaje de avance acumulado respecto del total programado	Breve descripción de las acciones específicas realizadas para el cumplimiento de la actividad
				Inicio	Término		Programada	Realizada		
320	V.2 Evaluación del desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral	Aprobar el Sistema de Evaluación Especial del proceso electoral federal 2008 - 2009 de los miembros del Servicio Profesional Electoral, así como de los indicadores a evaluar.	JGE	01/08/2008	30/09/2008	Acuerdo	1	1	100.00%	
321		Aplicar y aprobar el dictamen de resultados de la evaluación especial del proceso electoral federal 2008 - 2009 de los miembros del Servicio Profesional Electoral.	JGE	01/08/2009	30/11/2009	Acuerdo	1	1	100.00%	LA APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN ESPECIAL DEL DESEMPEÑO SE LLEVÓ A CABO DURANTE EL PERÍODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE. EL DICTAMEN FUE APROBADO POR LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2009.

ANEXO 3

ANEXO 3

