

ACTIVIDAD	INICIO	TÉRMINO	RESPONSABLE	2011		2012												
				nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul						
1 RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN																		
1.2 Publicación y difusión de la Convocatoria de supervisores electorales (SE) y capacitadores-asistentes electorales (CAE)	16-nov	17-ene	Junta Distrital Ejecutiva (JDE)															
1.3 Determinación de Zonas y Áreas de Responsabilidad (ZORE y ARE)	01-dic	05-ene	VCEyEC y VOE de JDE VRFE															
1.4 Recepción de solicitudes y documentos	02-ene	17-ene	VCEyEC y VOE de JDE															
1.5 Evaluación curricular	02-ene	17-ene	VCEyEC y VOE de JDE															
1.6 Plática de inducción para aspirantes a SE y CAE	02-ene	21-ene	VCEyEC y VOE de JDE															
1.7 Aplicación del examen de conocimientos, habilidades y actitudes	21-ene	21-ene	Vocales y Consejeros Distritales y Locales															
1.8 Calificación del examen	21-ene	23-ene	Vocales y Consejeros Distritales															
1.9 Informe de la determinación de Zonas y Áreas de Responsabilidad (ZORE y ARE) a la Junta Distrital Ejecutiva	24-ene	24-ene	JDE															
1.10 Publicación de los resultados del examen	24-ene	24-ene	JDE															
1.11 Entrega de listados de calificaciones a consejeros electorales y representantes de partidos políticos	24-ene	24-ene	JDE															
1.12 Entrevista para seleccionar a SE	25-ene	31-ene	JDE y Consejo Distrital															
1.13 Informe de la determinación de Zonas y Áreas de Responsabilidad (ZORE y ARE) al Consejo Distrital	28-ene	28-ene	JDE															
1.14 Entrevistas para seleccionar CAE	02-feb	15-feb	JDE y Consejo Distrital															
1.15 Sesión de Consejo Distrital para designación de SE	04-feb	04-feb	Consejo Distrital															
1.16 Emisión y publicación de resultados para SE	04-feb	04-feb	JDE															
1.17 Entrega de documentación al Vocal Secretario y/o enlace administrativo para inicio de los trámites de contratación de SE	05-feb	06-feb	VCEyEC y VS de JDE															
1.18 Periodo de contratación de SE	16-feb	15-jul	JDE y DEA															
1.19 Asignación de ZORE y ARE	16-feb	25-feb	JDE															
1.20 Primer curso de capacitación a SE	16-feb	20-feb	JDE															
1.21 Periodo de la primera evaluación de SE	16-feb	30-abr	JDE															
1.22 Sesión de Consejo Distrital para designación de CAE	18-feb	18-feb	Consejo Distrital															
1.23 Emisión y publicación de resultados de la selección de CAE	18-feb	18-feb	JDE															
1.24 Entrega de documentación al Vocal Secretario y/o enlace administrativo para inicio de los trámites de contratación de CAE	19-feb	20-feb	VCEyEC y VS de JDE															
1.25 Publicación de nuevas convocatorias para cubrir vacantes o ampliar lista de reserva	20-feb	15-jun	Consejo Distrital															
1.26 Periodo de contratación de CAE	22-feb	15-jul	JDE y DEA															
1.27 Primer curso de capacitación a CAE	22-feb	03-mar	JDE															
1.28 Periodo de la primera evaluación de CAE	22-feb	30-abr	JDE															
1.29 Informe sobre la asignación de Zonas y Áreas de Responsabilidad (ZORE y ARE) a la Junta Distrital	27-feb	28-feb	VCEyEC y VOE de JDE															
1.30 Informe sobre la asignación de Zonas y Áreas de Responsabilidad (ZORE y ARE) al Consejo Distrital	29-feb	29-feb	JDE															
1.31 Aplicación de la primera evaluación cualitativa de SE y CAE	27-abr	05-may	JDE															
1.32 Generación de la primera evaluación de SE y CAE por el sistema ELEC2012	02-may	05-may	VCEyEC															
1.33 Segundo curso de capacitación a SE y CAE	02-may	07-may	JDE															
1.34 Informe del resultado de la primera evaluación de SE y CAE al Consejo Distrital	08-may	08-may	JDE															
1.35 Sesión para designar a los SE y a los CAE con base en la primera evaluación	08-may	08-may	Consejo Distrital															
1.36 Periodo de la segunda evaluación de SE y CAE	08-may	15-jul	JDE															
1.37 Aplicación de la segunda evaluación cualitativa de SE y CAE	06-jul	15-jul	JDE															

