

Plan Integral del Proceso Electoral Federal 2005-2006

Proyectos de Organización Electoral

Programa: Dar Apoyo de Organización y Logística

Subprograma: Control de Operación de Órganos Desconcentrados

Proyecto: Asistencia Electoral, 2006

| Fundamento Legal | Objetivo General | Metas | Descripción | Principales Actividades | Plazos | | | | Instancias Participantes | Observaciones | Indicadores de avance | Observaciones para la toma de decisiones |
|--|---|---|--|--|-------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------|---|--|
| | | | | | Presentación a Comisión | Presentación a Junta General Ejecutiva | Presentación a Consejo General | Ejecución | | | | |
| Arts. 84.1, n) 208 238 241-A.2, a), b), c) y d) del COFIPE | Auxiliar a los Consejos Distritales en la entrega de la documentación y los materiales electorales a los presidentes de las mesas directivas de casilla; auxiliar en el equipamiento de las casillas; recopilar la información sobre la integración e instalación de las casillas electorales, y apoyar a los presidentes de las mesas directivas de casilla en la remisión del paquete electoral a los consejos distritales. | - Entregar la documentación y materiales electorales a todos los presidentes de mesa de cada área de responsabilidad a más tardar el día previo al anterior al de la Jornada Electoral del 2 de julio de 2006. - Recabar y transmitir información durante la jornada electoral en el ámbito nacional: 90 a 98% de casillas reportadas. - Recibir la totalidad de paquetes electorales en los lugares y plazos que determine el Consejo Distrital, después de la Jornada Electoral del 2 de julio de 2006. | Entregar oportunamente la documentación y materiales electorales a los presidentes de mesas directivas de casilla; auxiliar en el equipamiento de la casilla; reportar el avance en la integración e instalación de las casillas durante la jornada electoral, y apoyar a los presidentes de las mesas directivas de casilla en la remisión del paquete electoral a la sede del Consejo Distrital inmediatamente después de la clausura de las casillas electorales. | 1. Auxiliar en la distribución de los materiales y documentación electoral a los presidentes de mesa directiva de casilla. | NC | NC | NC | 26/Jun/06 - 30/Jun/06 | Presidente del Consejo Distrital | | Informe | La Junta General Ejecutiva, aprobó en su sesión ordinaria del 28 de septiembre de 2005 la Estrategia de capacitación y asistencia electoral para el Proceso Electoral Federal 2005-2006, la cual incluye en uno de sus anexos el Programa de Asistencia Electoral. |
| | | | | 2. Colocar carteles de identificación con el fin de dar a conocer los lugares aprobados para instalar casillas. | NC | NC | NC | 26/Jun/06 - 30/Jun/06 | JDE | | | |
| | | | | 3. Verificar la instalación y clausura de las mesas directivas de casilla. | NC | NC | 02/jul/06 | 02/jul/06 | JDE Consejo Distrital | Reporte | Las Comisiones Unidas de Organización Electoral y Capacitación Electoral y Educación Cívica considerarán si es necesario presentar un informe de avance o cumplimiento de esta actividad. | |

Plan Integral del Proceso Electoral Federal 2005-2006

Proyectos de Organización Electoral

Programa: Dar Apoyo de Organización y Logística

Subprograma: Control de Operación de Órganos Desconcentrados

Proyecto: *Asistencia Electoral, 2006*

| Fundamento Legal | Objetivo General | Metas | Descripción | Principales Actividades | Plazos | | | | Instancias Participantes | Observaciones | Indicadores de avance | Observaciones para la toma de decisiones |
|------------------|------------------|-------|-------------|--|-------------------------|--|--------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------|--|--|
| | | | | | Presentación a Comisión | Presentación a Junta General Ejecutiva | Presentación a Consejo General | Ejecución | | | | |
| | | | | 4. Verificar (dar seguimiento) e informar los aspectos más relevantes sobre el desarrollo de la jornada electoral (instalación, integración, cierre de casillas, clausura, publicación de los resultados). | NC | NC | octubre | 02/jul/06 | JDE Consejo Distrital | Reporte | Las Comisiones de Organización Electoral y Capacitación Electoral y Educación Cívica considerarán si es necesario presentar un informe de avance o cumplimiento de esta actividad. | |
| | | | | 5. Apoyar a los funcionarios de casilla en el traslado de los paquetes electorales a los Consejos Distritales el día de la jornada electoral. | NC | NC | octubre | 02/jul/06-03/jul/06 | JDE Consejo Distrital | Reporte | Las Comisiones de Organización Electoral y Capacitación Electoral y Educación Cívica considerarán si es necesario presentar un informe de avance o cumplimiento de esta actividad. | |

NC: No corresponde

Plan Integral del Proceso Electoral Federal 2005-2006

Proyectos de Organización Electoral

Programa: Dar Apoyo de Organización y Logística

Subprograma: Control de Operación de Órganos Desconcentrados

Proyecto: Asistencia Electoral, 2006

Indicadores correspondientes al Proyecto

| Estrategia | Proyecto | Líder del Proyecto | Indicador | Fórmula | Periodo de validez del indicador | Periodicidad/ meta parcial | Meta |
|-------------------------|-------------------------|---------------------------|--|--|---|-----------------------------------|-------------|
| Órganos desconcentrados | 6. Asistencia Electoral | DEOE | Actas de entrega-recepción de documentación y materiales | (Número de actas de entrega recepción levantadas con motivo de la entrega de documentación y materiales electorales a los presidentes de casilla antes del 1 de julio de 2006 / dato pendiente de definición, número total de casillas programado) * 100 | 25/06/06 a 30/06/06 | N/A | 100% |
| | | | Casillas reportadas al SIJE | <i>Pendiente de definición, en función de lo que apruebe el Consejo General en el Acuerdo Correspondiente.</i> | 07/02/2006 | N/A | |
| | | | Paquetes electorales entregados | (Número de paquetes electorales recibidos en los lugares y plazos determinados por los consejos distritales después del 2 de julio de 2006 / dato pendiente de definición, número total de casillas instaladas) * 100 | 2/7/2006 a 03/07/06 | N/A | 100% |