

Plan Integral del Proceso Electoral Federal 2005-2006

Proyectos de Organización Electoral

Programa: Dar Apoyo de Organización y Logística

Subprograma: Evaluación y Estudios para la Planeación

Proyecto: *Conteo Rápido, 2006*

Fundamento Legal	Objetivo General	Metas	Descripción	Principales Actividades	Plazos				Instancias Participantes	Observaciones	Indicadores de avance	Observaciones para la toma de decisiones	
					Presentación a Comisión	Presentación a Junta General Ejecutiva	Presentación a Consejo General	Ejecución					
Art. 83.1, k) 89.1, o), del COFIPE	Realizar los procedimientos pertinentes, a fin de conocer las tendencias electorales el día de la jornada electoral.	Contar con los resultados de la votación del 100% de las casillas de la muestra, a las 22:30 hrs.	Recopilar en campo información de los resultados de votación contenidas en las actas de escrutinio y cómputo de cada una de las casillas pertenecientes a la muestra, y transmitir inmediatamente dicha información a las sedes distritales para su captura conforme a los tiempos estipulados.	1. Definir procedimientos y elaboración de formatos.	01/may/06 - 31/may/06	NC	NC	A partir del 1° de mayo	DEA JLE JDE	La Secretaria Ejecutiva será la encargada de coordinar el Proyecto, quien establecerá los plazos de ejecución para cada una de las actividades. La responsabilidad de la DEOE se refiere a la logística de campo para la recopilación de la información y su transmisión a la sede del Consejo Distrital.	Informe	Observaciones para la toma de decisiones	
				2. Identificar requerimientos en materia de personal y de recursos materiales y financieros.	01/may/06 - 31/may/06	NC	NC	A partir del 1° de mayo					Informe
				3. Elaborar lineamientos y dar seguimiento	01/may/06 - 31/may/06	NC	NC	A partir del 1° de mayo					Informe
				4. Asignar y verificar los requerimientos en materia de personal y de recursos materiales y financieros.	01/may/06 - 31/may/06	NC	NC	A partir del 1° de mayo					Informe
				5. Capacitar a los participantes en la recolección y transmisión de los resultados de la votación.	01/jun/06 - 30/jun/06	NC	NC	15/may/06 - 30/jun/06					Informe
				6. Realizar pruebas piloto y simulacros para la recolección y transmisión de los resultados de la votación.	01/jun/06 - 30/jun/06	NC	NC	01/jun/06 - 30/jun/06					Informe

Plan Integral del Proceso Electoral Federal 2005-2006

Proyectos de Organización Electoral

Programa: Dar Apoyo de Organización y Logística

Subprograma: Evaluación y Estudios para la Planeación

Proyecto: *Conteo Rápido, 2006*

Fundamento Legal	Objetivo General	Metas	Descripción	Principales Actividades	Plazos			Ejecución	Instancias Participantes	Observaciones	Indicadores de avance	Observaciones para la toma de decisiones
					Presentación a Comisión	Presentación a Junta General Ejecutiva	Presentación a Consejo General					
										<p>Previo a éste, el 9 de agosto de 2002, el Consejo General determinó la creación de un Comité Técnico Asesor para el Programa de Resultados Electorales Preliminares y para estudiar la posibilidad de realizar conteos rápidos en las elecciones federales de 2003.</p>		
				7. Monitorear la transmisión de datos a las sedes distritales el día de la jornada electoral.	01/ags/06-31/ags/06	NC	NC	02/jul/06	JLE JDE	Los resultados finales respecto a las tendencias electorales el día de la jornada electoral los presenta al Consejo General el Comité Técnico Asesor del PREP. El informe de los principales resultados del trabajo de campo lo presenta la DEOE en agosto a la Comisión de Organización Electoral.	Informe	

- NC. No Corresponde

Plan Integral del Proceso Electoral Federal 2005-2006

Proyectos de Organización Electoral

Programa: Dar Apoyo de Organización y Logística

Subprograma: Evaluación y Estudios para la Planeación

Proyecto: *Conteo Rápido, 2006*

Indicadores correspondientes al Proyecto

Estrategia	Proyecto	Líder del Proyecto	Indicador	Fórmula	Periodo de validez del indicador	Periodicidad/ meta parcial	Meta
Difusión de resultados electorales	Conteo Rápido	DEOE	Casillas reportadas en los conteos rápidos	(Número de casillas de la muestra del Conteo Rápido reportadas a las 22:30 horas del 2 de julio de 2006 / total de casillas de la muestra) * 100	07/02/2006	N/A	100%
